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032512D00601E13B016 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 B016 101 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209075 209075.- Primaria Lazaro Cardenas del Rio 0.00 1,014,090.86 1,014,090.86 1,014,090.86 0.00 1,014,090.86 904,198.54 904,198.54 904,198.54 904,198.54 109,892.32 100% TERMINADA

032512D00601E13B001 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 B001 081 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209096 209096.- Primaria Marcos Enrique Becerra. 0.00 5,357,381.23 5,357,381.23 5,357,381.23 0.00 5,357,381.23 5,357,381.23 3,121,679.74 3,121,679.74 3,121,679.74 2,235,701.49 100% TERMINADA

032522D00601E13B046 03 2 5 2 2 D 006 01 E13 B046 009 0 62201 2 2 5825 C 33 3b 2020 1 209162 209162.- Escuela Preparatoria Jorge H. Bedwell. 0.00 1,333,201.78 1,333,201.78 1,333,201.78 0.00 1,333,201.78 1,333,201.78 1,333,201.77 1,333,201.77 1,333,201.77 0.01 100% TERMINADA

032511D00601E13B001 03 2 5 1 1 D 006 01 E13 B001 017 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209239 209239.- Jardín de Niños Estefania Castañeda 0.00 1,698,351.84 1,698,351.84 1,698,351.84 0.00 1,698,351.84 1,698,351.84 1,698,351.84 1,698,351.84 1,698,351.84 0.00 100% TERMINADA

032511D00701E13B001 03 2 5 1 1 D 007 01 E13 B001 027 0 62202 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209241 209241.- Jardín de Niños Fray Matias De Cordova Y Ordoñez 0.00 984,713.25 984,713.25 984,713.25 0.00 984,713.25 984,713.25 984,713.25 984,713.25 984,713.25 0.00 100% TERMINADA

032511D00601E13B002 03 2 5 1 1 D 006 01 E13 B002 087 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209242 209242.- Jardín de Niños Gustavo Adolfo Becquer 0.00 1,447,191.90 1,447,191.90 1,447,191.90 0.00 1,447,191.90 1,447,191.90 1,447,191.90 1,447,191.90 1,447,191.90 0.00 100% TERMINADA

032511D00601E13B003 03 2 5 1 1 D 006 01 E13 B003 059 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209243 209243.- Jardín de Niños Juan Rulfo. 0.00 483,295.57 483,295.57 483,295.57 0.00 483,295.57 483,295.57 483,295.57 483,295.57 483,295.57 0.00 100% TERMINADA

032512D00601E13B002 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 B002 049 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209244 209244.- Primaria Manuel Garza Aldape. 0.00 1,447,921.40 1,447,921.40 1,447,921.40 0.00 1,447,921.40 1,447,921.40 1,447,921.40 1,447,921.40 1,447,921.40 0.00 100% TERMINADA

032512D00601E13B003 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 B003 059 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209245 209245.- Primaria Ignacio Ayala. 0.00 2,328,936.46 2,328,936.46 2,328,936.46 0.00 2,328,936.46 2,328,936.46 2,328,936.46 2,328,936.46 2,328,936.46 0.00 100% TERMINADA

032512D00601E13B004 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 B004 059 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209246 209246.- Primaria Francisco Sarabia. 0.00 1,276,585.88 1,276,585.88 1,276,585.88 0.00 1,276,585.88 1,276,585.88 1,276,585.88 1,276,585.88 1,276,585.88 0.00 100% TERMINADA

032512D00601E13B005 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 B005 043 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209247 209247.- Primaria 20 De Noviembre. 0.00 872,405.02 872,405.02 872,405.02 0.00 872,405.02 872,405.02 872,405.02 872,405.02 872,405.02 0.00 100% TERMINADA

032512D00601E13B007 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 B007 115 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209248 209248.- Primaria Lic. Benito Juarez Garcia. 0.00 1,574,506.42 1,574,506.42 1,574,506.42 0.00 1,574,506.42 1,574,506.42 1,574,506.42 1,574,506.42 1,574,506.42 0.00 100% TERMINADA

032512D00601E13B008 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 B008 046 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209249 209249.- Primaria Sor Juana Ines De La Cruz. 0.00 1,077,596.64 1,077,596.64 1,077,596.64 0.00 1,077,596.64 1,059,679.09 1,059,679.09 1,059,679.09 1,059,679.09 17,917.55 100% TERMINADA

032513D00601E13B035 03 2 5 1 3 D 006 01 E13 B035 057 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209250 209250.- Telesecundaria 1100 Paulo Freire 0.00 566,661.88 566,661.88 566,661.88 0.00 566,661.88 566,661.88 566,661.88 566,661.88 566,661.88 0.00 100% TERMINADA

032511D00601E13B004 03 2 5 1 1 D 006 01 E13 B004 034 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209251 209251.- Jardin de Niños Sor Juana Ines de la Cruz. 0.00 1,059,412.78 1,059,412.78 1,059,412.78 0.00 1,059,412.78 1,059,412.78 1,059,412.77 1,059,412.77 1,059,412.77 0.01 100% TERMINADA

032511D00601E13B005 03 2 5 1 1 D 006 01 E13 B005 101 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209252 209252.- Jardín de Niños Alberto Garzon Gonzalez. 0.00 1,419,569.58 1,419,569.58 1,419,569.58 0.00 1,419,569.58 1,419,569.58 1,419,569.58 1,419,569.58 1,419,569.58 0.00 100% TERMINADA

032511D00601E13B006 03 2 5 1 1 D 006 01 E13 B006 027 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209253 209253.- Jardín de Niños Maria de Angulo. 0.00 2,845,838.56 2,845,838.56 2,845,838.56 0.00 2,845,838.56 2,845,838.56 2,845,838.54 2,845,838.54 2,845,838.54 0.02 100% TERMINADA

032511D00601E13B007 03 2 5 1 1 D 006 01 E13 B007 093 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209254 209254.- Jardín de Niños Francisco Indalecio Madero. 0.00 1,236,657.72 1,236,657.72 1,236,657.72 0.00 1,236,657.72 1,236,657.72 1,236,657.72 1,236,657.72 1,236,657.72 0.00 100% TERMINADA

032512D00601E13B009 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 B009 023 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209255 209255.- Primaria Ignacio Jose de Allende y Unzaga. 0.00 3,164,110.44 3,164,110.44 3,164,110.44 0.00 3,164,110.44 3,164,110.44 3,164,110.43 3,164,110.43 3,164,110.43 0.01 100% TERMINADA

032512D00601E13B010 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 B010 078 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209256 209256.- Primaria Josefa Ortiz de Dominguez. 0.00 3,896,490.01 3,896,490.01 3,896,490.01 0.00 3,896,490.01 3,896,490.01 1,834,911.19 1,834,911.19 1,834,911.19 2,061,578.82 100% TERMINADA

032512D00601E13B011 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 B011 049 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209257 209257.- Primaria Jose Angel Cenicero. 0.00 1,758,186.39 1,758,186.39 1,758,186.39 0.00 1,758,186.39 1,758,186.39 1,758,186.38 1,758,186.38 1,758,186.38 0.01 100% TERMINADA

032512D00601E13B012 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 B012 033 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209258 209258.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. 0.00 2,419,968.66 2,419,968.66 2,419,968.66 0.00 2,419,968.66 2,419,968.66 2,419,968.66 2,419,968.66 2,419,968.66 0.00 100% TERMINADA

032512D00601E13B013 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 B013 003 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209259 209259.- Primaria Ricardo Flores Magon. 0.00 2,209,294.33 2,209,294.33 2,209,294.33 0.00 2,209,294.33 2,188,412.21 2,188,412.21 2,188,412.21 2,188,412.21 20,882.12 100% TERMINADA

032512D00601E13B014 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 B014 094 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209260 209260.- Primaria 5 de Febrero. 0.00 2,102,988.91 2,102,988.91 2,102,988.91 0.00 2,102,988.91 1,996,256.63 1,996,256.63 1,996,256.63 1,996,256.63 106,732.28 100% TERMINADA

032512D00601E13B015 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 B015 041 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209261 209261.- Primaria 24 de Febrero. 0.00 2,925,889.63 2,925,889.63 2,925,889.63 0.00 2,925,889.63 2,920,422.26 2,920,422.26 2,920,422.26 2,920,422.26 5,467.37 100% TERMINADA

032512D00601E13B026 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 B026 061 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209262 209262.- Primaria Lic. Benito Juarez Garcia. 0.00 3,124,970.14 3,124,970.14 3,124,970.14 0.00 3,124,970.14 3,124,970.14 3,124,970.14 3,124,970.14 3,124,970.14 0.00 100% TERMINADA

032512D00601E13B017 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 B017 061 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209263 209263.- Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia. 0.00 1,214,820.36 1,214,820.36 1,214,820.36 0.00 1,214,820.36 1,214,820.36 1,214,820.36 1,214,820.36 1,214,820.36 0.00 100% TERMINADA

032512D00601E13B018 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 B018 041 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209264 209264.- Primaria Margarita Maza de Juarez. 0.00 1,321,033.06 1,321,033.06 1,321,033.06 0.00 1,321,033.06 1,321,033.06 1,321,033.05 1,321,033.05 1,321,033.05 0.01 100% TERMINADA

032512D00601E13B019 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 B019 013 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209265 209265.- Primaria Mariano Matamoros 0.00 2,202,755.66 2,202,755.66 2,202,755.66 0.00 2,202,755.66 2,202,755.66 2,202,755.66 2,202,755.66 2,202,755.66 0.00 100% TERMINADA

032513D00601E13B002 03 2 5 1 3 D 006 01 E13 B002 061 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209266 209266.- Telesecundaria No. 170 Jose Vasconcelos Calderon. 0.00 1,605,609.34 1,605,609.34 1,605,609.34 0.00 1,605,609.34 1,605,609.34 1,605,609.34 1,605,609.34 1,605,609.34 0.00 100% TERMINADA

032513D00601E13B003 03 2 5 1 3 D 006 01 E13 B003 102 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209267 209267.- Telesecundaria No. 268 24 de Febrero. 0.00 1,852,515.42 1,852,515.42 1,852,515.42 0.00 1,852,515.42 1,852,515.42 1,852,515.42 1,852,515.42 1,852,515.42 0.00 100% TERMINADA

022513D00601E13B013 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B013 052 0 62201 2 2 5825 B 33 2b 2020 1 209268 209268.- Telesecundaria 427 Rufino Tamayo. 0.00 1,332,180.96 1,332,180.96 1,332,180.96 0.00 1,332,180.96 1,269,448.92 902,208.52 902,208.52 902,208.52 429,972.44 100% TERMINADA

032513D00701E13B004 03 2 5 1 3 D 007 01 E13 B004 052 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209268 209268.- Telesecundaria 427 Rufino Tamayo. 0.00 1,636,722.87 1,636,722.87 1,636,722.87 0.00 1,636,722.87 1,636,722.87 1,636,722.87 1,636,722.87 1,636,722.87 0.00 100% TERMINADA

032513D00601E13B005 03 2 5 1 3 D 006 01 E13 B005 106 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209269 209269.- Telesecundaria No. 666 Cuauhtemoc 0.00 1,896,874.43 1,896,874.43 1,896,874.43 0.00 1,896,874.43 1,896,874.43 1,896,874.43 1,896,874.43 1,896,874.43 0.00 100% TERMINADA

032513D00601E13B004 03 2 5 1 3 D 006 01 E13 B004 093 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209270 209270.- Telesecundaria No. 1353 Mario Benedetti. 0.00 3,165,884.90 3,165,884.90 3,165,884.90 0.00 3,165,884.90 3,165,884.90 2,917,966.72 2,917,966.72 2,917,966.72 247,918.18 100% TERMINADA
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032513D00701E13B041 03 2 5 1 3 D 007 01 E13 B041 008 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209271 209271.- Escuela Secundaria Tecnica No.  6 Emilio Rabasa Estebanell. 0.00 2,275,651.62 2,275,651.62 2,275,651.62 0.00 2,275,651.62 2,275,651.62 2,275,651.62 2,275,651.62 2,275,651.62 0.00 100% TERMINADA

032511D00701E13B003 03 2 5 1 1 D 007 01 E13 B003 101 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2019 1 209272 209272.-Jardin de Niños Tlaloc. 0.00 386,762.98 386,762.98 386,762.98 0.00 386,762.98 386,747.50 386,747.50 386,747.50 386,747.50 15.48 100% TERMINADA

032511D00601E13B008 03 2 5 1 1 D 006 01 E13 B008 023 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209273 209273.- Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa 0.00 3,135,181.87 3,135,181.87 3,135,181.87 0.00 3,135,181.87 3,135,181.87 3,135,181.87 3,135,181.87 3,135,181.87 0.00 100% TERMINADA

032511D00601E13B009 03 2 5 1 1 D 006 01 E13 B009 046 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209274 209274.- Jardín de Niños General Juan Crisostomo Bonilla 0.00 1,535,345.11 1,535,345.11 1,535,345.11 0.00 1,535,345.11 1,535,345.11 1,535,345.11 1,535,345.11 1,535,345.11 0.00 100% TERMINADA

032511D00701E13B002 03 2 5 1 1 D 007 01 E13 B002 106 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209275 209275.- Jardín de Niños Abelardo L. Rodriguez 0.00 563,389.19 563,389.19 563,389.19 0.00 563,389.19 563,389.19 563,389.19 563,389.19 563,389.19 0.00 100% TERMINADA

032511D00601E13B010 03 2 5 1 1 D 006 01 E13 B010 027 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209276 209276.- Jardín de Niños Esther Coutino Orozco 0.00 887,881.18 887,881.18 887,881.18 0.00 887,881.18 887,881.18 887,881.18 887,881.18 887,881.18 0.00 100% TERMINADA

032512D00601E13B020 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 B020 111 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209277 209277.- Primaria Cuauhtemoc 0.00 2,140,430.83 2,140,430.83 2,140,430.83 0.00 2,140,430.83 2,140,430.83 2,140,430.83 2,140,430.83 2,140,430.83 0.00 100% TERMINADA

032512D00601E13B021 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 B021 010 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209278 209278.- Primaria Emiliano Zapata Salazar 0.00 2,376,419.74 2,376,419.74 2,376,419.74 0.00 2,376,419.74 2,376,419.74 2,376,419.74 2,376,419.74 2,376,419.74 0.00 100% TERMINADA

032512D00601E13B022 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 B022 077 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209279 209279.- Primaria Federico A. Corzo 0.00 2,074,110.29 2,074,110.29 2,074,110.29 0.00 2,074,110.29 2,074,110.29 2,074,110.29 2,074,110.29 2,074,110.29 0.00 100% TERMINADA

032512D00601E13B023 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 B023 018 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209280 209280.- Primaria Ignacio Zaragoza 0.00 3,574,935.58 3,574,935.58 3,574,935.58 0.00 3,574,935.58 3,574,935.58 3,574,935.57 3,574,935.57 3,574,935.57 0.01 100% TERMINADA

032512D00601E13B024 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 B024 077 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209281 209281.- Primaria Salvador Urbina 0.00 2,786,764.79 2,786,764.79 2,786,764.79 0.00 2,786,764.79 2,786,764.79 2,786,764.79 2,786,764.79 2,786,764.79 0.00 100% TERMINADA

032512D00601E13B025 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 B025 039 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209282 209282.- Primaria Antonio Caso 0.00 3,300,285.38 3,300,285.38 3,300,285.38 0.00 3,300,285.38 3,300,285.38 3,300,285.38 3,300,285.38 3,300,285.38 0.00 100% TERMINADA

032512D00601E13B035 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 B035 077 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209283 209283.- Primaria Emiliano Zapata Salazar 0.00 2,328,491.48 2,328,491.48 2,328,491.48 0.00 2,328,491.48 2,328,491.48 2,328,491.48 2,328,491.48 2,328,491.48 0.00 100% TERMINADA

032512D00601E13B027 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 B027 077 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209284 209284.- Primaria Eva Samano de Lopez Mateos 0.00 1,358,132.58 1,358,132.58 1,358,132.58 0.00 1,358,132.58 1,358,132.58 1,358,132.58 1,358,132.58 1,358,132.58 0.00 100% TERMINADA

032512D00601E13B028 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 B028 013 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209285 209285.- Primaria Rafael Ramirez Castañeda 0.00 1,231,756.10 1,231,756.10 1,231,756.10 0.00 1,231,756.10 1,231,756.10 1,231,756.10 1,231,756.10 1,231,756.10 0.00 100% TERMINADA

032512D00601E13B029 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 B029 023 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209286 209286.- Primaria Belisario Dominguez Palencia 0.00 1,253,543.29 1,253,543.29 1,253,543.29 0.00 1,253,543.29 1,253,543.29 1,253,543.29 1,253,543.29 1,253,543.29 0.00 100% TERMINADA

032512D00601E13B030 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 B030 078 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209287 209287.- Primaria Melchor Ocampo 0.00 576,868.59 576,868.59 576,868.59 0.00 576,868.59 576,868.59 576,868.59 576,868.59 576,868.59 0.00 100% TERMINADA

032512D00601E13B031 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 B031 027 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209288 209288.- Primaria Francisco Indalecio Madero 0.00 1,172,656.71 1,172,656.71 1,172,656.71 0.00 1,172,656.71 1,172,656.71 1,172,656.71 1,172,656.71 1,172,656.71 0.00 100% TERMINADA

032513D00601E13B042 03 2 5 1 3 D 006 01 E13 B042 042 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209289 209289.- Secundaria Guadalupe Victoria 0.00 1,564,342.63 1,564,342.63 1,564,342.63 0.00 1,564,342.63 1,564,342.63 1,564,342.61 1,564,342.61 1,564,342.61 0.02 100% TERMINADA

032513D00601E13B043 03 2 5 1 3 D 006 01 E13 B043 023 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209290 209290.- Telesecundaria 1468 Lazaro Cardenas del Rio 0.00 3,422,851.86 3,422,851.86 3,422,851.86 0.00 3,422,851.86 3,422,851.86 3,422,851.86 3,422,851.86 3,422,851.86 0.00 100% TERMINADA

032522D00601E13B047 03 2 5 2 2 D 006 01 E13 B047 002 0 62201 2 2 5825 C 33 3b 2020 1 209291 209291.- Escuela Preparatoria Renovacion Angel Robles Ramirez 0.00 1,888,471.18 1,888,471.18 1,888,471.18 0.00 1,888,471.18 1,888,471.18 1,888,471.18 1,888,471.18 1,888,471.18 0.00 100% TERMINADA

032522D00601E13B048 03 2 5 2 2 D 006 01 E13 B048 017 0 62201 2 2 5825 C 33 3b 2020 1 209292 209292.- Centro de Bachillerato Tecnologico Agropecuario Num. 24 0.00 1,901,567.89 1,901,567.89 1,901,567.89 0.00 1,901,567.89 1,901,567.89 1,901,567.89 1,901,567.89 1,901,567.89 0.00 100% TERMINADA

032511D00601E13B011 03 2 5 1 1 D 006 01 E13 B011 027 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209293 209293.- Jardin de Niños Ignacio Allende. 0.00 1,700,068.82 1,700,068.82 1,700,068.82 0.00 1,700,068.82 1,700,068.82 1,700,068.82 1,700,068.82 1,700,068.82 0.00 100% TERMINADA

032511D00601E13B012 03 2 5 1 1 D 006 01 E13 B012 013 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209294 209294.- Jardín de Niños Diego Rivera. 0.00 3,221,471.08 3,221,471.08 3,221,471.08 0.00 3,221,471.08 3,221,471.08 3,221,471.08 3,221,471.08 3,221,471.08 0.00 100% TERMINADA

032512D00601E13B033 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 B033 031 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209295 209295.- Primaria Adolfo Ruiz Cortines. 0.00 1,970,905.23 1,970,905.23 1,970,905.23 0.00 1,970,905.23 1,970,905.23 1,970,905.23 1,970,905.23 1,970,905.23 0.00 100% TERMINADA

032512D00601E13B034 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 B034 055 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209296 209296.- Primaria Xicotencatl 0.00 5,216,407.96 5,216,407.96 5,216,407.96 0.00 5,216,407.96 5,216,407.96 5,216,407.95 5,216,407.95 5,216,407.95 0.01 100% TERMINADA

032513D00601E13B044 03 2 5 1 3 D 006 01 E13 B044 124 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209297 209297.- Telesecundaria 1480 Luis Donaldo Colosio Murrieta 0.00 3,970,425.37 3,970,425.37 3,970,425.37 0.00 3,970,425.37 3,970,425.37 3,854,711.97 3,854,711.97 3,854,711.97 115,713.40 100% TERMINADA

032513D00601E13B001 03 2 5 1 3 D 006 01 E13 B001 015 0 62201 2 2 5825 C 33 2b 2020 1 209298 209298.- Telesecundaria 1346 Benito Juarez Garcia 0.00 4,111,993.04 4,111,993.04 4,111,993.04 0.00 4,111,993.04 4,111,993.04 4,111,993.04 4,111,993.04 4,111,993.04 0.00 100% TERMINADA

032522D00601E13B049 03 2 5 2 2 D 006 01 E13 B049 061 0 62201 2 2 5825 C 33 3b 2020 1 209299 209299.- Escuela Preparatoria Num. 2 Ocozocoautla 0.00 3,093,276.11 3,093,276.11 3,093,276.11 0.00 3,093,276.11 3,093,276.11 3,093,276.11 3,093,276.11 3,093,276.11 0.00 100% TERMINADA

032531D00601E13B050 03 2 5 3 1 D 006 01 E13 B050 101 0 62201 2 2 5825 C 33 4b 2020 1 209300 209300.- Escuela Normal Mactumactza 0.00 5,429,716.40 5,429,716.40 5,429,716.40 0.00 5,429,716.40 5,429,716.40 5,429,716.39 5,429,716.39 5,429,716.39 0.01 100% TERMINADA

022511D00601E13B003 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B003 101 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219001 219001.- Jardín de Niños Claudio Monet 0.00 1,825,932.77 1,825,932.77 1,825,932.77 0.00 1,825,932.77 1,825,865.24 1,825,865.24 1,825,865.24 1,825,865.24 67.53 100% TERMINADA

022511D00701E13B001 02 2 5 1 1 D 007 01 E13 B001 009 0 62202 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219002 219002.- Jardín de Niños Cesar Agusto Lara Ramos 0.00 436,654.16 436,654.16 436,654.16 0.00 436,654.16 436,631.77 436,631.77 436,631.77 436,631.77 22.39 100% TERMINADA

022511D00601E13B013 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B013 079 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219003 219003.- Jardín de Niños Tirso de Molina 0.00 627,329.25 627,329.25 627,329.25 0.00 627,329.25 627,298.50 627,298.50 627,298.50 627,298.50 30.75 100% TERMINADA

022511D00701E13B002 02 2 5 1 1 D 007 01 E13 B002 023 0 62202 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219004 219004.- Jardín de Niños Erasto Urbina García 0.00 334,967.76 334,967.76 334,967.76 0.00 334,967.76 334,964.37 334,964.37 334,964.37 334,964.37 3.39 100% TERMINADA

022511D00601E13B014 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B014 078 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219005 219005.- Jardín de Niños Luis Donaldo Colosio Murrieta 0.00 2,469,534.50 2,469,534.50 2,469,534.50 0.00 2,469,534.50 2,469,460.87 1,993,642.93 1,993,642.93 1,993,642.93 475,891.57 100% TERMINADA

Página 2 de 12



EP-01

Total 1,134,908,594.19 174,245,909.33 1,309,154,503.52 1,064,884,423.71 244,270,079.81 916,798,154.78 999,706,000.53 830,338,351.05 783,774,442.71 783,774,442.71 478,816,152.47

2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas Gran Total 1,134,908,594.19 174,245,909.33 1,309,154,503.52 1,064,884,423.71 244,270,079.81 916,798,154.78 999,706,000.53 830,338,351.05 783,774,442.71 783,774,442.71 478,816,152.47
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022512D00601E13B038 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B038 079 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219006 219006.- Primaria Jose Maria Morelos y Pavon 0.00 2,186,178.36 2,186,178.36 2,186,178.36 0.00 2,186,178.36 2,186,078.77 2,152,676.86 2,029,727.69 2,029,727.69 33,501.50 100% TERMINADA

022512D00601E13B037 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B037 017 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219007 219007.- Primaria  DR. Rodulfo Figuero Esquinca. 0.00 1,006,973.31 1,006,973.31 1,006,973.31 0.00 1,006,973.31 1,006,940.23 1,006,940.22 1,006,940.22 1,006,940.22 33.09 100% TERMINADA

022513D00701E13B001 02 2 5 1 3 D 007 01 E13 B001 102 0 62202 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219008 219008.- Telesecundaria 265 Vicente Guerrero 0.00 1,059,186.26 1,059,186.26 1,059,186.26 0.00 1,059,186.26 1,059,148.08 1,059,148.08 1,059,148.08 1,059,148.08 38.18 100% TERMINADA

022513D00701E13B002 02 2 5 1 3 D 007 01 E13 B002 040 0 62202 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219009 219009.- Telesecundaría 700 Tierra y Libertada. 0.00 556,299.76 556,299.76 556,299.76 0.00 556,299.76 556,274.18 556,274.18 556,274.18 556,274.18 25.58 100% TERMINADA

022511D00601E13B015 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B015 023 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219010 219010.- Jardín de Niños Enrique Rebsamen. 0.00 929,527.40 929,527.40 929,527.40 0.00 929,527.40 929,501.14 929,501.14 929,501.14 929,501.14 26.26 100% TERMINADA

022511D00601E13B004 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B004 060 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219011 219011.-Jardín De Niños Marie Curie 0.00 747,415.32 747,415.32 747,415.32 0.00 747,415.32 747,389.46 568,584.57 568,584.57 568,584.57 178,830.75 100% TERMINADA

022511D00601E13B005 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B005 106 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219012 219012.- Jardín De Niños Josefa Ortiz De Domínguez 0.00 690,585.57 690,585.57 690,585.57 0.00 690,585.57 690,573.50 690,573.50 690,573.50 690,573.50 12.07 100% TERMINADA

022511D00601E13B006 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B006 090 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219013 219013.-Jardín De Niños Niños Héroes 0.00 1,860,252.90 1,860,252.90 1,860,252.90 0.00 1,860,252.90 1,860,183.22 1,326,216.99 1,326,216.99 1,326,216.99 534,035.91 100% TERMINADA

022512D00601E13B021 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B021 023 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219014 219014.- Primaria Cuitlahuac 0.00 1,904,908.95 1,904,908.95 1,904,908.95 0.00 1,904,908.95 1,904,867.32 1,555,213.90 1,555,213.90 1,555,213.90 349,695.05 100% TERMINADA

022512D00701E13B001 02 2 5 1 2 D 007 01 E13 B001 109 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219015 219015.- Primaria Matías De Córdova Y Ordoñez 0.00 1,311,451.76 1,311,451.76 1,311,451.76 0.00 1,311,451.76 1,311,439.18 1,311,439.18 1,311,439.18 1,311,439.18 12.58 100% TERMINADA

022512D00601E13B022 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B022 115 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219016 219016.- Primaria Andrés Quintana Roo 0.00 3,276,705.70 3,276,705.70 3,276,705.70 0.00 3,276,705.70 3,276,606.70 3,126,490.75 3,126,490.75 3,126,490.75 150,214.95 100% TERMINADA

022512D00601E13B023 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B023 059 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219017 219017.- Primaria Ernesto Guevara 0.00 1,137,596.68 1,137,596.68 1,137,596.68 0.00 1,137,596.68 1,137,534.79 1,137,534.78 1,087,624.96 1,087,624.96 61.90 100% TERMINADA

022512D00601E13B024 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B024 114 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219018 219018.- Primaria Emiliano Zapata Salazar 0.00 1,760,362.77 1,760,362.77 1,760,362.77 0.00 1,760,362.77 1,760,294.87 1,501,554.06 1,501,554.06 1,501,554.06 258,808.71 100% TERMINADA

022512D00601E13B025 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B025 116 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219019 219019.- Primaria Enrique C. Rebsamen 0.00 2,206,788.33 2,206,788.33 2,206,788.33 0.00 2,206,788.33 2,206,743.82 1,968,130.12 1,968,130.12 1,968,130.12 238,658.21 100% TERMINADA

022513D00601E13B001 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B001 090 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219020 219020.- Secundaria Fray Víctor María Flores 0.00 888,434.73 888,434.73 888,434.73 0.00 888,434.73 888,403.55 888,403.55 888,403.55 888,403.55 31.18 100% TERMINADA

022513D00601E13B004 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B004 079 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219021 219021.- Telesecundaría 215. 0.00 3,121,299.73 3,121,299.73 3,121,299.73 0.00 3,121,299.73 3,121,258.37 2,319,659.13 2,319,659.13 2,319,659.13 801,640.60 85% EN PROCESO

022513D00601E13B003 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B003 034 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219022 219022.- Telesecundaría 105 Manuel Acuña. 0.00 1,921,104.34 1,921,104.34 1,921,104.34 0.00 1,921,104.34 1,921,029.81 1,648,448.56 1,648,448.56 1,648,448.56 272,655.78 100% TERMINADA

022513D00601E13B002 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B002 019 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219023 219023.- Telesecundaría1403 Bicentenario de la  Independencia. 0.00 1,538,307.37 1,538,307.37 1,538,307.37 0.00 1,538,307.37 1,538,296.17 1,538,296.17 1,538,296.17 1,538,296.17 11.20 100% TERMINADA

022511D00601E13B007 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B007 106 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219024 219024.- Jardin de Niños Amado Alonso 0.00 1,079,999.21 1,079,999.21 1,079,999.21 0.00 1,079,999.21 1,079,962.29 1,024,231.37 1,024,231.37 1,024,231.37 55,767.84 100% TERMINADA

022511D00601E13B008 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B008 001 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219025 219025.- Jardin de Niños Andres Fabregas Roca. 0.00 1,586,924.51 1,586,924.51 1,586,924.51 0.00 1,586,924.51 1,586,837.72 1,586,837.72 1,586,837.72 1,586,837.72 86.79 100% TERMINADA

022511D00701E13B003 02 2 5 1 1 D 007 01 E13 B003 062 0 62202 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219026 219026.- Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla. 0.00 479,609.64 479,609.64 479,609.64 0.00 479,609.64 479,573.13 479,573.13 479,573.13 479,573.13 36.51 100% TERMINADA

022511D00701E13B004 02 2 5 1 1 D 007 01 E13 B004 088 0 62202 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219027 219027.- Jardín de Niños Blanca Lidia Trejo 0.00 443,090.79 443,090.79 443,090.79 0.00 443,090.79 443,070.76 443,070.75 443,070.75 443,070.75 20.04 100% TERMINADA

022511D00601E13B009 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B009 034 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219028 219028.- Jardin de Niños Efrain Aranda Osorio. 0.00 1,265,088.38 1,265,088.38 1,265,088.38 0.00 1,265,088.38 1,265,045.06 1,265,045.06 1,265,045.06 1,265,045.06 43.32 100% TERMINADA

022511D00701E13B005 02 2 5 1 1 D 007 01 E13 B005 118 0 62202 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219029 219029.- Jardín de Niños Felipe Berriozabal. 0.00 1,017,431.45 1,017,431.45 1,017,431.45 0.00 1,017,431.45 1,017,367.10 1,017,367.10 1,017,367.10 1,017,367.10 64.35 100% TERMINADA

022511D00601E13B010 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B010 034 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219030 219030.- Jardín de Niños José Revueltas 0.00 1,073,618.08 1,073,618.08 1,073,618.08 0.00 1,073,618.08 1,073,593.22 1,073,593.22 1,073,593.22 1,073,593.22 24.86 100% TERMINADA

022511D00601E13B001 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B001 023 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219031 219031.-Jardín de Niños Jose Vasconcelos Calderon. 0.00 1,715,985.41 1,715,985.41 1,715,985.41 0.00 1,715,985.41 1,715,955.51 1,549,615.87 1,549,615.87 1,549,615.87 166,369.54 100% TERMINADA

022511D00601E13B002 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B002 059 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219032 219032.-Jardín de Niños Vicente Suarez 0.00 503,630.23 503,630.23 503,630.23 0.00 503,630.23 503,610.10 503,610.10 503,610.10 503,610.10 20.13 100% TERMINADA

022511D00601E13B011 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B011 060 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219033 219033.-Jardín de Niños Leona Vicario. 0.00 1,683,160.85 1,683,160.85 1,683,160.85 0.00 1,683,160.85 1,683,099.95 1,413,466.11 1,413,466.11 1,413,466.11 269,694.74 100% TERMINADA

022512D00701E13B002 02 2 5 1 2 D 007 01 E13 B002 088 0 62202 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219034 219034.-Primaria Niños Heroes 0.00 272,971.88 272,971.88 272,971.88 0.00 272,971.88 272,951.61 272,951.61 272,951.61 272,951.61 20.27 100% TERMINADA

022512D00601E13B020 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B020 102 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219035 219035.-Primaria Francisco Sarabia 0.00 3,032,927.54 3,032,927.54 3,032,927.54 0.00 3,032,927.54 3,032,669.17 2,737,974.47 2,737,974.47 2,737,974.47 294,953.07 100% TERMINADA

022512D00701E13B014 02 2 5 1 2 D 007 01 E13 B014 056 0 62202 2 2 5825 B 33 2b 2020 1 219036 219036.-Primaria Juan Amos Comenio 0.00 246,364.91 246,364.91 246,364.91 0.00 246,364.91 246,340.19 246,340.19 246,340.19 246,340.19 24.72 100% TERMINADA

022513D00601E13B005 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B005 034 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219037 219037.-Secundaria Tierra y Libertad. 0.00 2,164,408.06 2,164,408.06 2,164,408.06 0.00 2,164,408.06 2,164,327.64 2,103,718.04 2,103,718.04 2,103,718.04 60,690.02 100% TERMINADA

022513D00601E13B006 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B006 078 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219038 219038.-Telesecundaria 297 Juan Bosco Occhiena 0.00 2,000,675.62 2,000,675.62 2,000,675.62 0.00 2,000,675.62 2,000,635.11 1,835,327.98 1,835,327.98 1,835,327.98 165,347.64 100% TERMINADA

022513D00601E13B007 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B007 089 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219039 219039.-Escuela Secundaria General Juan de la Barrera 0.00 3,868,498.07 3,868,498.07 3,868,498.07 0.00 3,868,498.07 3,868,242.15 2,807,466.66 2,807,466.66 2,807,466.66 1,061,031.41 100% TERMINADA

022511D00601E13B012 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B012 011 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219040 219040.-Jardín de Niños Maria Elena Chanes 0.00 963,669.16 963,669.16 963,669.16 0.00 963,669.16 963,640.34 963,640.34 963,640.34 963,640.34 28.82 100% TERMINADA
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022511D00601E13B020 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B020 023 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219041 219041.-Jardín de Niños Vicente Guerrero 0.00 1,869,112.61 1,869,112.61 1,869,112.61 0.00 1,869,112.61 1,869,099.30 1,392,682.42 1,392,682.42 1,392,682.42 476,430.19 100% TERMINADA

022511D00601E13B021 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B021 102 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219042 219042.-Jardín de Niños Leona Vicario 0.00 1,747,557.56 1,747,557.56 1,747,557.56 0.00 1,747,557.56 1,747,500.87 1,464,005.40 1,464,005.40 1,464,005.40 283,552.16 100% TERMINADA

022512D00701E13B004 02 2 5 1 2 D 007 01 E13 B004 023 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219044 219044.- Primaria Mariano Abasolo. 0.00 944,510.19 944,510.19 944,510.19 0.00 944,510.19 944,471.93 944,471.92 944,471.92 944,471.92 38.27 100% TERMINADA

022512D00601E13B036 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B036 034 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219045 219045.- Primaria General Cesar A. Lara. 0.00 2,064,872.71 2,064,872.71 2,064,872.71 0.00 2,064,872.71 2,064,856.50 1,981,258.44 1,981,258.44 1,981,258.44 83,614.27 100% TERMINADA

022512D00701E13B006 02 2 5 1 2 D 007 01 E13 B006 049 0 62202 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219046 219046.- Primaria Alvaro Obregón. 0.00 325,063.38 325,063.38 325,063.38 0.00 325,063.38 325,035.34 325,035.34 325,035.34 325,035.34 28.04 100% TERMINADA

022512D00701E13B007 02 2 5 1 2 D 007 01 E13 B007 075 0 62202 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219047 219047.- Primaria  Ricardo Flores Magón. 0.00 494,550.99 494,550.99 494,550.99 0.00 494,550.99 494,523.35 494,523.35 494,523.35 494,523.35 27.64 100% TERMINADA

022512D00701E13B008 02 2 5 1 2 D 007 01 E13 B008 094 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219048 219048.- Primaria Vicente Guerrero. 0.00 517,936.17 517,936.17 517,936.17 0.00 517,936.17 517,916.41 517,916.40 517,916.40 517,916.40 19.77 100% TERMINADA

022511D00601E13B016 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B016 024 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219049 219049.-Jardín de Niños 5 de Febrero 0.00 1,335,024.14 1,335,024.14 1,335,024.14 0.00 1,335,024.14 1,334,987.04 1,334,987.04 1,334,987.04 1,334,987.04 37.10 100% TERMINADA

022511D00601E13B023 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B023 078 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219050 219050.-Jardín de Niños Jose Maria Morelos y Pavon 0.00 1,898,842.65 1,898,842.65 1,898,842.65 0.00 1,898,842.65 1,898,802.07 1,492,573.44 1,492,573.44 1,492,573.44 406,269.21 100% TERMINADA

022511D00701E13B007 02 2 5 1 1 D 007 01 E13 B007 106 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219051 219051.-Jardín de Niños Ovidio Decroly 0.00 382,148.59 382,148.59 382,148.59 0.00 382,148.59 382,140.99 382,140.99 382,140.99 382,140.99 7.60 100% TERMINADA

022511D00601E13B017 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B017 013 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219052 219052.-Jardín de Niños Pedro Moreno 0.00 1,284,497.77 1,284,497.77 1,284,497.77 0.00 1,284,497.77 1,284,452.28 1,284,452.28 1,284,452.28 1,284,452.28 45.49 100% TERMINADA

022512D00601E13B027 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B027 056 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219053 219053.-Primaria Leandro Valle. 0.00 3,393,193.75 3,393,193.75 3,393,193.75 0.00 3,393,193.75 3,393,148.90 3,185,872.83 3,185,872.83 3,185,872.83 207,320.92 100% TERMINADA

022512D00601E13B028 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B028 001 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219054 219054.-Primaria Niños Heroes. 0.00 2,086,944.40 2,086,944.40 2,086,944.40 0.00 2,086,944.40 2,086,875.80 1,364,665.06 1,364,665.06 1,364,665.06 722,279.34 100% TERMINADA

022512D00601E13B039 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B039 062 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219055 219055.- Primaria Republica de Honduras. 0.00 3,742,496.06 3,742,496.06 3,742,496.06 0.00 3,742,496.06 3,742,430.86 3,500,382.47 3,500,382.47 3,500,382.47 242,113.59 92% EN PROCESO

022512D00601E13B040 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B040 011 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219056 219056.- Primaria 16 de Septiembre. 0.00 1,374,614.33 1,374,614.33 1,374,614.33 0.00 1,374,614.33 1,374,558.76 1,266,489.73 1,266,489.73 1,266,489.73 108,124.60 100% TERMINADA

022512D00701E13B009 02 2 5 1 2 D 007 01 E13 B009 059 0 62202 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219057 219057.- Primaria Bonampak. 0.00 2,470,732.14 2,470,732.14 2,470,732.14 0.00 2,470,732.14 2,470,711.82 2,253,787.30 2,253,787.30 2,253,787.30 216,944.84 100% TERMINADA

022512D00601E13B041 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B041 024 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219058 219058.- Primaria Emiliano Zapata Salazar. 0.00 3,084,276.73 3,084,276.73 3,084,276.73 0.00 3,084,276.73 3,084,220.04 2,738,462.41 2,738,462.41 2,738,462.41 345,814.32 100% TERMINADA

022513D00601E13B045 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B045 101 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219059 219059.- Escuela Secundaria Tecnica Num. 131. 0.00 4,222,008.34 4,222,008.34 4,222,008.34 0.00 4,222,008.34 4,221,840.72 2,794,048.64 2,794,048.64 2,794,048.64 1,427,959.70 88% EN PROCESO

022513D00601E13B041 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B041 078 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219060 219060.- Telesecundaria 595 Vicente Guerrero. 0.00 2,746,048.73 2,746,048.73 2,746,048.73 0.00 2,746,048.73 2,745,963.21 2,426,184.34 2,426,184.34 2,426,184.34 319,864.39 100% TERMINADA

022511D00701E13B006 02 2 5 1 1 D 007 01 E13 B006 105 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219061 219061.- Jardín de Niños Salvador Urbina 0.00 1,135,032.37 1,135,032.37 1,135,032.37 0.00 1,135,032.37 1,134,964.96 1,134,964.96 1,134,964.96 1,134,964.96 67.41 100% TERMINADA

022512D00601E13B042 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B042 038 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219062 219062.- Primaria Quetzalcoatl 0.00 1,569,370.97 1,569,370.97 1,569,370.97 0.00 1,569,370.97 1,569,347.02 1,461,313.34 1,461,313.34 1,461,313.34 108,057.63 100% TERMINADA

022512D00601E13B043 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B043 067 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219063 219063.- Primaria Niños Heroes 0.00 1,457,492.80 1,457,492.80 1,457,492.80 0.00 1,457,492.80 1,457,467.14 1,457,467.14 1,457,467.14 1,457,467.14 25.66 100% TERMINADA

022513D00601E13B008 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B008 020 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219064 219064.- Telesecundaria 1455 20 de Noviembre 0.00 1,430,984.48 1,430,984.48 1,430,984.48 0.00 1,430,984.48 1,430,958.46 1,430,958.46 1,430,958.46 1,430,958.46 26.02 100% TERMINADA

022513D00601E13B009 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B009 038 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219065 219065.- Telesecundaria 1233 Fray Pedro de Gante 0.00 2,920,438.30 2,920,438.30 2,920,438.30 0.00 2,920,438.30 2,920,411.53 2,598,946.94 2,598,946.94 2,598,946.94 321,491.36 100% TERMINADA

022513D00601E13B010 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B010 023 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219066 219066.- Telesecundaria 1251 Octavio Paz Lozano 0.00 3,957,025.61 3,957,025.61 3,957,025.61 0.00 3,957,025.61 3,956,975.35 3,022,096.75 3,022,096.75 3,022,096.75 934,928.86 76% EN PROCESO

022511D00701E13B008 02 2 5 1 1 D 007 01 E13 B008 108 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219067 219067.- Jardin de Niños Francisco Marquez 0.00 612,368.05 612,368.05 612,368.05 0.00 612,368.05 612,338.11 612,338.10 612,338.10 612,338.10 29.95 100% TERMINADA

022511D00601E13B027 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B027 056 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219068 219068.- Jardín de Niños Miguel Hidalgo Y Costilla 0.00 368,446.89 368,446.89 368,446.89 0.00 368,446.89 368,421.32 368,421.32 368,421.32 368,421.32 25.57 100% TERMINADA

022511D00601E13B024 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B024 056 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219069 219069.- Jardin de Niños Cristobal Colon 0.00 1,863,670.65 1,863,670.65 1,863,670.65 0.00 1,863,670.65 1,863,656.26 1,207,774.16 1,207,774.16 1,207,774.16 655,896.49 100% TERMINADA

022511D00601E13B025 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B025 061 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219070 219070.- Jardin de Niños Delina Salgado Palacios. 0.00 1,693,945.19 1,693,945.19 1,693,945.19 0.00 1,693,945.19 1,693,886.86 1,572,575.24 1,572,575.24 1,572,575.24 121,369.95 100% TERMINADA

022511D00601E13B026 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B026 024 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219071 219071.- Jardin de Niños Jose Maria Morelos y Pavon 0.00 1,536,957.06 1,536,957.06 1,536,957.06 0.00 1,536,957.06 1,536,941.83 1,344,916.40 1,344,916.40 1,344,916.40 192,040.66 100% TERMINADA

022511D00701E13B010 02 2 5 1 1 D 007 01 E13 B010 024 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219072 219072.- Jardin de Niños Josefa Ortiz de Dominguez 0.00 319,903.16 319,903.16 319,903.16 0.00 319,903.16 319,897.83 319,897.83 319,897.83 319,897.83 5.33 100% TERMINADA

022512D00601E13B050 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B050 060 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219073 219073.- Primaria General Alvaro Obregon. 0.00 2,176,988.61 2,176,988.61 2,176,988.61 0.00 2,176,988.61 2,176,925.82 1,564,821.06 1,564,821.06 1,564,821.06 612,167.55 85% EN PROCESO

022512D00601E13B051 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B051 026 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219074 219074.- Primaria Belisario Dominguez Palencia. 0.00 2,594,856.17 2,594,856.17 2,594,856.17 0.00 2,594,856.17 2,594,822.87 2,151,860.52 2,151,860.52 2,151,860.52 442,995.65 100% TERMINADA

022512D00701E13B012 02 2 5 1 2 D 007 01 E13 B012 056 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219075 219075.- Primaria Cuitlahuac. 0.00 307,809.93 307,809.93 307,809.93 0.00 307,809.93 307,796.77 294,372.70 294,372.70 294,372.70 13,437.23 100% TERMINADA

022512D00601E13B048 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B048 102 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219076 219076.- Primaria Lic. Emilio Rabasa Estebanell. 0.00 4,200,895.47 4,200,895.47 4,200,895.47 0.00 4,200,895.47 4,200,830.35 3,709,944.67 3,709,944.67 3,709,944.67 490,950.80 100% TERMINADA
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022512D00701E13B013 02 2 5 1 2 D 007 01 E13 B013 024 0 62202 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219077 219077.- Primaria Francisco Indalecio Madero. 0.00 724,554.22 724,554.22 724,554.22 0.00 724,554.22 724,537.82 724,537.82 724,537.82 724,537.82 16.40 100% TERMINADA

022512D00601E13B052 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B052 056 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219078 219078.- Primaria Jose Vasconcelos Calderon. 0.00 1,403,117.34 1,403,117.34 1,403,117.34 0.00 1,403,117.34 1,403,102.19 1,403,102.19 1,403,102.19 1,403,102.19 15.15 100% TERMINADA

022512D00701E13B010 02 2 5 1 2 D 007 01 E13 B010 024 0 62202 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219079 219079.- Primaria Lic. Benito Juarez Garcia. 0.00 446,558.14 446,558.14 446,558.14 0.00 446,558.14 446,546.74 446,546.74 446,546.74 446,546.74 11.40 100% TERMINADA

022512D00601E13B045 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B045 060 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219080 219080.- Primaria Melchor Ocampo 0.00 2,049,778.42 2,049,778.42 2,049,778.42 0.00 2,049,778.42 2,049,711.52 1,455,777.57 1,455,777.57 1,455,777.57 594,000.85 100% TERMINADA

022512D00601E13B046 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B046 067 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219081 219081.- Primaria Nicolas Bravo. 0.00 2,447,897.71 2,447,897.71 2,447,897.71 0.00 2,447,897.71 2,447,845.89 2,315,198.52 2,315,198.52 2,315,198.52 132,699.19 100% TERMINADA

022512D00601E13B047 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B047 026 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219082 219082.- Primaria Tierra y Libertad. 0.00 1,717,225.28 1,717,225.28 1,717,225.28 0.00 1,717,225.28 1,717,199.59 1,622,940.84 1,622,940.84 1,622,940.84 94,284.44 100% TERMINADA

022512D00601E13B053 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B053 024 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219083 219083.- Primaria Valentin Gomez Farias 0.00 578,532.48 578,532.48 578,532.48 0.00 578,532.48 578,507.56 578,507.55 578,507.55 578,507.55 24.93 100% TERMINADA

022513D00601E13B046 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B046 024 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219084 219084.- Telesecundaria 883 Belisario Dominguez Palencia. 0.00 1,982,105.18 1,982,105.18 1,982,105.18 0.00 1,982,105.18 1,982,085.06 1,770,253.50 1,770,253.50 1,770,253.50 211,851.68 100% TERMINADA

022513D00601E13B011 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B011 108 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219085 219085.- Telesecundaria 1459 Fray Bartolome de Las Casas 0.00 2,529,813.89 2,529,813.89 2,529,813.89 0.00 2,529,813.89 2,529,742.95 1,954,437.40 1,954,437.40 1,954,437.40 575,376.49 85% EN PROCESO

022513D00601E13B012 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B012 060 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219086 219086.- Telesecundaria 171 24 de Febrero 0.00 2,918,128.31 2,918,128.31 2,918,128.31 0.00 2,918,128.31 2,918,080.44 1,686,783.69 1,686,783.69 1,686,783.69 1,231,344.62 85% EN PROCESO

022513D00701E13B003 02 2 5 1 3 D 007 01 E13 B003 067 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219087 219087.- Telesecundaria 764 Jose Vasconcelos Calderon 0.00 1,931,946.63 1,931,946.63 1,931,946.63 0.00 1,931,946.63 1,931,906.26 1,737,462.30 1,737,462.30 1,737,462.30 194,484.33 100% TERMINADA

022513D00601E13B014 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B014 024 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219088 219088.- Telesecundaria 1372 Rafael Ramirez Castañeda 0.00 643,821.58 643,821.58 643,821.58 0.00 643,821.58 643,796.03 643,796.03 643,796.03 643,796.03 25.55 100% TERMINADA

022513D00601E13B015 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B015 061 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219089 219089.- Telesecundaria 147 Raymundo Efrain Enriquez. 0.00 3,703,975.05 3,703,975.05 3,703,975.05 0.00 3,703,975.05 3,703,807.28 3,239,846.98 3,239,846.98 3,239,846.98 464,128.07 100% TERMINADA

022512D00601E13B057 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B057 108 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219090 219090.- Primaria Justo Sierra Mendez 0.00 3,660,571.49 3,660,571.49 3,660,571.49 0.00 3,660,571.49 3,660,432.69 3,381,443.72 3,381,443.72 3,381,443.72 279,127.77 100% TERMINADA

022511D00601E13B028 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B028 078 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219091 219091.- Jardin de Niños Manuel Velasco Suarez 0.00 1,616,812.69 1,616,812.69 1,616,812.69 0.00 1,616,812.69 1,616,786.53 1,524,838.37 1,524,838.37 1,524,838.37 91,974.32 100% TERMINADA

022511D00601E13B064 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B064 060 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219092 219092.- Jardin de Niños Benito Juarez Garcia 0.00 1,754,747.26 1,754,747.26 1,754,747.26 0.00 1,754,747.26 1,754,643.75 1,493,150.45 1,493,150.45 1,493,150.45 261,596.81 100% TERMINADA

022511D00601E13B029 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B029 024 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219093 219093.- Jardin de Niños Francisco Gonzalez Bocanegra 0.00 694,056.21 694,056.21 694,056.21 0.00 694,056.21 694,046.03 694,046.02 694,046.02 694,046.02 10.19 100% TERMINADA

022511D00601E13B030 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B030 102 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219094 219094.- Jardin de Niños Francisco Petrarca 0.00 1,602,734.51 1,602,734.51 1,602,734.51 0.00 1,602,734.51 1,602,675.36 1,380,582.39 1,380,582.39 1,380,582.39 222,152.12 100% TERMINADA

022511D00701E13B011 02 2 5 1 1 D 007 01 E13 B011 119 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219095 219095.- Jardin de Niños Gabriela Mistral. 0.00 837,648.68 837,648.68 837,648.68 0.00 837,648.68 837,636.27 635,955.24 635,955.24 635,955.24 201,693.44 100% TERMINADA

022512D00601E13B049 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B049 020 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219096 219096.- Primaria Adolfo Lopez Mateos. 0.00 4,165,350.40 4,165,350.40 4,165,350.40 0.00 4,165,350.40 4,165,281.91 2,082,640.95 2,082,640.95 2,082,640.95 2,082,709.45 53% EN PROCESO

022512D00701E13B016 02 2 5 1 2 D 007 01 E13 B016 101 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219097 219097.- Primaria Adolfo Lopez Mateos. 0.00 2,972,601.30 2,972,601.30 2,972,601.30 0.00 2,972,601.30 2,972,495.12 1,989,116.64 1,989,116.64 1,989,116.64 983,484.66 82% EN PROCESO

022512D00601E13B054 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B054 024 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219098 219098.- Primaria Angel Albino Corzo. 0.00 754,789.57 754,789.57 754,789.57 0.00 754,789.57 754,767.24 517,720.82 517,720.82 517,720.82 237,068.75 100% TERMINADA

022512D00601E13B056 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B056 026 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219099 219099.- Primaria Lazaro Cardenas del Rio. 0.00 848,702.19 848,702.19 848,702.19 0.00 848,702.19 848,655.86 848,655.85 796,015.90 796,015.90 46.34 100% TERMINADA

022512D00601E13B029 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B029 020 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219100 219100.- Primaria Mariano Matamoros 0.00 2,146,939.14 2,146,939.14 2,146,939.14 0.00 2,146,939.14 2,146,923.29 2,010,199.00 2,010,199.00 2,010,199.00 136,740.14 100% TERMINADA

022512D00601E13B030 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B030 099 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219101 219101.- Primaria Melchor Ocampo 0.00 1,175,103.75 1,175,103.75 1,175,103.75 0.00 1,175,103.75 1,175,076.01 1,138,460.40 885,615.98 885,615.98 36,643.35 100% TERMINADA

022512D00601E13B031 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B031 019 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219102 219102.- Primaria Mexico 0.00 3,037,066.08 3,037,066.08 3,037,066.08 0.00 3,037,066.08 3,036,956.68 2,533,691.88 2,533,691.88 2,533,691.88 503,374.20 100% TERMINADA

022513D00601E13B016 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B016 046 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219103 219103.- Escuela Secundaria Tecnica 26 0.00 1,687,686.54 1,687,686.54 1,687,686.54 0.00 1,687,686.54 1,687,666.87 1,223,856.34 1,223,856.34 1,223,856.34 463,830.20 80% EN PROCESO

022513D00701E13B004 02 2 5 1 3 D 007 01 E13 B004 119 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219104 219104.- Escuela Secundaria Tecnica Num. 116 0.00 2,901,224.91 2,901,224.91 2,901,224.91 0.00 2,901,224.91 2,900,999.84 2,619,547.45 2,619,547.45 2,619,547.45 281,677.46 96% EN PROCESO

022513D00601E13B017 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B017 056 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219105 219105.- Escuela Secundaria Tecnica Num. 153 0.00 3,166,941.36 3,166,941.36 3,166,941.36 0.00 3,166,941.36 3,166,834.00 1,963,042.06 1,963,042.06 1,963,042.06 1,203,899.30 75% EN PROCESO

022513D00601E13B018 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B018 060 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219106 219106.- Telesecundaria 1157 Jose Vasconcelos Calderon 0.00 1,497,461.59 1,497,461.59 1,497,461.59 0.00 1,497,461.59 1,497,452.25 928,735.16 928,735.16 928,735.16 568,726.43 85% EN PROCESO

022512D00601E13B058 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B058 104 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219107 219107.- Primaria Doña Leona Vicario 0.00 1,150,589.26 1,150,589.26 1,150,589.26 0.00 1,150,589.26 1,150,579.43 1,033,695.38 821,632.10 821,632.10 116,893.88 100% TERMINADA

022512D00601E13B059 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B059 020 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219108 219108.- Primaria Emiliano Zapata Salazar 0.00 1,816,211.88 1,816,211.88 1,816,211.88 0.00 1,816,211.88 1,816,174.65 1,709,508.44 1,709,508.44 1,709,508.44 106,703.44 100% TERMINADA

022512D00601E13B060 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B060 104 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219109 219109.- Primaria General Ignacio Zaragoza 0.00 2,079,156.61 2,079,156.61 2,079,156.61 0.00 2,079,156.61 2,079,114.85 1,986,360.24 1,986,360.24 1,986,360.24 92,796.37 100% TERMINADA

022513D00601E13B019 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B019 103 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219110 219110.- Secundaria General Vicente Guerrero 0.00 1,381,720.64 1,381,720.64 1,381,720.64 0.00 1,381,720.64 1,381,697.32 895,574.60 895,574.60 895,574.60 486,146.04 100% TERMINADA

022511D00601E13B032 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B032 119 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219111 219111.- Jardin de Niños Jaime Sabines Gutierrez 0.00 976,742.77 976,742.77 976,742.77 0.00 976,742.77 976,715.62 822,472.39 822,472.39 822,472.39 154,270.38 100% TERMINADA
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2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas Gran Total 1,134,908,594.19 174,245,909.33 1,309,154,503.52 1,064,884,423.71 244,270,079.81 916,798,154.78 999,706,000.53 830,338,351.05 783,774,442.71 783,774,442.71 478,816,152.47
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022511D00601E13B038 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B038 059 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219112 219112.- Jardin de Niños Bernal Diaz Del Castillo 0.00 968,777.17 968,777.17 968,777.17 0.00 968,777.17 968,733.08 914,531.09 914,531.09 914,531.09 54,246.08 100% TERMINADA

022511D00601E13B033 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B033 074 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219113 219113.- Jardin de Niños Bernardo R. Villatoro 0.00 1,244,518.31 1,244,518.31 1,244,518.31 0.00 1,244,518.31 1,244,480.61 1,132,221.38 1,132,221.38 1,132,221.38 112,296.93 100% TERMINADA

022511D00601E13B034 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B034 027 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219114 219114.- Jardin de Niños Esther Coutino Orozco 0.00 1,144,445.10 1,144,445.10 1,144,445.10 0.00 1,144,445.10 1,144,404.62 843,751.48 843,751.48 843,751.48 300,693.62 100% TERMINADA

022511D00601E13B035 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B035 031 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219115 219115.- Jardin de Niños Fernando Montes de Oca 0.00 2,582,956.58 2,582,956.58 2,582,956.58 0.00 2,582,956.58 2,582,886.07 1,291,443.03 1,291,443.03 1,291,443.03 1,291,513.55 100% TERMINADA

022511D00601E13B036 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B036 019 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219116 219116.- Jardin de Niños Francisco Jose Gabilondo Soler 0.00 907,897.01 907,897.01 907,897.01 0.00 907,897.01 907,887.75 907,887.75 907,887.75 907,887.75 9.26 100% TERMINADA

022511D00601E13B037 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B037 037 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219117 219117.-  Jardin de Niños Ignacio Chavez 0.00 1,818,933.07 1,818,933.07 1,818,933.07 0.00 1,818,933.07 1,818,878.35 1,513,128.73 1,513,128.73 1,513,128.73 305,804.34 100% TERMINADA

022511D00601E13B031 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B031 012 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219118 219118.- Jardin de Niños Malintzin 0.00 1,328,373.80 1,328,373.80 1,328,373.80 0.00 1,328,373.80 1,328,317.03 1,025,485.31 1,025,485.31 1,025,485.31 302,888.49 100% TERMINADA

022512D00601E13B032 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B032 061 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219119 219119.- Primaria 15 de Mayo 0.00 2,927,249.39 2,927,249.39 2,927,249.39 0.00 2,927,249.39 2,927,118.55 2,256,148.32 2,256,148.32 2,256,148.32 671,101.07 85% EN PROCESO

022512D00601E13B033 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B033 068 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219120 219120.- Primaria Benito Juarez Garcia 0.00 1,540,429.35 1,540,429.35 1,540,429.35 0.00 1,540,429.35 1,540,385.01 770,192.50 770,192.50 770,192.50 770,236.85 100% TERMINADA

022512D00601E13B034 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B034 113 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219121 219121.- Primaria Francisco Indalecio Madero 0.00 1,081,484.47 1,081,484.47 1,081,484.47 0.00 1,081,484.47 1,081,469.28 786,461.58 786,461.58 786,461.58 295,022.89 100% TERMINADA

022512D00601E13B035 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B035 027 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219122 219122.- Primaria Francisco Indalecio Madero 0.00 3,094,444.32 3,094,444.32 3,094,444.32 0.00 3,094,444.32 3,094,305.22 1,949,510.55 1,949,510.55 1,949,510.55 1,144,933.77 82% EN PROCESO

022512D00601E13B044 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B044 059 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219123 219123.- Primaria Guillermo Prieto 0.00 1,332,527.50 1,332,527.50 1,332,527.50 0.00 1,332,527.50 1,332,461.58 931,705.05 931,705.05 931,705.05 400,822.45 100% TERMINADA

022512D00601E13B061 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B061 089 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219124 219124.- Primaria Leona Vicario 0.00 2,133,934.02 2,133,934.02 2,133,934.02 0.00 2,133,934.02 2,133,874.60 1,308,977.29 1,308,977.29 1,308,977.29 824,956.73 86% EN PROCESO

022512D00601E13B062 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B062 015 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219125 219125.- Primaria Manuel Altamirano 0.00 1,394,950.62 1,394,950.62 1,394,950.62 0.00 1,394,950.62 1,394,920.54 697,460.27 697,460.27 697,460.27 697,490.35 100% TERMINADA

022512D00601E13B063 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B063 041 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219126 219126.-  Primaria Rafael Ramirez Castañeda 0.00 2,089,763.14 2,089,763.14 2,089,763.14 0.00 2,089,763.14 2,089,740.55 1,695,892.26 1,695,892.26 1,695,892.26 393,870.88 100% TERMINADA

022512D00601E13B064 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B064 097 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219127 219127.-  Primaria Union y Progreso 0.00 2,004,269.95 2,004,269.95 2,004,269.95 0.00 2,004,269.95 2,004,206.81 1,894,225.91 1,894,225.91 1,894,225.91 110,044.04 100% TERMINADA

022513D00601E13B047 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B047 024 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219128 219128.- Telesecundaria 803 Lorenso Velasko Akino 0.00 3,365,786.61 3,365,786.61 3,365,786.61 0.00 3,365,786.61 3,365,653.58 2,027,509.32 2,027,509.32 2,027,509.32 1,338,277.29 55% EN PROCESO

022511D00701E13B013 02 2 5 1 1 D 007 01 E13 B013 044 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219129 219129.-Jardin de Niños Emma Godoy 0.00 780,780.89 780,780.89 780,780.89 0.00 780,780.89 780,756.49 780,756.48 691,449.79 691,449.79 24.41 100% TERMINADA

022511D00601E13B039 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B039 113 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219130 219130.-Jardin de Niños Jose Emilio Grajales 0.00 620,188.84 620,188.84 620,188.84 0.00 620,188.84 620,181.37 465,497.72 465,497.72 465,497.72 154,691.12 100% TERMINADA

022511D00601E13B040 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B040 059 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219131 219131.-Jardin de Niños el Escudo Nacional 0.00 1,605,946.84 1,605,946.84 1,605,946.84 0.00 1,605,946.84 1,605,906.97 802,953.48 802,953.48 802,953.48 802,993.36 100% TERMINADA

022511D00601E13B041 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B041 056 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219132 219132.-Jardin de Niños Guillermo Prieto 0.00 1,236,950.19 1,236,950.19 1,236,950.19 0.00 1,236,950.19 1,236,942.90 790,632.33 790,632.33 790,632.33 446,317.86 90% EN PROCESO

022512D00601E13B067 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B067 059 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219133 219133.-Primaria Adolfo Ruiz Cortinez 0.00 1,589,858.27 1,589,858.27 1,589,858.27 0.00 1,589,858.27 1,589,794.47 1,050,113.19 1,050,113.19 1,050,113.19 539,745.08 100% TERMINADA

022512D00701E13B017 02 2 5 1 2 D 007 01 E13 B017 022 0 62202 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219134 219134.-Primaria Angel Albino Corzo Castillejos 0.00 647,797.64 647,797.64 647,797.64 0.00 647,797.64 647,795.65 479,637.23 479,637.23 479,637.23 168,160.41 100% TERMINADA

022512D00601E13B068 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B068 113 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219135 219135.-Primaria Benito Juarez Garcia 0.00 1,750,632.55 1,750,632.55 1,750,632.55 0.00 1,750,632.55 1,750,589.44 875,294.72 875,294.72 875,294.72 875,337.83 80% EN PROCESO

022512D00601E13B069 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B069 074 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219136 219136.-Primaria Benito Juarez Garcia 0.00 1,542,210.06 1,542,210.06 1,542,210.06 0.00 1,542,210.06 1,542,149.10 927,163.55 927,163.55 927,163.55 615,046.51 51% EN PROCESO

022512D00601E13B070 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B070 015 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219137 219137.-Primaria Emiliano Zapata Salazar 0.00 2,232,094.57 2,232,094.57 2,232,094.57 0.00 2,232,094.57 2,232,030.99 1,116,015.49 1,116,015.49 1,116,015.49 1,116,079.08 43% EN PROCESO

022512D00601E13B073 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B073 089 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219138 219138.-Primaria Emiliano Zapata Salazar 0.00 1,521,667.42 1,521,667.42 1,521,667.42 0.00 1,521,667.42 1,521,626.89 982,414.88 982,414.88 982,414.88 539,252.54 100% TERMINADA

022512D00601E13B071 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B071 025 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219139 219139.- Primaria Francisco Indalecio Madero 0.00 780,179.75 780,179.75 780,179.75 0.00 780,179.75 780,152.79 707,878.54 707,878.54 707,878.54 72,301.21 100% TERMINADA

022512D00701E13B018 02 2 5 1 2 D 007 01 E13 B018 089 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219140 219140.- Primaria Isabel la Catolica 0.00 2,299,710.71 2,299,710.71 2,299,710.71 0.00 2,299,710.71 2,299,605.41 1,550,951.81 1,550,951.81 1,550,951.81 748,758.90 65% EN PROCESO

022512D00601E13B072 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B072 109 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219141 219141.- Primaria Lazaro Cardenas del Rio 0.00 1,716,225.25 1,716,225.25 1,716,225.25 0.00 1,716,225.25 1,716,161.81 1,021,720.44 1,021,720.44 1,021,720.44 694,504.81 100% TERMINADA

022512D00601E13B076 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B076 015 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219143 219143.- Primaria Dr. Alfonso Caso 0.00 1,586,499.30 1,586,499.30 1,586,499.30 0.00 1,586,499.30 1,586,467.88 1,183,472.56 1,183,472.56 1,183,472.56 403,026.74 100% TERMINADA

022512D00601E13B077 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B077 041 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219144 219144.- Primaria Benito Juarez Garcia 0.00 2,376,563.02 2,376,563.02 2,376,563.02 0.00 2,376,563.02 2,376,481.46 1,188,240.73 1,188,240.73 1,188,240.73 1,188,322.29 88% EN PROCESO

022512D00601E13B080 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B080 078 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219145 219145.- Primaria Benito Juarez Garcia 0.00 1,051,778.22 1,051,778.22 1,051,778.22 0.00 1,051,778.22 1,051,765.53 885,184.65 885,184.65 885,184.65 166,593.57 100% TERMINADA

022512D00601E13B078 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B078 009 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219146 219146.- Primaria Emiliano Zapata Salazar 0.00 2,434,555.21 2,434,555.21 2,434,555.21 0.00 2,434,555.21 2,434,488.97 2,334,195.36 2,334,195.36 2,334,195.36 100,359.85 81% EN PROCESO

022512D00601E13B081 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B081 113 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219147 219147.- Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra 0.00 1,331,013.68 1,331,013.68 1,331,013.68 0.00 1,331,013.68 1,330,976.90 846,712.18 846,712.18 846,712.18 484,301.50 88% EN PROCESO
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022512D00601E13B082 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B082 087 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219148 219148.- Primaria Fray Bartolome de las Casas 0.00 1,158,371.01 1,158,371.01 1,158,371.01 0.00 1,158,371.01 1,158,314.38 838,331.48 838,331.48 838,331.48 320,039.53 100% TERMINADA

022512D00601E13B083 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B083 059 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219149 219149.- Primaria Josefa Ortiz de Dominguez 0.00 3,629,623.53 3,629,623.53 3,629,623.53 0.00 3,629,623.53 3,629,543.53 2,158,139.68 2,158,139.68 2,158,139.68 1,471,483.85 48% EN PROCESO

022512D00601E13B090 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B090 084 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219150 219150.-Primaria la Corregidora 0.00 1,156,486.50 1,156,486.50 1,156,486.50 0.00 1,156,486.50 1,156,449.69 837,193.26 837,193.26 837,193.26 319,293.24 90% EN PROCESO

022512D00601E13B065 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B065 024 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219151 219151.-Primaria Leona Vicario 0.00 629,873.85 629,873.85 629,873.85 0.00 629,873.85 629,866.20 444,563.92 444,563.92 444,563.92 185,309.93 100% TERMINADA

022512D00601E13B066 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B066 113 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219152 219152.- Primaria Miguel Fernandez Felix 0.00 953,663.81 953,663.81 953,663.81 0.00 953,663.81 953,649.94 688,320.84 688,320.84 688,320.84 265,342.97 100% TERMINADA

022513D00601E13B056 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B056 092 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219153 219153.-Escuela Secundaria Tecnica 33 0.00 5,648,544.86 5,648,544.86 5,648,544.86 0.00 5,648,544.86 5,648,337.19 2,824,168.59 2,824,168.59 2,824,168.59 2,824,376.27 70% EN PROCESO

022513D00601E13B048 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B048 015 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219154 219154.- Telesecundaria 1346 Benito Juarez Garcia 0.00 1,686,041.46 1,686,041.46 1,686,041.46 0.00 1,686,041.46 1,685,969.58 1,266,418.57 1,266,418.57 1,266,418.57 419,622.89 100% TERMINADA

022513D00601E13B049 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B049 037 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219155 219155.-Telesecundaria 612 Niños Heroes de Chapultepec 0.00 1,463,732.94 1,463,732.94 1,463,732.94 0.00 1,463,732.94 1,463,685.00 1,028,762.24 1,028,762.24 1,028,762.24 434,970.70 95% EN PROCESO

022513D00601E13B050 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B050 059 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219156 219156.- Telesecundaria 1388 Ignacio Ramirez Calzada 0.00 1,469,444.40 1,469,444.40 1,469,444.40 0.00 1,469,444.40 1,469,403.87 993,916.45 993,916.45 993,916.45 475,527.95 100% TERMINADA

022513D00601E13B051 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B051 010 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219157 219157.-Telesecundaria 1199 Manuel Larrainzar Piñero 0.00 3,159,476.37 3,159,476.37 3,159,476.37 0.00 3,159,476.37 3,159,400.75 2,918,608.73 2,918,608.73 2,918,608.73 240,867.64 95% EN PROCESO

022513D00601E13B052 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B052 068 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219158 219158.-Telesecundaria 192 Jaime Sabines Gutierrez 0.00 2,813,173.20 2,813,173.20 2,813,173.20 0.00 2,813,173.20 2,813,100.24 1,602,573.46 1,602,573.46 1,602,573.46 1,210,599.74 45% EN PROCESO

022513D00601E13B053 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B053 097 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219159 219159.- Telesecundaria 813 0.00 1,698,456.93 1,698,456.93 1,698,456.93 0.00 1,698,456.93 1,698,409.02 1,139,213.67 1,139,213.67 1,139,213.67 559,243.26 100% TERMINADA

022513D00601E13B054 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B054 059 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219160 219160.-Telesecundaria 1504 Ricardo Flores Magon 0.00 2,634,007.19 2,634,007.19 2,634,007.19 0.00 2,634,007.19 2,633,965.66 2,258,630.47 2,258,630.47 2,258,630.47 375,376.72 100% TERMINADA

022513D00601E13B055 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B055 078 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219161 219161.- Telesecundaria 1375 Ricardo Flores Magon 0.00 2,314,944.94 2,314,944.94 2,314,944.94 0.00 2,314,944.94 2,314,912.98 1,620,909.71 1,384,112.18 1,384,112.18 694,035.23 48% EN PROCESO

022511D00701E13B014 02 2 5 1 1 D 007 01 E13 B014 093 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219162 219162.-Jardín de Niños Aquiles Serdan 0.00 737,471.89 737,471.89 737,471.89 0.00 737,471.89 737,461.04 579,132.22 579,132.22 579,132.22 158,339.67 100% TERMINADA

022511D00601E13B042 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B042 093 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219163 219163.-Jardín de Niños Guillermo Prieto 0.00 1,514,411.02 1,514,411.02 1,514,411.02 0.00 1,514,411.02 1,514,390.65 757,195.32 757,195.32 757,195.32 757,215.70 100% TERMINADA

022512D00601E13B085 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B085 048 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219164 219164.- Primaria Angel M. Corzo 0.00 961,035.49 961,035.49 961,035.49 0.00 961,035.49 960,970.51 870,182.37 870,182.37 870,182.37 90,853.12 100% TERMINADA

022512D00601E13B086 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B086 103 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219165 219165.- Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia 0.00 2,445,951.84 2,445,951.84 2,445,951.84 0.00 2,445,951.84 2,445,848.60 1,466,147.39 1,466,147.39 1,466,147.39 979,804.45 95% EN PROCESO

022512D00601E13B079 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B079 018 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219166 219166.-Primaria Benito Juarez Garcia 0.00 1,922,042.12 1,922,042.12 1,922,042.12 0.00 1,922,042.12 1,921,976.67 960,988.33 960,988.33 960,988.33 961,053.79 85% EN PROCESO

022512D00601E13B087 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B087 026 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219167 219167.- Primaria Ignacio Allende y Unzaga 0.00 1,476,199.16 1,476,199.16 1,476,199.16 0.00 1,476,199.16 1,476,166.83 1,100,236.49 1,100,236.49 1,100,236.49 375,962.67 76% EN PROCESO

022512D00601E13B075 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B075 111 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219168 219168.-Primaria Narciso Mendoza 0.00 2,360,347.97 2,360,347.97 2,360,347.97 0.00 2,360,347.97 2,360,283.92 1,585,181.85 1,585,181.85 1,585,181.85 775,166.12 71% EN PROCESO

022512D00601E13B089 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B089 090 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219169 219169.-Primaria Reforma Educativa 0.00 1,434,040.65 1,434,040.65 1,434,040.65 0.00 1,434,040.65 1,433,979.52 1,137,429.94 1,137,429.94 1,137,429.94 296,610.71 85% EN PROCESO

022512D00701E13B019 02 2 5 1 2 D 007 01 E13 B019 026 0 62202 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219170 219170.- Primaria Venustiano Carranza 0.00 360,181.31 360,181.31 360,181.31 0.00 360,181.31 360,151.07 180,075.53 180,075.53 180,075.53 180,105.78 100% TERMINADA

022513D00601E13B088 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B088 087 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219171 219171.- Secundaria General Jose Vasconcelos Calderon 0.00 3,118,382.37 3,118,382.37 3,118,382.37 0.00 3,118,382.37 3,118,294.38 2,317,317.91 2,317,317.91 2,317,317.91 801,064.46 95% EN PROCESO

022511D00601E13B065 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B065 074 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219172 219172.- Jardín de Niños Juan Jacobo Rousseau 0.00 755,202.04 755,202.04 755,202.04 0.00 755,202.04 755,193.79 377,596.89 377,596.89 377,596.89 377,605.15 100% TERMINADA

022511D00701E13B015 02 2 5 1 1 D 007 01 E13 B015 028 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219173 219173.- Jardín de Niños Juan Jose Martinez 0.00 494,088.54 494,088.54 494,088.54 0.00 494,088.54 494,080.42 475,119.80 475,119.80 475,119.80 18,968.74 100% TERMINADA

022511D00601E13B066 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B066 101 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219174 219174.- Jardín de Niños Esperanza del R. Ramirez Montoya 0.00 1,467,847.31 1,467,847.31 1,467,847.31 0.00 1,467,847.31 1,467,806.14 733,903.07 733,903.07 733,903.07 733,944.24 58% EN PROCESO

022511D00601E13B067 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B067 081 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219175 219175.- Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa 0.00 1,968,211.65 1,968,211.65 1,968,211.65 0.00 1,968,211.65 1,968,149.69 984,074.84 984,074.84 984,074.84 984,136.81 60% EN PROCESO

022512D00601E13B091 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B091 039 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219176 219176.- Primaria Lic. Benito Juarez Garcia 0.00 2,216,540.12 2,216,540.12 2,216,540.12 0.00 2,216,540.12 2,216,508.65 1,108,254.32 1,108,254.32 1,108,254.32 1,108,285.80 52% EN PROCESO

022512D00601E13B092 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B092 077 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219177 219177.- Primaria Mi Patria 0.00 2,246,056.12 2,246,056.12 2,246,056.12 0.00 2,246,056.12 2,246,025.00 1,562,373.29 1,562,373.29 1,562,373.29 683,682.83 47% EN PROCESO

022512D00601E13B093 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B093 081 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219178 219178.- Primaria Cuauhtemoc 0.00 1,666,155.40 1,666,155.40 1,666,155.40 0.00 1,666,155.40 1,666,138.50 833,069.25 833,069.25 833,069.25 833,086.15 30% EN PROCESO

022512D00601E13B097 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B097 029 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219179 219179.- Primaria Emiliano Zapata Salazar 0.00 1,474,957.52 1,474,957.52 1,474,957.52 0.00 1,474,957.52 1,474,924.02 737,462.01 737,462.01 737,462.01 737,495.51 50% EN PROCESO

022512D00601E13B099 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B099 080 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219180 219180.- Primaria Emiliano Zapata Salazar 0.00 3,988,801.01 3,988,801.01 3,988,801.01 0.00 3,988,801.01 3,988,766.81 1,994,383.40 1,994,383.40 1,994,383.40 1,994,417.61 15% EN PROCESO

022512D00601E13B100 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B100 002 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219181 219181.- Primaria Francisco Indalecio Madero 0.00 1,887,894.49 1,887,894.49 1,887,894.49 0.00 1,887,894.49 1,887,816.06 1,353,960.05 1,353,960.05 1,353,960.05 533,934.44 48% EN PROCESO

022512D00601E13B101 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B101 084 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219182 219182.- Primaria Francisco Javier Mina 0.00 1,116,793.09 1,116,793.09 1,116,793.09 0.00 1,116,793.09 1,116,768.78 558,384.39 558,384.39 558,384.39 558,408.70 61% EN PROCESO
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Total 1,134,908,594.19 174,245,909.33 1,309,154,503.52 1,064,884,423.71 244,270,079.81 916,798,154.78 999,706,000.53 830,338,351.05 783,774,442.71 783,774,442.71 478,816,152.47
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022512D00601E13B102 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B102 064 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219183 219183.- Primaria Justo Sierra Mendez 0.00 2,614,394.98 2,614,394.98 2,614,394.98 0.00 2,614,394.98 2,614,305.17 1,307,152.58 1,307,152.58 1,307,152.58 1,307,242.40 36% EN PROCESO

022512D00601E13B103 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B103 021 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219184 219184.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla 0.00 2,408,000.70 2,408,000.70 2,408,000.70 0.00 2,408,000.70 2,407,951.03 1,203,975.51 1,203,975.51 1,203,975.51 1,204,025.19 28% EN PROCESO

022512D00601E13B104 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B104 021 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219185 219185.- Primaria Narciso Mendoza 0.00 1,271,156.80 1,271,156.80 1,271,156.80 0.00 1,271,156.80 1,271,129.88 635,564.94 635,564.94 635,564.94 635,591.86 24% EN PROCESO

022512D00601E13B094 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B094 014 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219186 219186.- Primaria Vicente Suarez 0.00 897,861.39 897,861.39 897,861.39 0.00 897,861.39 897,849.23 448,924.61 448,924.61 448,924.61 448,936.78 60% EN PROCESO

022512D00601E13B095 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B095 077 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219187 219187.- Primaria Xicotencatl 0.00 3,195,191.66 3,195,191.66 3,195,191.66 0.00 3,195,191.66 3,195,068.57 1,597,534.28 1,597,534.28 1,597,534.28 1,597,657.38 32% EN PROCESO

022512D00601E13B096 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B096 078 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219188 219188.- Primaria 20 de Noviembre 0.00 1,217,139.06 1,217,139.06 1,217,139.06 0.00 1,217,139.06 1,217,129.00 828,009.23 828,009.23 828,009.23 389,129.83 43% EN PROCESO

022512D00601E13B098 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B098 065 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219189 219189.- Primaria Ezequiel A. Chavez 0.00 1,062,427.39 1,062,427.39 1,062,427.39 0.00 1,062,427.39 1,062,410.92 679,466.71 679,466.71 679,466.71 382,960.68 100% TERMINADA

022513D00601E13B089 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B089 103 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219190 219190.- Telesecundaria 1506 Matilde Montoya Lafragua 0.00 4,316,359.62 4,316,359.62 4,316,359.62 0.00 4,316,359.62 4,316,272.34 2,158,136.17 2,158,136.17 2,158,136.17 2,158,223.45 18% EN PROCESO

022513D00601E13B090 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B090 019 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219191 219191.- Telesecundaria 1463 Niños Heroes 0.00 2,639,004.42 2,639,004.42 2,639,004.42 0.00 2,639,004.42 2,638,987.09 1,808,982.32 1,808,982.32 1,808,982.32 830,022.10 62% EN PROCESO

022513D00601E13B091 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B091 063 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219192 219192.- Telesecundaria 177 Enoch Cancino Casahonda 0.00 2,536,137.80 2,536,137.80 2,536,137.80 0.00 2,536,137.80 2,536,092.07 1,268,046.03 1,268,046.03 1,268,046.03 1,268,091.77 48% EN PROCESO

022513D00601E13B092 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B092 074 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219193 219193.- Telesecundaria 204 14 de Septiembre 0.00 2,046,791.30 2,046,791.30 2,046,791.30 0.00 2,046,791.30 2,046,711.61 1,023,355.80 1,023,355.80 1,023,355.80 1,023,435.50 38% EN PROCESO

022513D00601E13B093 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B093 021 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219194 219194.- Telesecundaria 1076 Jaime Sabines Gutierrez. 0.00 1,514,903.35 1,514,903.35 1,514,903.35 0.00 1,514,903.35 1,514,840.61 757,420.30 757,420.30 757,420.30 757,483.05 11% EN PROCESO

022513D00601E13B094 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B094 076 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219195 219195.- Telesecundaria 942 Sor Juana Ines de la Cruz. 0.00 2,190,091.75 2,190,091.75 2,190,091.75 0.00 2,190,091.75 2,189,924.03 1,094,962.01 1,094,962.01 1,094,962.01 1,095,129.74 38% EN PROCESO

022513D00601E13B095 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B095 023 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219196 219196.- Telesecundaria 1470 Fray Bartolome de Las Casas 0.00 2,754,245.45 2,754,245.45 2,754,245.45 0.00 2,754,245.45 2,754,210.53 1,377,105.26 1,377,105.26 1,377,105.26 1,377,140.19 41% EN PROCESO

022513D00601E13B096 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B096 076 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219197 219197.- Telesecundaria 767 Jose Maria Luis Mora. 0.00 2,521,155.19 2,521,155.19 2,521,155.19 0.00 2,521,155.19 2,521,081.26 1,260,540.63 1,260,540.63 1,260,540.63 1,260,614.56 33% EN PROCESO

022522D00601E13B003 02 2 5 2 2 D 006 01 E13 B003 089 0 62201 2 2 5825 S 33 03 2021 1 219198 219198.- EMSAD No. 255 Puerto Madero 0.00 5,323,053.12 5,323,053.12 5,323,053.12 0.00 5,323,053.12 5,322,955.67 3,125,311.45 3,125,311.45 3,125,311.45 2,197,741.67 44% EN PROCESO

022533D00701E13B001 02 2 5 3 3 D 007 01 E13 B001 059 0 62201 2 2 5825 S 33 04 2021 1 219199
219199.- Mantenimiento de Edificios y obras exteriores en la 
Universidad Técnologica de la Selva del Municipio de Ocosingo.

0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 2,499,658.99 2,271,447.73 2,271,447.73 2,271,447.73 228,552.27 100% TERMINADA

022522D00601E13B004 02 2 5 2 2 D 006 01 E13 B004 078 0 62201 2 2 5825 S 33 03 2021 1 219200
219200.- Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos San Cristobal 
de las Casas

0.00 3,660,158.85 3,660,158.85 3,660,158.85 0.00 3,660,158.85 3,660,031.12 2,541,033.84 2,541,033.84 2,541,033.84 1,119,125.01 85% EN PROCESO

022533D00601E13B002 02 2 5 3 3 D 006 01 E13 B002 086 0 62201 2 2 5825 S 33 04 2021 1 219201
219201.- Mantenimiento de Edificios y Obras Exteriores en la 
Universidad Politecnica de Chiapas

0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 2,499,944.37 1,249,972.18 1,249,972.18 1,249,972.18 1,250,027.82 51% EN PROCESO

022522D00601E13B047 02 2 5 2 2 D 006 01 E13 B047 052 0 62201 2 2 5825 S 33 03 2021 1 219202
219202.- Colegio de Estudios Cientificos y Técnologicos Veinte de 
Noviembre.

0.00 1,875,188.73 1,875,188.73 1,875,188.73 0.00 1,875,188.73 1,875,075.39 937,537.69 937,537.69 937,537.69 937,651.04 15% EN PROCESO

022511D00601E13B070 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B070 002 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219203 219203.- Jardín de Niños Tomas Martínez Vazquez 0.00 2,226,614.90 2,226,614.90 2,226,614.90 0.00 2,226,614.90 2,226,580.76 1,113,290.38 1,113,290.38 1,113,290.38 1,113,324.52 20% EN PROCESO

022511D00601E13B071 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B071 004 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219204 219204.- Jardín de Niños Fernando Montes de Oca 0.00 1,487,989.74 1,487,989.74 1,487,989.74 0.00 1,487,989.74 1,487,963.45 743,981.72 743,981.72 743,981.72 744,008.02 22% EN PROCESO

022511D00601E13B072 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B072 005 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219205 219205.- Jardín de Niños Rafael de Paz González 0.00 459,054.53 459,054.53 459,054.53 0.00 459,054.53 459,048.38 229,524.19 229,524.19 229,524.19 229,530.34 25% EN PROCESO

022511D00601E13B073 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B073 024 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219206 219206.- Jardín de Niños Jaime Nuno 0.00 1,087,211.42 1,087,211.42 1,087,211.42 0.00 1,087,211.42 1,087,163.82 543,581.91 543,581.91 543,581.91 543,629.51 36% EN PROCESO

022511D00701E13B016 02 2 5 1 1 D 007 01 E13 B016 024 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219207 219207.- Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla 0.00 522,442.39 522,442.39 522,442.39 0.00 522,442.39 522,394.33 261,197.16 261,197.16 261,197.16 261,245.23 35% EN PROCESO

022511D00601E13B074 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B074 024 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219208 219208.- Jardín de Niños la Corregidora 0.00 647,623.26 647,623.26 647,623.26 0.00 647,623.26 647,593.28 323,796.63 323,796.63 323,796.63 323,826.63 6% EN PROCESO

022511D00701E13B017 02 2 5 1 1 D 007 01 E13 B017 024 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219209 219209.- Jardín de Niños Tierra y Libertad 0.00 1,236,169.64 1,236,169.64 1,236,169.64 0.00 1,236,169.64 1,236,097.43 618,048.71 618,048.71 618,048.71 618,120.93 6% EN PROCESO

022511D00601E13B068 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B068 024 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219210 219210.- Jardín de Niños Justicia Social 0.00 1,219,405.11 1,219,405.11 1,219,405.11 0.00 1,219,405.11 1,219,369.70 609,684.85 609,684.85 609,684.85 609,720.26 6% EN PROCESO

022511D00601E13B069 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B069 056 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219211 219211.- Jardín de Niños Andrés Quintana Roo 0.00 752,539.29 752,539.29 752,539.29 0.00 752,539.29 752,510.78 376,255.39 376,255.39 376,255.39 376,283.90 31% EN PROCESO

022511D00601E13B075 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B075 060 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219212 219212.- Jardín de Niños Guadalupe Victoria 0.00 697,969.76 697,969.76 697,969.76 0.00 697,969.76 697,944.76 348,972.38 348,972.38 348,972.38 348,997.38 1% EN PROCESO

022511D00601E13B076 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B076 074 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219213 219213.- Jardín de Niños Melchor Ocampo 0.00 2,871,155.21 2,871,155.21 2,871,155.21 0.00 2,871,155.21 2,871,084.98 1,435,542.49 1,435,542.49 1,435,542.49 1,435,612.72 19% EN PROCESO

022512D00601E13B113 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B113 005 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219214 219214.- Primaria Cinco de Mayo 0.00 1,653,432.18 1,653,432.18 1,653,432.18 0.00 1,653,432.18 1,653,382.35 826,691.17 826,691.17 826,691.17 826,741.01 10% EN PROCESO

022512D00601E13B114 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B114 024 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219215 219215.- Primaria Centro Revolución 0.00 3,308,227.39 3,308,227.39 3,308,227.39 0.00 2,478,409.01 3,308,173.67 1,654,086.83 1,654,086.83 1,654,086.83 1,654,140.56 15% EN PROCESO

022512D00601E13B115 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B115 027 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219216 219216.- Primaria Simón Bolívar 0.00 2,537,360.68 2,537,360.68 2,537,360.68 0.00 0.00 2,537,313.88 1,268,656.94 0.00 0.00 1,268,703.74 14% EN PROCESO

022512D00601E13B108 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B108 034 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219217 219217.- Primaria Cuauhtémoc 0.00 4,088,142.57 4,088,142.57 4,088,142.57 0.00 0.00 4,088,023.08 2,044,011.54 0.00 0.00 2,044,131.03 10% EN PROCESO
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022512D00701E13B003 02 2 5 1 2 D 007 01 E13 B003 039 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219218 219218.- Primaria Niños Héroes 0.00 1,152,949.72 1,152,949.72 1,152,949.72 0.00 1,152,949.72 1,152,903.07 576,451.53 576,451.53 576,451.53 576,498.19 17% EN PROCESO

022512D00601E13B110 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B110 055 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219219 219219.- Primaria Luis Pasteur 0.00 1,660,441.35 1,660,441.35 1,660,441.35 0.00 0.00 1,660,418.58 830,209.29 0.00 0.00 830,232.06 9% EN PROCESO

022512D00601E13B111 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B111 060 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219220 219220.- Primaria Justo Sierra Méndez 0.00 1,738,524.03 1,738,524.03 1,738,524.03 0.00 1,738,524.03 1,738,469.69 869,234.84 869,234.84 869,234.84 869,289.19 1% EN PROCESO

022512D00601E13B112 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B112 060 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219221 219221.- Primaria Moctezuma II 0.00 1,086,109.77 1,086,109.77 1,086,109.77 0.00 0.00 1,086,095.10 543,047.55 0.00 0.00 543,062.22 1% EN PROCESO

022512D00701E13B020 02 2 5 1 2 D 007 01 E13 B020 060 0 62202 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219222 219222.- Primaria Comunitaria El Pípila 0.00 170,035.62 170,035.62 170,035.62 0.00 170,035.62 0.00 0.00 0.00 0.00 170,035.62 100% TERMINADA

022512D00701E13B021 02 2 5 1 2 D 007 01 E13 B021 060 0 62202 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219223 219223.- Primaria Comunitaria Alfonso Reyes 0.00 86,498.97 86,498.97 86,498.97 0.00 86,498.97 0.00 0.00 0.00 0.00 86,498.97 100% TERMINADA

022512D00601E13B105 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B105 060 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219224 219224.- Primaria Ángel Albino Corzo. 0.00 1,026,134.00 1,026,134.00 1,026,134.00 0.00 0.00 1,026,112.59 513,056.29 0.00 0.00 513,077.71 1% EN PROCESO

022512D00601E13B106 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B106 065 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219225 219225.- Primaria Niños Héroes. 0.00 2,890,908.21 2,890,908.21 2,890,908.21 0.00 0.00 2,888,616.41 1,444,308.20 0.00 0.00 1,446,600.01 21% EN PROCESO

022512D00601E13B107 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B107 078 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219226 219226.- Primaria Manuel Ávila Camacho. 0.00 1,802,231.51 1,802,231.51 1,802,231.51 0.00 0.00 1,802,191.71 901,095.85 0.00 0.00 901,135.66 3% EN PROCESO

022513D00601E13B097 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B097 032 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219227 219227.- Telesecundaria 1294 Mariano Azuela. 0.00 1,498,076.94 1,498,076.94 1,498,076.94 0.00 1,498,076.94 1,498,041.91 749,020.95 749,020.95 749,020.95 749,055.99 18% EN PROCESO

022513D00601E13B106 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B106 051 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219228 219228.- Telesecundaria 1176 Nicolas Bravo 0.00 3,376,553.43 3,376,553.43 3,376,553.43 0.00 0.00 3,376,467.51 1,688,233.75 0.00 0.00 1,688,319.68 15% EN PROCESO

022513D00601E13B107 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B107 060 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219229 219229.- Telesecundaria 913 Juan Sabines Gutiérrez. 0.00 1,512,418.50 1,512,418.50 1,512,418.50 0.00 0.00 1,512,376.63 756,188.31 0.00 0.00 756,230.19 1% EN PROCESO

022522D00601E13B050 02 2 5 2 2 D 006 01 E13 B050 052 0 62201 2 2 5825 S 33 03 2021 1 219230 219230.- EMSAD 330 Saltillo 0.00 2,861,841.31 2,861,841.31 2,861,841.31 0.00 2,861,841.31 2,861,746.09 1,430,873.04 1,430,873.04 1,430,873.04 1,430,968.27 22% EN PROCESO

022511D00601E13B077 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B077 049 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219231 219231.- Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa 0.00 3,882,980.50 3,882,980.50 3,882,980.50 0.00 0.00 3,882,909.15 1,941,454.57 0.00 0.00 1,941,525.93 3% EN PROCESO

022511D00601E13B078 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B078 060 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219232 219232.- Jardín de Niños Maria Adelina Flores Morales 0.00 726,221.54 726,221.54 726,221.54 0.00 0.00 726,193.83 363,096.91 0.00 0.00 363,124.63 1% EN PROCESO

022511D00601E13B079 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B079 064 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219233 219233.- Jardín de Niños Bruno Traven 0.00 1,769,576.96 1,769,576.96 1,769,576.96 0.00 0.00 1,769,515.72 884,757.86 0.00 0.00 884,819.10 21% EN PROCESO

022512D00601E13B116 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B116 006 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219234 219234.- Primaria Jose Maria Morelos 0.00 2,318,743.88 2,318,743.88 2,318,743.88 0.00 0.00 2,318,619.79 1,159,309.89 0.00 0.00 1,159,433.99 5% EN PROCESO

022512D00601E13B125 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B125 024 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219235 219235.- Primaria Carmen G. Basurto 0.00 2,775,197.04 2,775,197.04 2,775,197.04 0.00 0.00 2,775,154.10 1,387,577.05 0.00 0.00 1,387,619.99 20% EN PROCESO

022512D00601E13B126 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B126 024 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219236 219236.- Primaria Jose Vasconcelos Calderon 0.00 1,266,297.56 1,266,297.56 1,266,297.56 0.00 0.00 1,266,275.63 633,137.81 0.00 0.00 633,159.75 30% EN PROCESO

022512D00601E13B127 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B127 024 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219237 219237.- Primaria Narciso Mendoza 0.00 3,057,724.33 3,057,724.33 3,057,724.33 0.00 0.00 3,057,681.86 1,528,840.93 0.00 0.00 1,528,883.40 6% EN PROCESO

022512D00601E13B128 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B128 060 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219239 219239.- Primaria Cuauhtemoc 0.00 3,674,267.24 3,674,267.24 3,674,267.24 0.00 0.00 3,674,115.35 1,837,057.67 0.00 0.00 1,837,209.57 8% EN PROCESO

022512D00601E13B117 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B117 060 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219240 219240.- Primaria Felipe Carrillo Puerto. 0.00 739,002.67 739,002.67 739,002.67 0.00 0.00 738,986.15 369,493.07 0.00 0.00 369,509.60 1% EN PROCESO

022512D00601E13B118 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B118 060 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219241 219241.- Primaria General Ignacio Zaragoza. 0.00 4,225,924.08 4,225,924.08 4,225,924.08 0.00 0.00 4,225,737.35 2,112,868.67 0.00 0.00 2,113,055.41 1% EN PROCESO

022512D00601E13B120 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B120 060 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219242 219242.- Primaria Comunitaria Otilio Montaño. 0.00 707,875.86 707,875.86 707,875.86 0.00 0.00 707,840.82 353,920.41 0.00 0.00 353,955.45 4% EN PROCESO

022512D00601E13B121 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B121 061 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219243 219243.- Primaria Lic. Emilio Rabasa Estebanell. 0.00 1,240,965.10 1,240,965.10 1,240,965.10 0.00 0.00 1,240,847.12 620,423.56 0.00 0.00 620,541.54 46% EN PROCESO

022512D00601E13B122 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B122 064 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219244 219244.- Primaria 15 de Septiembre. 0.00 1,386,112.47 1,386,112.47 1,386,112.47 0.00 0.00 1,386,064.18 693,032.09 0.00 0.00 693,080.38 20% EN PROCESO

022512D00601E13B119 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B119 081 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219245 219245.- Primaria Ruben Dario 0.00 2,893,751.36 2,893,751.36 2,893,751.36 0.00 0.00 2,893,636.77 1,446,818.38 0.00 0.00 1,446,932.98 6% EN PROCESO

022513D00601E13B108 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B108 024 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219246 219246.- Secundaria Vicente Guerrero 0.00 2,464,667.14 2,464,667.14 2,464,667.14 0.00 0.00 2,464,609.44 1,232,304.72 0.00 0.00 1,232,362.42 15% EN PROCESO

022513D00601E13B109 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B109 026 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219247 219247.- Escuela Secundaria Tecnica Num. 141 0.00 2,529,957.02 2,529,957.02 2,529,957.02 0.00 0.00 2,529,883.57 1,264,941.78 0.00 0.00 1,265,015.24 11% EN PROCESO

022513D00601E13B110 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B110 021 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219248 219248.- Telesecundaria 651 Ignacio Manuel Altamirano 0.00 811,715.95 811,715.95 811,715.95 0.00 0.00 811,678.25 405,839.12 0.00 0.00 405,876.83 50% EN PROCESO

022512D00601E13B123 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B123 101 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219250 219250.-Primaria Cesar Cruz Soto 0.00 1,989,815.40 1,989,815.40 1,989,815.40 0.00 0.00 1,989,767.53 994,883.76 0.00 0.00 994,931.64 27% EN PROCESO

022512D00601E13B124 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B124 111 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219251 219251.-Primaria Presidente Juarez 0.00 3,242,492.52 3,242,492.52 3,242,492.52 0.00 0.00 3,242,428.83 1,621,214.41 0.00 0.00 1,621,278.11 5% EN PROCESO

022532D00601E13B003 02 2 5 3 2 D 006 01 E13 B003 040 0 62201 2 2 5825 S 33 04 2021 1 219252
219252.- Construcción de la 1a. Etapa del Edificio 2(Tipo H) en la sede 
Huixtla de la Unicach. Terminación.

0.00 6,276,288.36 6,276,288.36 6,276,288.36 0.00 1,602,210.69 0.00 0.00 0.00 0.00 6,276,288.36 5% EN PROCESO

022511D00601E13B080 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B080 027 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219253 219253.-Centro de Atencion Multiple Modalidad Escuela 0.00 2,802,492.31 2,802,492.31 2,802,492.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,802,492.31 5% EN PROCESO

022511D00601E13B081 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B081 101 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219254 219254.-Centro de Atención Múltiple (Cam) Num. 2 0.00 3,998,552.62 3,998,552.62 3,998,552.62 0.00 0.00 3,998,459.55 1,999,229.77 0.00 0.00 1,999,322.85 1% EN PROCESO
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CIERRE MENSUAL DE SEPTIEMBRE

022511D00701E13B018 02 2 5 1 1 D 007 01 E13 B018 101 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219255
219255.-Centro de Atencion Psicopedagogico de Educacion 
Preescolar XXVI-Tuxtla.

0.00 3,563,325.22 3,563,325.22 3,563,325.22 0.00 0.00 3,563,219.28 1,781,609.64 0.00 0.00 1,781,715.58 5% EN PROCESO

022511D00601E13B082 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B082 027 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219256 219256.-Jardín de Niños Francisco Sarabia 0.00 2,421,798.40 2,421,798.40 2,421,798.40 0.00 0.00 2,421,739.02 1,210,869.51 0.00 0.00 1,210,928.89 5% EN PROCESO

022511D00701E13B019 02 2 5 1 1 D 007 01 E13 B019 060 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219257 219257.-Jardín de Niños Fray Bartolomé de las Casas 0.00 633,299.09 633,299.09 633,299.09 0.00 0.00 633,274.94 316,637.47 0.00 0.00 316,661.62 5% EN PROCESO

022511D00601E13B083 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B083 061 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219258 219258.-Jardín de Niños Gabriela Mistral 0.00 1,206,132.89 1,206,132.89 1,206,132.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,206,132.89 1% EN PROCESO

022511D00601E13B084 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B084 061 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219259 219259.-Jardín de Niños Hermilo Abreu Gomez 0.00 910,661.17 910,661.17 910,661.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 910,661.17 5% EN PROCESO

022511D00601E13B085 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B085 059 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219260 219260.-Jardin de Niños Comunitario Manuel Gamio 0.00 2,838,651.61 2,838,651.61 2,838,651.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,838,651.61 1% EN PROCESO

022511D00601E13B086 02 2 5 1 1 D 006 01 E13 B086 101 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219261 219261.-Jardín de Niños Naciones Unidas 0.00 2,253,532.24 2,253,532.24 2,253,532.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,253,532.24 5% EN PROCESO

022512D00601E13B138 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B138 094 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219262 219262-Primaria 5 de Febrero 0.00 1,112,087.53 1,112,087.53 1,112,087.53 0.00 0.00 1,112,072.30 556,036.15 0.00 0.00 556,051.38 2% EN PROCESO

022512D00601E13B131 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B131 094 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219263 219263.-Primaria 5 de Mayo 0.00 1,626,451.24 1,626,451.24 1,626,451.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,626,451.24 1% EN PROCESO

022512D00601E13B132 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B132 071 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219264 219264.-Primaria 13 de Enero 0.00 1,697,847.15 1,697,847.15 1,697,847.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,697,847.15 7% EN PROCESO

022512D00601E13B133 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B133 012 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219265 219265.-Primaria 21 de Agosto 0.00 1,953,123.85 1,953,123.85 1,953,123.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,953,123.85 1% EN PROCESO

022512D00601E13B134 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B134 059 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219266 219266.-Primaria Dr. Manuel Gamio 0.00 3,347,358.56 3,347,358.56 3,347,358.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,347,358.56 1% EN PROCESO

022512D00601E13B135 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B135 049 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219267 219267.-Primaria Fray Matias de Cordova y Ordoñez. 0.00 1,141,551.72 1,141,551.72 1,141,551.72 0.00 0.00 1,141,517.12 570,758.56 0.00 0.00 570,793.16 1% EN PROCESO

022512D00601E13B136 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B136 078 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219268 219268.-Primaria Ignacio Allende 0.00 2,536,434.89 2,536,434.89 2,536,434.89 0.00 1,094,102.93 2,536,395.32 1,268,197.66 0.00 0.00 1,268,237.23 6% EN PROCESO

022512D00601E13B137 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B137 049 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219269 219269.-Primaria Jose Vasconcelos Calderon. 0.00 3,275,955.01 3,275,955.01 3,275,955.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,275,955.01 2% EN PROCESO

022512D00701E13B023 02 2 5 1 2 D 007 01 E13 B023 060 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219270 219270.-Primaria Justo Sierra Mendez 0.00 623,069.34 623,069.34 623,069.34 0.00 0.00 623,036.71 311,518.35 0.00 0.00 311,550.99 5% EN PROCESO

022512D00601E13B139 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B139 060 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219271 219271.-Primaria Lazaro Cardenas del Rio. 0.00 2,315,957.67 2,315,957.67 2,315,957.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,315,957.67 5% EN PROCESO

022512D00601E13B140 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B140 078 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219272 219272.-Primaria Primero de Septiembre. 0.00 1,130,143.89 1,130,143.89 1,130,143.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,130,143.89 1% EN PROCESO

022512D00601E13B129 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B129 093 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219273 219273.- Primaria Raza de Bronce 0.00 1,985,629.92 1,985,629.92 1,985,629.92 0.00 0.00 1,985,619.92 992,809.96 0.00 0.00 992,819.96 1% EN PROCESO

022512D00601E13B130 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B130 101 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219274 219274.- Primaria Belisario Dominguez Palencia 0.00 1,457,016.61 1,457,016.61 1,457,016.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,457,016.61 5% EN PROCESO

022512D00701E13B022 02 2 5 1 2 D 007 01 E13 B022 101 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219275 219275.- Primaria 15 de Mayo 0.00 2,393,396.39 2,393,396.39 2,393,396.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,393,396.39 5% EN PROCESO

022511D00701E13B023 02 2 5 1 1 D 007 01 E13 B023 101 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219276 219276.- Primaria Fray Matias de Cordova y Ordoñez 0.00 594,059.52 594,059.52 594,059.52 0.00 0.00 594,026.52 297,013.26 0.00 0.00 297,046.26 5% EN PROCESO

022513D00601E13B112 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B112 027 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219277 219277.- Telesecundaria 089 Angel Albino Corzo 0.00 2,550,740.47 2,550,740.47 2,550,740.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,550,740.47 5% EN PROCESO

022513D00601E13B113 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B113 054 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219278 219278.- Secundaria Ramon Lopez Velarde 0.00 5,246,877.65 5,246,877.65 5,246,877.65 0.00 0.00 5,246,782.93 2,623,391.46 0.00 0.00 2,623,486.19 5% EN PROCESO

022513D00701E13B005 02 2 5 1 3 D 007 01 E13 B005 020 0 62202 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219279 219279.- Telesecundaria 054 Eliseo Mellanes Castellanos 0.00 641,640.59 641,640.59 641,640.59 0.00 0.00 641,584.74 320,792.37 0.00 0.00 320,848.22 4% EN PROCESO

022513D00601E13B114 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B114 021 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219280 219280.- Telesecundaria 057 Miguel Alvarez del Toro 0.00 3,053,974.14 3,053,974.14 3,053,974.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,053,974.14 5% EN PROCESO

022513D00601E13B115 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B115 092 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 1 219281 219281.- Telesecundaria 1134 Sor Juana Ines de La Cruz 0.00 1,416,045.37 1,416,045.37 1,416,045.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,416,045.37 5% EN PROCESO

022522D00601E13B051 02 2 5 2 2 D 006 01 E13 B051 026 0 62201 2 2 5825 S 33 03 2021 1 219282 219282.- Colegio de Estudios Científicos y  Tecnológicos Chenalho 0.00 4,743,546.34 4,743,546.34 4,743,546.34 0.00 0.00 4,743,412.89 2,371,706.44 0.00 0.00 2,371,839.90 1% EN PROCESO

022522D00601E13B053 02 2 5 2 2 D 006 01 E13 B053 106 0 62201 2 2 5825 S 33 03 2021 1 219283 219283.- COBACH No. 235 Gaspar Diaz Reyes 0.00 2,719,964.15 2,719,964.15 2,719,964.15 0.00 2,719,964.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2,719,964.15 1% EN PROCESO

022513D00601E13B020 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B020 112 0 51106 2 1 5811 H 28 01 2021 1 1921001
1921001.- Reconstrucción, ampliación y equipamiento de 
infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica No. 154, CCT 
07DST0156C de la localidad Iwiltic municipio de San Juan Cancuc

0.00 774,269.31 774,269.31 774,269.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 774,269.31 100% TERMINADA

022513D00601E13B021 02 2 5 1 3 D 006 01 E13 B021 101 0 51106 2 1 5811 H 28 01 2021 1 1921011
1921011.- Reconstrucción y equipamiento de infraestructura en la 
escuela Secundaria General Valentín Gómez Farías, con clave CCT: 
07DES0022V de la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (etapa 5).

0.00 999,787.16 999,787.16 999,787.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 999,787.16 100% TERMINADA

032513D00601E13D001 03 2 5 1 3 D 006 01 E13 D001 113 0 62201 2 2 5932 C 23 01 2020 1 2021001
2021001.-Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento de 
Infraestructura educativa en la escuela Secundaria Técnica No. 119, 
con clave CCT: 07DST0122M de la cabecera municipal de Aldama.

0.00 11,541,389.44 11,541,389.44 11,541,389.44 0.00 11,541,389.44 11,247,593.97 11,247,593.97 11,247,593.97 11,247,593.97 293,795.47 100% TERMINADA
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032512D00601E13D001 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 D001 004 0 62201 2 2 5932 C 23 01 2020 1 2021002
2021002.-Reconstrucción y equipamiento de Infraestructura Educativa 
en la Escuela Primaria Emiliano Zapata Salazar CLAVE, CCT 
07DPR3208A, en la cabecera municipal de Altamirano (2da. Etapa).

0.00 8,339,546.94 8,339,546.94 8,339,546.94 0.00 8,339,546.94 8,158,676.69 6,792,201.68 6,792,201.68 6,792,201.68 1,547,345.26 97% EN PROCESO

032512D00601E13D002 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 D002 004 0 62201 2 2 5932 C 23 01 2020 1 2021003
2021003.-Reconstrucción y equipamiento de Infraestructura Educativa 
en la Escuela Primaria Valentín Gómez Farías CLAVE, CCT 
07DPR3213M, en la cabecera municipal de Altamirano.

0.00 12,904,478.01 12,904,478.01 12,904,478.01 0.00 12,904,478.01 12,600,983.65 4,996,346.96 4,996,346.96 4,996,346.96 7,908,131.05 88% EN PROCESO

032512D00601E13D003 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 D003 059 0 62201 2 2 5932 C 23 01 2020 1 2021004

2021004.-Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento de 
Infraestructura Educativa en la escuela Primaria Lázaro Cárdenas del 
Rio, con clave CCT: 07DPR0285L de la localidad San Antonio las 
Delicias (Pamala) Municipio de Ocosingo, Chiapas (2da. Etapa).

0.00 8,094,827.79 8,094,827.79 8,094,827.79 0.00 8,094,827.79 7,874,606.93 4,574,768.60 4,574,768.60 4,574,768.60 3,520,059.19 100% TERMINADA

032513D00601E13D002 03 2 5 1 3 D 006 01 E13 D002 093 0 62201 2 2 5932 C 23 01 2020 1 2021005

2021005.-Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento de 
Infraestructura Educativa en la Escuela Secundaria Técnica N0. 130 
con C.C.T. 07DST0133S, de la localidad  Chacoma, Municipio de 
Tenejapa.

0.00 7,450,268.83 7,450,268.83 7,450,268.83 0.00 7,450,268.83 7,220,580.41 7,017,162.12 7,017,162.12 7,017,162.12 433,106.71 100% TERMINADA

032512D00601E13D004 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 D004 052 0 62201 2 2 5932 C 23 01 2020 1 2021006

2021006.-Reconstrucción, ampliación y equipamiento de infraestructura 
educativa en la escuela Primaria Eulalio Gutiérrez, con clave CCT: 
07DPB2451F, de la localidad Plan de Ayala, Municipio de Las 
Margaritas, Chiapas.

0.00 10,722,612.73 10,722,612.73 10,722,612.73 0.00 10,722,612.73 10,486,165.50 7,749,305.64 7,749,305.64 7,749,305.64 2,973,307.09 90% EN PROCESO

032512D00601E13D005 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 D005 059 0 62201 2 2 5932 C 23 01 2020 1 2021007

2021007.-Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento de 
Infraestructura Educativa en la escuela Primaria Benito Juárez García, 
con clave CCT: 07DPB1024F de la localidad Tenango Municipio de 
Ocosingo, Chiapas.

0.00 9,768,886.53 9,768,886.53 9,768,886.53 0.00 9,768,886.53 9,557,617.94 9,557,617.94 9,557,617.94 9,557,617.94 211,268.59 100% TERMINADA

032513D00601E13D003 03 2 5 1 3 D 006 01 E13 D003 059 0 62201 2 2 5932 C 23 01 2020 1 2021008

2021008.-Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento de 
Infraestructura educativa en la Escuela Secundaria General No. 47 Sor 
Juana Inés de la Cruz, con clave CCT: 07DES0052P de la cabecera 
municipal de Ocosingo (2da. Etapa)

0.00 12,787,118.78 12,787,118.78 12,787,118.78 0.00 12,787,118.78 12,484,200.06 12,484,200.06 12,484,200.06 12,484,200.06 302,918.72 100% TERMINADA

032512D00601E13D006 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 D006 064 0 62201 2 2 5932 C 23 01 2020 1 2021009
2021009.-Reconstrucción y equipamiento de Infraestructura Educativa 
en la Escuela Primaria Otilio Montaño CLAVE, CCT 07DPB0280P, en 
localidad de Tzontealja, municipio de Oxchuc

0.00 8,966,319.25 8,966,319.25 8,966,319.25 0.00 8,966,319.25 8,767,887.62 8,767,887.62 8,767,887.62 8,767,887.62 198,431.63 100% TERMINADA

032512D00601E13D007 03 2 5 1 2 D 006 01 E13 D007 098 0 62201 2 2 5932 C 23 01 2020 1 2021010

2021010.-Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento de 
infraestructura educativa en la escuela Primaria Daniel delgadillo, con 
clave CCT: 07DPR3494L de la cabecera municipal de Totolapa (Etapa 
2)

0.00 10,688,847.98 10,688,847.98 10,688,847.98 0.00 10,688,847.98 10,451,222.17 8,956,186.72 8,956,186.72 8,956,186.72 1,732,661.26 100% TERMINADA

032532D00701E13D002 03 2 5 3 2 D 007 01 E13 D002 089 0 62202 2 2 5932 C 23 05 2020 1 2041001
2041001.- Remodelación y Equipamiento de Edificio para la Creación 
del Centro Multidisciplinario de Salud Pública y Negocios 
Internacionales para La Frontera Sur.

0.00 4,020,562.84 4,020,562.84 4,020,562.84 0.00 4,020,562.84 4,020,562.84 4,020,562.84 4,020,562.84 4,020,562.84 0.00 100% TERMINADA

032561D00601E13B001 03 2 5 6 1 D 006 01 E13 B001 101 1 12101 2 1 5811 S 28 01 2021 6 Institucional
Acompañamiento a la Integración y Ejecución de los Programas de la 
Infraestructura Fisica Educativa.

0.00 11,814,182.40 11,814,182.40 11,814,182.40 0.00 11,814,182.40 11,814,176.00 11,814,176.00 11,814,176.00 11,814,176.00 6.40

012561D00601I12A001 01 2 5 6 1 D 006 01 I12 A001 000 0 39203 1 1 5814 S 28 01 2021 B Institucional Contrato de Obra de  Infraestructura Educativa. 4,476,622.65 148,863.47 4,625,486.12 4,625,486.12 0.00 3,042,821.17 3,023,686.32 3,023,686.32 3,023,686.32 3,023,686.32 1,601,799.80

022561D00601I12A001 02 2 5 6 1 D 006 01 I12 A001 000 0 39203 1 1 5814 S 28 01 2021 B Institucional
Levantamiento de Cédulas de Factibilidad, proyecto Ejecutivos y 
Digitalización de Planos.

5,878,847.96 187,214.42 6,066,062.38 6,066,062.38 0.00 3,987,292.33 3,966,434.05 3,966,434.05 3,966,434.05 3,966,434.05 2,099,628.33

032561D00601I12A001 03 2 5 6 1 D 006 01 I12 A001 000 0 39203 1 1 5814 S 28 01 2021 B Institucional
Supervisión de Obra Pública Vigilando que esta se Ejecute en Tiempo, 
Costo y Calidad en Apego a las Normas.

5,575,101.46 164,940.93 5,740,042.39 5,740,042.39 0.00 3,777,006.75 3,753,396.51 3,753,396.51 3,753,396.51 3,753,396.51 1,986,645.88

042561D00601I12A001 04 2 5 6 1 D 006 01 I12 A001 000 0 39203 1 1 5814 S 28 01 2021 B Institucional
Administrar los Recursos para la Construcción, Rehabilitación y 
Equipamiento de Espacios Educativos.

2,825,096.03 95,711.48 2,920,807.51 2,920,807.51 0.00 1,912,815.53 1,902,531.38 1,902,531.38 1,902,531.38 1,902,531.38 1,018,276.13

052561D00601M06A001 05 2 5 6 1 D 006 01 M06 A001 000 0 39203 1 1 5814 S 28 01 2021 B Institucional
Integrar el POA, Instrumentar las Gestiones de Recursos dar 
Seguimientos a las Acciones.

3,672,828.08 119,820.89 3,792,648.97 3,792,648.97 0.00 2,490,169.76 2,484,078.19 2,484,078.19 2,484,078.19 2,484,078.19 1,308,570.78

062561D00601S01A001 06 2 5 6 1 D 006 01 S01 A001 000 0 21101 1 1 4711 B A4 01 2020 1 Institucional Administrativo Administrar los Recursos Humanos y Materiales. 14,156,410.94 4,898,091.57 19,054,502.51 18,714,346.53 340,155.98 12,847,201.64 12,514,103.97 12,514,103.97 12,427,057.47 12,427,057.47 6,540,398.54

062561D02001S01A009 06 2 5 6 1 D 020 01 S01 A009 000 0 33111 1 1 5811 S 28 01 2021 1 Institucional Igualdad Profesional y Laboral entre Mujeres y Hombres 0.00 25,825.97 25,825.97 25,825.97 0.00 25,825.97 25,825.97 0.00 0.00 0.00 25,825.97

072561D00601A01A001 07 2 5 6 1 D 006 01 A01 A001 000 0 39203 1 1 5814 S 28 01 2021 B Institucional
Informática Implementar Estrategias de Informática y Modernización de 
los Servicios Hardware y Software.

1,134,847.78 38,588.55 1,173,436.33 1,173,436.33 0.00 770,685.08 767,018.76 767,018.76 767,018.76 767,018.76 406,417.57

082561D00601A22A001 08 2 5 6 1 D 006 01 A22 A001 000 0 39203 1 1 5814 S 28 01 2021 B Institucional Jurídico Representación y Asesoría Jurídica. 1,527,688.29 42,538.15 1,570,226.44 1,570,226.44 0.00 1,027,587.11 1,024,220.24 1,024,220.24 1,024,220.24 1,024,220.24 546,006.20

022512D00601E13B001 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B001 914 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 3 Previsión
Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del 
Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región XIV TULILJA 
TSELTAL CHOL

20,168,478.00 -20,168,478.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

022512D00601E13B002 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B002 913 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 3 Previsión
Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del 
Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región XIII MAYA

20,168,478.00 -20,168,478.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

022512D00601E13B003 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B003 912 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 3 Previsión
Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del 
Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región XII SELVA 
LACANDONA

17,225,178.00 -17,225,178.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

022512D00601E13B004 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B004 911 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 3 Previsión
Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del 
Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal, Región XI SIERRA 
MARISCAL

36,857,703.00 -36,857,703.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

022512D00601E13B005 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B005 910 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 3 Previsión
Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del 
Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal, Región X 
SOCONUSCO

45,856,865.00 -45,856,865.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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022512D00601E13B006 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B006 909 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 3 Previsión
Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del 
Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal, Región IX ISTMO-
COSTA

16,868,490.00 -16,868,490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

022512D00601E13B007 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B007 908 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 3 Previsión
Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del 
Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal, Región VIII NORTE

20,168,478.00 -20,168,478.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

022512D00601E13B008 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B008 901 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 3 Previsión
Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del 
Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal, Región I 
METROPOLITANA

56,857,703.00 -56,857,703.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

022512D00601E13B009 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B009 902 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 3 Previsión
Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del 
Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal, Región II VALLE 
ZOQUE

20,168,478.00 -20,168,478.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

022512D00601E13B010 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B010 903 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 3 Previsión
Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del 
Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal, Región III 
MEZCALAPA

20,168,478.00 -20,168,478.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

022512D00601E13B011 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B011 904 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 3 Previsión
Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del 
Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal, Región IV DE LOS 
LLANOS

20,168,478.00 -20,168,478.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

022512D00601E13B012 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B012 905 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 3 Previsión
Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del 
Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal, Región V ALTOS 
TSOTSIL-TSELTAL

38,229,739.00 -38,229,739.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

022512D00601E13B013 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B013 906 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 3 Previsión
Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del 
Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal, Región VI 
FRAILESCA

20,168,478.00 -20,168,478.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

022512D00601E13B014 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B014 907 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 3 Previsión
Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del 
Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal, Región VII DE LOS 
BOSQUES

20,168,478.00 -20,168,478.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

022512D00601E13B015 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B015 915 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 3 Previsión
Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del 
Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal, Región XV MESETA 
COMITECA TOJOLABAL

17,450,748.00 -17,450,748.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

022512D00601E13B016 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B016 000 0 35106 2 2 5825 S 33 2a 2021 1 Previsión
Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del 
Nivel Básico, FAM Fideicomiso de Infraestructura

403,162,978.00 0.00 403,162,978.00 209,919,810.00 193,243,168.00 209,919,810.00 209,919,810.00 209,919,810.00 209,919,810.00 209,919,810.00 193,243,168.00

022512D00601E13B017 02 2 5 1 2 D 006 01 E13 B017 000 0 62201 2 2 5825 S 33 02 2021 3 Previsión
Programa de Infraestructura Educativa para Municipios de Mayor 
Marginación.

85,543,675.00 -85,543,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

022522D00601E13B001 02 2 5 2 2 D 006 01 E13 B001 000 0 35106 2 2 5825 S 33 3a 2021 1 Previsión
Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del 
Nivel Medio Superior, FAM Fideicomiso de Infraestructura

21,168,988.00 -6,315,375.00 14,853,613.00 10,616,160.00 4,237,453.00 10,616,160.00 10,616,160.00 10,616,160.00 10,616,160.00 10,616,160.00 4,237,453.00

022522D00601E13B002 02 2 5 2 2 D 006 01 E13 B002 000 0 62201 2 2 5825 S 33 03 2021 3 Previsión
Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del 
Nivel Medio Superior

25,354,673.00 -21,829,305.50 3,525,367.50 0.00 3,525,367.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,525,367.50

022532D00601E13B001 02 2 5 3 2 D 006 01 E13 B001 000 0 62201 2 2 5825 S 33 04 2021 3 Previsión
Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Fisica Educativa del 
Nivel Superior

95,525,726.00 -82,164,069.45 13,361,656.55 0.00 13,361,656.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,361,656.55

022532D00601E13B002 02 2 5 3 2 D 006 01 E13 B002 000 0 35106 2 2 5825 S 33 4a 2021 1 Previsión
Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del 
Nivel Superior, FAM Fideicomiso de Infraestructura

74,210,861.00 -21,401,672.22 52,809,188.78 23,246,910.00 29,562,278.78 23,246,910.00 23,246,910.00 23,246,910.00 23,246,910.00 23,246,910.00 29,562,278.78
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