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2020
PERÍODO DE INFORME: 1ER TRIMESTRE 2020 (ENE-MAR)
ESCUELA:

CCT: 07DST0003Z
MUNICIPIO: TAPACHULA LOCALIDAD:

20-1921013-020

META:

OFICIO DE AUTORIZACIÓN:
MONTO AUTORIZADO:
MONTO COMPROMETIDO:
MONTO CONTRATADO:
ECONOMÍA REINTEGRADA:
ANTICIPO: FECHA: 10/03/2020

FECHA: --------
EMPRESA: PROYECTOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL:

INICIO: TERMINO: 02 DE AGOSTO DE 2020

REPROGRAMACIÓN: N/A
AVANCE FÍSICO: 5.00%
AVANCE FINANCIERO:
SUPERVISOR: ING. MARCO ANTONIO HERNADEZ PEREZ
ZONA  Y JEFE: ZONA IV ARQ. RAFAEL DE JESUS LOPEZ VENTOZA

FECHA DE CONTRATO: 13 DE DICIEMBRE DE 2019
CONSTRUCCIÓN 03 AULAS DIDACTICAS, 01 ADMINISTRACION, 01

BODEGA, 02 SERVICIOS SANITARIOS, 01 AUDIOVISUAL, 01 SALA DE

MAESTROS, 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SERVICIO MEDICO,

TRABAJO SOCIAL Y PREFECTURA) Y OBRA EXTERIOR

SH/SUBE/0202/2020 DE FECHA 21/02/2020
14,352,344.02$                             
14,267,606.59$                             

PROGRAMA: FIFONREGIÓN

EJERCICIO FISCAL:

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 3

NÚMERO DE CONTRATO:
TIPO DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

06 DE MARZO DE 2020

30.00%

14,267,606.59$                             
84,737.43$                                     

4,280,281.98$                          
ESTIMACIÓN 01: --------

DANIEL RUIZ GRAJALES 

TAPACHULA DE 

CÓRDOVA Y 



20-1921013

PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES EN PROCESO

EDIFICIO “D” EDIFICIO “D” 

CANCHA CANCHA


