
2019-2020
PERÍODO DE INFORME: TERCER TRIMESTRE 2020 (JULIO-SEPTIEMBRE)
ESCUELA:

CCT: 07EES0079V
MUNICIPIO: CACAHOATÁN LOCALIDAD:

1921010-0260

META:

OFICIO DE AUTORIZACIÓN:
MONTO AUTORIZADO:
MONTO COMPROMETIDO:
MONTO CONTRATADO:
ECONOMÍA REINTEGRADA:
ANTICIPO: FECHA: 24 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA: 24 DE FEBRERO DE 2020

FECHA: 24  DE MARZO DE 2020

FECHA: 23 DE ABRIL DE 2020

FECHA: 08 DE MAYO DE 2020

FECHA: 07 DE JULIO DE 2020

EMPRESA: GRUPO LORANT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL:

INICIO: TERMINO: 16 DE JUNIO DE 2020
REPROGRAMACIÓN: 24 DE FEBRERO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020
AVANCE FÍSICO: 100%
AVANCE FINANCIERO:
SUPERVISOR: ING. MARTIN ELISEO FERNANDEZ MONTES
ZONA  Y JEFE: ARQ. RAFAEL DE JESUS LOPEZ VENTOZA

ESTIMACIÓN 01: 948,474.24$                            

DANIEL ANTONIO LOPEZ ORANTES

ESTIMACIÓN 04: 
ESTIMACIÓN 05:

1,488,339.95$                         
1,822,001.46$                         

ESTIMACIÓN 02: 
ESTIMACIÓN 03: 

1,261,272.12$                         
1,796,568.17$                         

20 DE DICIEMBRE DE 2019

100%

 $                        3,298,180.31 

PROGRAMA: FIFONREGIÓN

EJERCICIO FISCAL:

RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA
JACOBO PIMENTEL SARMIENTO

NÚMERO DE CONTRATO:
TIPO DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. 

DICFONREGION-015-2019

AGUSTÍN DE ITURBIDE

10,993,934.37$                            
325,095.19$                                 

FECHA DE CONTRATO: 19 DE DICIEMBRE DE 2020
CONSTRUCCIÓN DE 04 AULAS DIDÁCTICAS, 01 LABORATORIO POLIFUNCIONAL, 01
SERVICIOS SANITARIOS, 01 MODULO DE ESCALERAS, 01 CONTROL ESCOLAR, 01
PREFECTURA, 01 ADMINISTRACIÓN, 01 BIBLIOTECA, 01 AULA DE USOS MULTIPLES Y
OBRA EXTERIOR

SH/SUBE/3037/2019
11,319,029.56$                            
10,993,934.37$                            



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES EN PROCESO



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES EN PROCESO


