
2019-2020
PERÍODO DE INFORME: 4TO TRIMESTRE 2020 (OCTUBRE-DICIEMBRE)
NOMBRE DEL PROYECTO:

CCT: 07DST0003Z
MUNICIPIO: LOCALIDAD:

20-1921013-020

CANTIDAD
155.52

103.68

181.44

25.92

51.84

25.92

103.68

239.32

152.80

1129.14

1215.00

6.00

11.00

OFICIO DE AUTORIZACIÓN:
MONTO AUTORIZADO:
MONTO COMPROMETIDO:
MONTO CONTRATADO:

AHORRO CONTRACTUAL:
ECONOMÍA REINTEGRADA:
GASTOS INDIRECTOS:

196,345.55$                                  

PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

EJERCICIO FISCAL:

NÚMERO DE CONTRATO:
TIPO DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

TAPACHULA

14,267,606.59$                            

TAPACHULA, CHIAPAS

FECHA DE CONTRATO: 05 DE MARZO DEL 2020

SH/S'SP/V/000017/2020
14,352,344.02$                            

RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA
SECUNDARIA TÉCNICA No. 03, CON CLAVE CCT 07DST0003Z, DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE TAPACHULA

META
CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA

Construcción de 03 Aulas didácticas (Edificio C e I). M2 
Construcción de 02 Servicios sanitarios (Edificio A y C). M2 

Construcción de 01 administración (Edificio A). M2 

14,267,606.59$                            

NO APLICA

111,608.12$                                  

Construcción de 01 servicio médico, trabajo social, prefectura (Edificio
A). M2 

Construcción de 01 Sala de maestros (Edificio I). M2 

Construcción de 01 Bodega (Edificio I). M2 

Construcción de 01 Audiovisual (Edificio C). M2 

Construcción de Andadores de concreto. M2 

AHORRO PRESUPUESTAL MONTO 
NO COMPROMETIDO:

84,737.43$                                    

Construcción de banqueta de concreto. M2 

Construcción de 03 Canchas de usos múltiples de concreto. M2 

Tablero y portería fijos. PZA
Aire acondicionados fijos T/MINI SPLIT. PZA

M2 Construcción de Plaza cívica de concreto. 



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTICIPO: FECHA: 30 DE MARZO DEL 2020

FECHA: 15 DE ABRIL DEL 2020

FECHA: 15 DE MAYO DEL 2020

FECHA: 14 DE JUNIO DEL 2020

FECHA: 14 DE JULIO DEL 2020

FECHA: 13 DE AGOSTO DEL 2020

FECHA: 26 DE AGOSTO DEL 2020

EMPRESA: PROYECTOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL:

INICIO: TERMINO: 02 DE AGOSTO DEL 2020.
AVANCE FÍSICO:
AVANCE FINANCIERO:
SUPERVISOR: ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ PEREZ
ZONA  Y JEFE: ARQ. RAFAEL DE JESUS LOPEZ VENTOZA

06 DE MARZO DEL 2020

100.00%
100.00%

ESTIMACIÓN 02: 
ESTIMACIÓN 03: 

ESTIMACIÓN 06F: 

$ 2'512,482.18
$ 2'405,334.36

ESTIMACIÓN 04: 
ESTIMACIÓN 05: 

$ 1'600,742.60
$ 4'154,121.87

$879,195.06

$ 4'280,281.98
ESTIMACIÓN 01: $ 2'715,730.53

ING. DANIEL RUIZ GRAJALES



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES TERMINADO

CONSTRUCCION DE AUDIOVISUAL, 02 AULAS DIDÁCTICAS Y 02 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS), 10 E.E. DE 3.24X8.00 MTS. ESTR. U-1C

CONSTRUCCION DE AUDIOVISUAL, 02 AULAS DIDÁCTICAS Y 02 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS), 10 E.E. DE 3.24X8.00 MTS. ESTR. U-1C



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES TERMINADO

CONSTRUCCION DE ADMINISTRACIÓN (09 ANEXOS), 04 ANEXOS (PORTICO, SERVICIO MEDICO, TRABAJO SOCIAL Y PREFECTURA) Y 02 ANEXOS 
(SERVICIOS SANITARIOS DE 10 E.E. DE 3.24X8.00 MTS. ESTR. U-1C

CONSTRUCCION DE ADMINISTRACIÓN (09 ANEXOS), 04 ANEXOS (PORTICO, SERVICIO MEDICO, TRABAJO SOCIAL Y PREFECTURA) Y 02 ANEXOS 
(SERVICIOS SANITARIOS DE 10 E.E. DE 3.24X8.00 MTS. ESTR. U-1C



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES TERMINADO

CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA, SALA DE MAESTRO, Y BODEGA DE 5 E.E. DE 2.24X8.00 MTS. ESTR. U-1C

CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA, SALA DE MAESTRO, Y BODEGA DE 5 E.E. DE 2.24X8.00 MTS. ESTR. U-1C


