
2019-2020
PERÍODO DE INFORME: 4TO TRIMESTRE 2020 (OCTUBRE-DICIEMBRE)
NOMBRE DEL PROYECTO:

CCT: 07DST0156C 
MUNICIPIO: SAN JUAN CANCUC,CHIAPAS LOCALIDAD:

1921001-0262

CANTIDAD
103.68

103.68

103.68

51.84

129.60

25.92

100.00

1.00

360.00

18.00

880.80

576.00

7.00

186.29

2.00

OFICIO DE AUTORIZACIÓN:
MONTO AUTORIZADO:
MONTO COMPROMETIDO:
MONTO CONTRATADO:
ECONOMÍA REINTEGRADA:
GASTOS INDIRECTOS:
ANTICIPO: FECHA:4,253,134.20$                          

FECHA DE CONTRATO: 24 DE DICIEMBRE DE 2019

SH/SUBE/2986/2019
14,182,748.32$                                   
14,177,113.98$                                   

NO APLICA

M2 

PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

EJERCICIO FISCAL:

NÚMERO DE CONTRATO:
TIPO DE ADJUDICACIÓN: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. DIC-

FONREGION-017-2019

IWILTIC

14,177,113.99$                                   
5,634.34$                                             

RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA
SECUNDARIA TÉCNICA No. 154, CCT 07DST0156C DE LA LOCALIDAD IWILTIC MUNICIPIO DE
SAN JUAN CANCUC

META
CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA

CONSTRUCCIÓN DE 01 LABORATORIO POLIFUNCIONAL M2 
CONSTRUCCIÓN 01 TALLER DE CÓMPUTO M2 
CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS M2 
CONSTRUCCIÓN DE 01 SERVICIOS SANITARIOS M2 
CONSTRUCCIÓN DE  01 ADMINISTRACIÓN M2 
CONSTRUCCIÓN DE 01 BODEGA DE CONCRETO

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE CONCRETO M2 
AIRE ACONDICIONADO (EQUIPO FIJO) PZA 
BANQUETA DE CONCRETO ARMADO M2 
TABLERO Y PORTERÍA FIJOS PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
(EQUIPAMIENTO) PZA 

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO ARMADO. M2 
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE CONCRETO CON CAPACIDAD DE 33
M3 PZA 

CONSTRUCCIÓN  DE 1 PLAZA  CÍVICA  DE CONCRETO M2 
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL( MUROS DE TABIQUE ) M2 

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE TABIQUE DE 3 M DE
ALTURA M2 



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

FECHA: 20/02/2020
FECHA: 21/03/2020
FECHA: 20/04/2020
FECHA: 09/08/2020
FECHA: 08/09/2020

EMPRESA: CONSTRUCCIONES GORES,S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL:

INICIO: TERMINO: 07/06/2020
REPROGRAMACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE 2020
AVANCE FÍSICO: 100.00%
AVANCE FINANCIERO:
SUPERVISOR: ING. JOSIMAR TREJO VILLAFUERTE
ZONA  Y JEFE: ZONA III ARQ. CARLOS JORGE TRUJILLO NAVARRO 

26/12/2019

100.00%

ESTIMACIÓN 01: $1,880,656.64

C. ANA LISBET GORDILLO HERNANDEZ

ESTIMACIÓN 02: $1,969,948.96
ESTIMACIÓN 03: $2,023,358.86
ESTIMACIÓN 04: $2,618,020.61
ESTIMACIÓN 05-F: $3,729,664.92



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES EN PROCESO
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