Organismo Publico:

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSION
ENERO - DICIEMBRE

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARIA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

2112073 Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas

Fecha de corte:

Fecha de impresion:

PT02018-55
Pagina 1 de 101

31-diciembre-2018
24-enero-2019

Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
Indicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
ndicador (D/C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022511A01001E13B004 $0.00
189034.-Jardin de Nifios Federico $1,127,680.85
Waldeck $1,127,680.85
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Preescolar
Construccién y Equipamiento de 350.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.80 0.20 1.00 Aula 350.00
Actividad
Solicitudes de Construccidn, rehabilitacion y
equipamiento de Espacios Educativos
Solicitudes de Construccion, rehabilitacion y 350.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.80 0.20 1.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022511A01001E13B036 $0.00
189133.-Jardin de Nifios Justo Sierra $1,295,732.17
Mendez. $1,295,732.17
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Preescolar.
Construccion y Equipamiento de 350.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 100.00 1.14 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 Obra 350.00
Actividad
Solicitudes de Construccidn, rehabilitacién y
equipamiento de Espacios Educativos
Solicitudes de Construccién, rehabilitacion y 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Solicitud 350.00
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31-diciembre-2018
24-enero-2019

Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
) (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc - Linea B
Indicador (0/C) e D/ A) Unidad de inea Base Modificado
Trimestre % ( 02 ) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022511A01001E13B017 $0.00
119012.- Jardin de Nifios Benemérito de $70,000.00
Las Américas. $70,000.00
Componente
Equipamiento de Espacios Fisicos Educativos
Jardin de Nifios.
Equipamiento de Infraestructura Fisica 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Mobiliario 350.00
Actividad
Equipamiento de Espacios Fisicos Educativos
Jardin de Nifios.
Equipamiento de Infraestructura Fisica 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022511A01001E13B003 $0.00
189013.-Jardin de Nifios Tlaloc. $886,849.37
$886,849.36
Componente
Contar con espacios educativos en condiciones
6ptimas de uso y servicio para la poblacion
estudiantil del nivel Basico.
Construccion y Equipamiento de 350.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.85 0.00 0.15 1.00 Anexo 350.00
Actividad
Construccion de aulas didécticas, anexos,
talleres y laboratorios educativos
Construccion, equipamiento y/o 350.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
Rehabilitacion de Espacios Educativos 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.85 0.00 0.15 1.00 Anexo 350.00
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31-diciembre-2018
24-enero-2019

Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
Indicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
ndicador (D/C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022511A01001E13B002 $0.00
189011.-Jardin de Nifios Nicolas Bravo. $1,868,085.37
$1,868,085.36
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Preescolar.
Construccién y Equipamiento de 350.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 100.00 0.57 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.96 1.04 2.00 Aula 350.00
Actividad
Construccidn de aulas didacticas, anexos,
talleres y laboratorios educativos
Construccion, equipamiento y/o 350.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 100.00 0.57 Gestion / 2018
Rehabilitacion de Espacios Educativos 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.96 1.04 2.00 Aula 350.00
Proyecto: 022511A01001E13B023 $0.00
189075.-Jardin de Nifios Agustin Farrera $600,000.00
Esponda. $600,000.00
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Preescolar.
Construccion y Equipamiento de 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.31 0.69 1.00 Aula 350.00
Actividad
Solicitudes de Construccidn, rehabilitacién y
equipamiento de Espacios Educativos
Solicitudes de Construccién, rehabilitacion y 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.31 0.69 1.00 Solicitud 350.00
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ENERO - DICIEMBRE 31-diciembre-2018

24-enero-2019

Fecha de corte:
Fecha de impresion:

Organismo Publico: 2112073 Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del e del Ind. de
e (A) Alcanzado (D) Total (ALib Ejerc. Linea Base 5
ndicador (D/C) e (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % ( 02 ) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022513A01001E13B016 $0.00
189065.- Secundaria General Antonio $2,653,385.93
Damiano Atristain. $2,653,385.91
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos del Nivel Secundaria.
Construccién y Equipamiento de 5.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 100.00 80.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 Aula 350.00
Actividad
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos del Nivel Secundaria.
Construccion y Equipamiento de 5.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 100.00 80.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022513A01001E13B012 $0.00
119462.- Telesecundaria No. 1262, $210,000.00
Lazaro Cardenas del Rio. $210,000.00
Componente
Equipamiento de Espacios Fisicos Educativos
Telesecundaria.
Equipamiento de Infraestructura Fisica 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Mobiliario 350.00
Actividad
Equipamiento de Espacios Fisicos Educativos
Telesecundaria.
Equipamiento de Infraestructura Fisica 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Solicitud 350.00
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ENERO - DICIEMBRE Fecha de corte: ~ 31-diciembre-2018
Fecha de impresion: 24-enero-2019
Organismo Publico: 2112073 Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
Indicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
ndicador (D/C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
1 2 3 a Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58

$672,892,413.96

Proyecto: 022513A01001E13B006 $0.00
189035.- Telesecundaria No. 008 $1,620,914.68
Benemerito de las America. $1,620,914.68
Componente

Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media.

Construccién y Equipamiento de 5.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 100.00 80.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 Eficiencia
0.00 0.68 2.12 1.20 4.00 Aula 350.00
Actividad

Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media.

Construccion y Equipamiento de 5.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 100.00 80.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 Eficiencia
0.00 0.68 2.12 1.20 4.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022513A01101E13B001 $0.00
189009.- Secundaria Técnica No. 51 $1,834,641.27
$1,832,679.68
Componente
Rehabilitacion de Espacios Fisicos Educativos
Secundaria
Rehabilitacién de Infraestructura Fisica 50.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 2.00 Gestion / 2018
Educativa 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 0.31 0.67 0.02 1.00 Rehabilitacion 50.00
Actividad

Rehabilitacion de aulas didacticas, anexos,

talleres y laboratorios educativos.
Rehabilitacion de aulas didacticas, anexos, 50.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 2.00 Gestion / 2018
talleres y laboratorios educativos 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 Calidad

0.00 0.31 0.67 0.02 1.00 Rehabilitacién 50.00
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31-diciembre-2018
24-enero-2019

Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del e del Ind. de
iy (A) Alcanzado (D) Total (ALib Ejerc. Linea Base 5
ndicador (0/C) T D/ A) Unidad de Modificado
Trimestre % ( 02 ) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022513A01001E13B004 $0.00
189030.-Secundaria Tecnica no.34 $5,500,000.00
$5,499,353.11
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos secundaria.
Construccién y Equipamiento de 1.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 100.00 400.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 Eficiencia
0.00 1.80 0.92 1.28 4.00 Obra 350.00
Actividad
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos secundaria.
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 100.00 400.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 Eficiencia
0.00 1.80 0.00 2.20 4.00 Obra 350.00
Proyecto: 022513A01001E13B038 $0.00
189010.- Telesecundaria No. 122 $3,696,476.93
$3,696,476.93
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Secundaria
Construccion y Equipamiento de 20.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 100.00 10.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Calidad
0.00 0.94 0.07 0.99 2.00 Aula 20.00
Actividad
Construccion de aulas didacticas, anexos,
talleres y laboratorios educativos.
Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios 20.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 100.00 10.00 Estratégico / 2018
Educativos. 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 0.94 0.07 0.99 2.00 Aula 20.00
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31-diciembre-2018
24-enero-2019

Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
: @) Alcanzado (D) Total UGk Ejerc. : Linea B i
Indicador (0/C) D/ A) Unidad de inea Base Modificado
Trimestre % (Doﬁnc) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022513A01001E13B008 $0.00
101170.- Secundaria Técnica No. 34. $30,000.00
$30,000.00
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Secundaria
Construccién y Equipamiento de 150.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.67 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Mobiliario 150.00
Actividad
Construccidn de aulas didacticas, anexos,
talleres y laboratorios educativos.
Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios 150.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.67 Gestion / 2018
Educativos. 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Mobiliario 150.00
Proyecto: 022513A01001E13B013 $0.00
189096.- Telesecundaria No. 894 Luis $1,897,022.39
Donaldo Colosio Murrieta. $1,897,022.39
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Secundaria
Construccion y Equipamiento de 150.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.67 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 0.00 0.33 0.67 1.00 Aula 150.00
Actividad
Construccion de aulas didacticas, anexos,
talleres y laboratorios educativos.
Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios 150.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.67 Gestion / 2018
Educativos. 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 0.00 0.33 0.67 1.00 Aula 150.00
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ENERO - DICIEMBRE Fecha de corte: ~ 31-diciembre-2018
Fecha de impresion: 24-enero-2019
Organismo Publico: 2112073 Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
Indicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
ndicador (D/C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
1 2 3 a Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58

$672,892,413.96

Proyecto: 022513A01001E13B037 $0.00
189038.- Telesecundaria No. 456 $3,512,616.78
Tenochtitlan. $3,512,616.78
Componente

Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Secundaria

Construccién y Equipamiento de 20.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 100.00 20.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 Calidad
0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 Aula 20.00
Actividad

Construccidn de aulas didacticas, anexos,
talleres y laboratorios educativos.

Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios 20.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 100.00 20.00 Gestion / 2018
Educativos. 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 Calidad
0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 Aula 20.00
Proyecto: 022513A01001E13B042 $0.00
189076.- Telesecundaria No. 1483 $3,051,490.94
$3,051,490.92
Componente

Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Secundaria

Construccion y Equipamiento de 150.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 100.00 2.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 Calidad
0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 Sanitario 150.00
Actividad

Construccion de aulas didcticas, anexos,

talleres y laboratorios educativos.
Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios 150.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 100.00 2.00 Gestion / 2018
Educativos. 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 Calidad

0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 Sanitario 150.00
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31-diciembre-2018
24-enero-2019

Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del e del Ind. de
iy (A) Alcanzado (D) Total (ALib Ejerc. Linea Base 5
ndicador (0/C) T D/ A) Unidad de Modificado
Trimestre % ( 02 ) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022513A01001E13B011 $0.00
189079.- Secundaria Técnica No. 70 $1,222,850.68
$1,222,850.67
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Secundaria
Construccién y Equipamiento de 150.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 100.00 1.33 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Calidad
0.00 0.00 0.60 1.40 2.00 Aula 150.00
Actividad
Construccidn de aulas didacticas, anexos,
talleres y laboratorios educativos.
Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios 150.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 100.00 1.33 Gestion / 2018
Educativos. 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Calidad
0.00 0.00 0.60 1.40 2.00 Aula 150.00
Proyecto: 022513A01001E13B010 $0.00
109584.- Telesecundaria No. 1120 Juan $90,000.00
de Dios Peza (Refrendo). $90,000.00
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Secundaria
Construccion y Equipamiento de 150.00 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 0.00 100.00 4.67 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 Calidad
0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 Obra 150.00
Actividad
Construccion de aulas didacticas, anexos,
talleres y laboratorios educativos.
Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios 150.00 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 0.00 100.00 4.67 Gestion / 2018
Educativos. 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 Calidad
0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 Obra 150.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
: @) Alcanzado (D) Total UGk Ejerc. : Linea B i
Indicador (0/C) D/ A) Unidad de inea Base Modificado
Trimestre % (Doﬁnc) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022513A01001E13B002 $0.00
189004.- Secundaria Técnica No. 8 $935,000.00
$934,999.99
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Secundaria
Construccién y Equipamiento de 50.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 2.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Aula 50.00
Actividad
Construccidn de aulas didacticas, anexos,
talleres y laboratorios educativos.
Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios 50.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 2.00 Gestion / 2018
Educativos. 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Aula 50.00
Proyecto: 022513A01001E13B005 $0.00
189031.-Telesecundaria 1471 Belisario $3,850,000.00
Dominguez Palencia $3,850,000.00
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos secundaria
Construccion y Equipamiento de 1.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 100.00 400.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 Eficiencia
0.00 0.04 2.20 1.76 4.00 Obra 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos secundaria.
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 100.00 400.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 Eficiencia
0.00 0.04 2.20 1.76 4.00 Obra 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del e del Ind. de
e (A) Alcanzado (D) Total (ALib Ejerc. Linea Base 5
Indicador (D /C) T (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % ( 02 ) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022512A01001E13B059 $0.00
189110.- Primaria 18 de Marzo. $789,048.12
$789,048.11
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos del Nivel Primaria.
Construccién y Equipamiento de 5.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 100.00 80.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 Eficiencia
0.00 0.00 2.40 1.60 4.00 Obra 350.00
Actividad
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos del Nivel Primaria.
Construccion y Equipamiento de 5.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 100.00 80.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 Eficiencia
0.00 0.00 2.40 1.60 4.00 Obra 350.00
Proyecto: 022512A01001E13B054 $0.00
189098.- Primaria Josefa Ortiz $4,923,670.53
Dominguez. $4,923,670.52
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos del Nivel Primaria.
Construccion y Equipamiento de 10.00 0.00 0.00 9.00 0.00 9.00 0.00 100.00 90.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 9.00 0.00 9.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 Obra 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos del Primaria.
Construccidn y Equipamiento de 10.00 0.00 0.00 9.00 0.00 9.00 0.00 100.00 90.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 9.00 0.00 9.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 Solicitud 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
: @) Alcanzado (D) Total UGk Ejerc. : Linea B i
Indicador (0/C) D/ A) Unidad de inea Base Modificado
Trimestre % (Doﬁnc) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022513A01101E13B003 $0.00
189104.- Telesecundaria No. 549 Art. $1,400,000.00
Tercero Constitucional. $1,399,999.99
Componente
Rehabilitacion de Espacios Fisicos Educativos
Secundaria
Rehabilitacion de Infraestructura Fisica 150.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.67 Gestion / 2018
Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 0.00 0.40 0.60 1.00 Rehabilitacion 150.00
Actividad
Rehabilitacién de aulas didacticas, anexos,
talleres y laboratorios educativos.
Rehabilitacion de Infraestructura Fisica 150.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.67 Gestion / 2018
Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 0.00 0.40 0.60 1.00 Rehabilitacién 150.00
Proyecto: 022513A01101E13B044 $0.00
189059.- Telesecundaria No. 822 $858,400.00
$858,400.00
Componente
Rehabilitacion de Espacios Fisicos Educativos
Secundaria
Rehabilitacién de Infraestructura Fisica 50.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 2.00 Gestion / 2018
Educativa 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 0.00 0.80 0.20 1.00 Obra 50.00
Actividad
Rehabilitacién de aulas didacticas, anexos,
talleres y laboratorios educativos.
Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios 50.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 2.00 Gestion / 2018
Educativos. 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 0.00 0.80 0.20 1.00 Obra 50.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del e del Ind. de
iy (A) Alcanzado (D) Total (ALib Ejerc. Linea Base 5
ndicador (0/C) T D/ A) Unidad de Modificado
Trimestre % ( 02 ) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022513A01001E13B041 $0.00
189071.- Secundaria Profr. Marcos $3,472,129.18
Enrique Becerra. $3,472,129.16
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Secundaria
Construccién y Equipamiento de 150.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 100.00 1.33 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Calidad
0.00 0.00 0.22 1.78 2.00 Aula 150.00
Actividad
Construccidn de aulas didacticas, anexos,
talleres y laboratorios educativos.
Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios 150.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 100.00 1.33 Gestion / 2018
Educativos. 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Calidad
0.00 0.00 0.22 1.78 2.00 Aula 150.00
Proyecto: 022513A01001E13B014 $0.00
189103.- Telesecundaria No. 189 $1,625,519.68
Rosario Castellanos. $1,625,519.68
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Secundaria
Construccion y Equipamiento de 150.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 100.00 2.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 Calidad
0.00 0.00 1.50 1.50 3.00 Aula 150.00
Actividad
Construccion de aulas didacticas, anexos,
talleres y laboratorios educativos.
: Construccion y/o Rehabilitacion de 150.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 100.00 2.00 Gestion / 2018
Espacios Educativos. 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 Calidad
0.00 0.00 1.50 1.50 3.00 Aula 150.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del e del Ind. de
iy (A) Alcanzado (D) Total (ALib Ejerc. Linea Base 5
ndicador (0/C) T D/ A) Unidad de Modificado
Trimestre % ( 02 ) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022512A01001E13B016 $0.00
189041.- Primaria Lic. Daniel Robles $5,684,627.20
Sasso $5,684,627.20
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccién y Equipamiento de 1.00 0.00 8.00 0.00 0.00 8.00 0.00 100.00 800.00 | Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 8.00 0.00 0.00 8.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 Obra 350.00
Actividad
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 8.00 0.00 0.00 8.00 0.00 100.00 800.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 8.00 0.00 0.00 8.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 Obra 350.00
Proyecto: 022512A01001E13B056 $0.00
189102.- Primaria José Maria Morelos. $641,302.42
$641,302.42
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos del Nivel Primaria.
Construccion y Equipamiento de 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 66.67 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 0.00 1.20 0.80 2.00 Aula 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos del Nivel Primaria.
Construccion y Equipamiento de 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 66.67 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 0.00 1.20 0.80 2.00 Solicitud 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
. ()] Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc b .
Indicador (/¢ . (D /A) Unidad de Lipesibase Modificado
Trimestre % (Doﬁnc) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022513A01101E13B002 $0.00
189018.- Secundaria Rosario Castellanos $1,161,989.36
Figueroa. $1,161,989.36
Componente
Rehabilitacion de Espacios Fisicos Educativos
Secundaria
Rehabilitacion de Infraestructura Fisica 50.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 2.00 Gestion / 2018
Educativa 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 0.26 0.74 0.00 1.00 Obra 50.00
Actividad
Rehabilitacién de aulas didacticas, anexos,
talleres y laboratorios educativos.
Rehabilitacion de aulas didacticas, anexos, 50.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 2.00 Gestion / 2018
talleres y laboratorios educativos 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 0.26 0.74 0.00 1.00 Obra 50.00
Proyecto: 022513A01101E13B045 $0.00
189072.- Telesecundaria No. 302 $720,000.00
Rosario Castellanos Figueroa. $720,000.00
Componente
Rehabilitacion de Espacios Fisicos Educativos
Secundaria
Rehabilitacién de Infraestructura Fisica 150.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.67 Gestion / 2018
Educativa 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 0.00 0.10 0.90 1.00 Obra 150.00
Actividad
Rehabilitacion de aulas didacticas, anexos,
talleres y laboratorios educativos.
Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios 150.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.67 Gestion / 2018
Educativos. 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 0.00 0.10 0.90 1.00 Obra 150.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
: @) Alcanzado (D) Total UGk Ejerc. : Linea B i
Indicador (0/C) D/ A) Unidad de inea Base Modificado
Trimestre % (Doﬁnc) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022513A01001E13B009 $0.00
109191.- Telesecundaria 604. $60,000.00
$60,000.00
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Secundaria
Construccién y Equipamiento de 150.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.67 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Mobiliario 150.00
Actividad
Construccidn de aulas didacticas, anexos,
talleres y laboratorios educativos.
Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios 150.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.67 Gestion / 2018
Educativos. 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Mobiliario 150.00
Proyecto: 022513A01001E13B007 $0.00
189033.- Secundaria Rosario Castellanos $2,657,496.68
Figueroa. $2,657,496.67
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media.
Construccion y Equipamiento de 3.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 100.00 66.67 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 0.50 1.50 0.00 2.00 Aula 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media.
Construccion y Equipamiento de 3.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 100.00 66.67 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 0.50 1.50 0.00 2.00 Solicitud 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
. ()] Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc b .
Indicador ©o | 576 (D /A) Unidad de Lipesibase Modificado
Trimestre % ( 02 ) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022512A01001E13B035 $0.00
129125.-Primaria Juan Sabines $9,211.37
Gutierrez $9,211.37
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccién y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Obra 350.00
Actividad
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Obra 350.00
Proyecto: 022512A01001E13B067 $0.00
189123.- Primaria Lic. Benito Juarez $3,766,450.42
Garcia. $3,766,450.42
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Obra 350.00
Actividad
Construccién de Espacios Fisicos Educativos
Primaria.
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Obra 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
: @) Alcanzado (D) Total UGk Ejerc. : Linea B i
Indicador (0/C) D/ A) Unidad de inea Base Modificado
Trimestre % (Doﬁnc) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022513A01001E13B003 $0.00
189012.- Telesecundaria No. 1258 $865,384.62
Pablo Neruda. $865,384.62
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Secundaria
Construccién y Equipamiento de 50.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 2.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Cancha 50.00
Actividad
Construccidn de aulas didacticas, anexos,
talleres y laboratorios educativos.
Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios 50.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 2.00 Gestion / 2018
Educativos. 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Cancha 50.00
Proyecto: 022513A01001E13B001 $0.00
189002.- Telesecundaria No. 1126 $2,200,055.00
Lazaro Cardenas el Rio. $2,200,055.00
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Secundaria
Construccion y Equipamiento de 50.00 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 100.00 8.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 Calidad
0.00 0.00 1.52 248 4.00 Aula 50.00
Actividad
Construccion de aulas didacticas, anexos,
talleres y laboratorios educativos.
Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios 50.00 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 100.00 8.00 Gestion / 2018
Educativos. 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 Calidad
0.00 0.00 1.52 2.48 4.00 Aula 50.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
: @) Alcanzado (D) Total UGk Ejerc. : Linea B i
Indicador (0/C) D/ A) Unidad de inea Base Modificado
Trimestre % (Doﬁnc) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022513A01001E13B040 $0.00
109645.- Secundaria Técnica No. 131. $60,000.00
$60,000.00
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Secundaria
Construccién y Equipamiento de 150.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.67 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Mobiliario 150.00
Actividad
Construccidn de aulas didacticas, anexos,
talleres y laboratorios educativos.
Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios 150.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.67 Gestion / 2018
Educativos. 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Mobiliario 150.00
Proyecto: 022513A01001E13B039 $0.00
189046.- Telesecundaria No. 373 $1,583,756.17
Francisco Indalecio Madero. $1,583,756.14
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Secundaria
Construccion y Equipamiento de 20.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 100.00 15.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 Calidad
0.00 0.00 1.41 1.59 3.00 Aula 20.00
Actividad
Construccion de aulas didacticas, anexos,
talleres y laboratorios educativos.
Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios 20.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 100.00 15.00 Gestion / 2018
Educativos. 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 Calidad
0.00 0.09 1.41 1.50 3.00 Aula 20.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del e del Ind. de
iy (A) Alcanzado (D) Total (ALib Ejerc. Linea Base 5
ndicador (0/C) T D/ A) Unidad de Modificado
Trimestre % ( 02 ) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022512A01001E13B019 $0.00
189047.-Primaria Narciso Mendoza $1,031,872.46
$1,031,872.46
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccién y Equipamiento de 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 100.00 200.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 0.00 1.01 0.99 2.00 Aula 350.00
Actividad
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 100.00 200.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 0.00 1.01 0.99 2.00 Aula 350.00
Proyecto: 022512A01001E13B024 $0.00
189061.-Primaria Gustavo Diaz Ordas $1,281,848.13
$1,281,848.13
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 100.00 300.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.60 2.40 3.00 Obra 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 100.00 300.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.60 2.40 3.00 Obra 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del e del Ind. de
e (A) Alcanzado (D) Total (ALib Ejerc. Linea Base 5
ndicador (D/C) e (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % ( 02 ) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022512A01001E13B030 $0.00
109190.- Primaria Reforma Agraria. $150,000.00
$150,000.00
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Secundaria
Construccién y Equipamiento de 150.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.67 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Mobiliario 150.00
Actividad
Construccidn de aulas didacticas, anexos,
talleres y laboratorios educativos.
Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios 150.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.67 Gestion / 2018
Educativos. 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Mobiliario 150.00
Proyecto: 022512A01001E13B013 $0.00
189029.- Primaria Joaquin Miguel $9,292,117.28
Gutierréz. $9,285,884.86
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos del nivel Primaria.
Construccion y Equipamiento de 14.00 0.00 13.00 0.00 0.00 13.00 0.00 100.00 92.86 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 13.00 0.00 0.00 13.00 Eficiencia
0.00 1.95 5.68 5.37 13.00 Aula 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccidn y Equipamiento de 14.00 0.00 13.00 0.00 0.00 13.00 0.00 100.00 92.86 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 13.00 0.00 0.00 13.00 Eficiencia
0.00 1.95 5.68 5.37 13.00 Solicitud 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
: @ Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc ; Linea B:
Indicador (0/C) e D/ A) Unidad de inea Base Modificado
Trimestre % ( 02 ) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022512A01001E13B048 $0.00
189078.-Primaria Benito Juarez Garcia $2,451,336.13
$2,451,336.13
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccién y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 100.00 500.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 Eficiencia
0.00 0.00 1.59 3.41 5.00 Obra 350.00
Actividad
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 100.00 500.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 Eficiencia
0.00 0.00 1.59 341 5.00 Obra 350.00
Proyecto: 022512A01001E13B071 $0.00
189139.-Primaria Adolfo Ruiz Cortines $2,947,240.35
$2,947,240.35
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos
Construccion y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 100.00 400.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 Obra 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos.
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 100.00 400.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 Obra 350.00




Organismo Publico:

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSION
ENERO - DICIEMBRE

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARIA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

2112073 Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas

Fecha de corte:

Fecha de impresion:

PT02018-55
Pagina 23 de 101

31-diciembre-2018
24-enero-2019

Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
: @) Alcanzado (D) Total UGk Ejerc. : Linea B i
Indicador (0/C) D/ A) Unidad de inea Base Modificado
Trimestre % (Doﬁnc) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022512A01001E13B038 $0.00
13901070.- Primaria Vicente Guerrero $986,133.37
$986,133.37
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccién y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Obra 350.00
Actividad
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Obra 350.00
Proyecto: 022512A01001E13B029 $0.00
101192.- Primaria Ignacio José de $210,000.00
Allende Y Unzaga. $210,000.00
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Secundaria
Construccion y Equipamiento de 150.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.67 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Mobiliario 150.00
Actividad
Construccion de aulas didacticas, anexos,
talleres y laboratorios educativos.
Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios 150.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.67 Gestion / 2018
Educativos. 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Mobiliario 150.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del e del Ind. de
Indicador ® CIEnEE @) UGiEL rim- Ejerc. Linea Base .
®/10 | p/¢ (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022512A01001E13B007 $0.00
189003.-Primaria Vasco de Quiroga $6,407,284.76
$6,407,284.74
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccién y Equipamiento de 1.00 7.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 100.00 700.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 7.00 0.00 0.00 0.00 7.00 Eficiencia
0.00 2.24 0.00 4.76 7.00 Obra 350.00
Actividad
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 68.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.32 0.00 0.68 1.00 Obra 350.00
Proyecto: 022512A01001E13B025 $0.00
189064.- Primaria PRODESCH $3,035,335.65
$3,035,335.65
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 100.00 600.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 Obra 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 100.00 600.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 Ntcleo Agrario 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
Indicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
ndicador (D/C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022512A01001E13B009 $0.00
189014.-Primaria Tierra y Libertad $3,616,684.57
$3,616,684.57
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccién y Equipamiento de 1.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 100.00 500.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 Eficiencia
0.00 0.95 0.01 4.04 5.00 Obra 350.00
Actividad
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 100.00 500.00 Estratégico / 2018
Educativos 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 Eficiencia
0.00 0.95 0.01 4.04 5.00 Obra 350.00
Proyecto: 022512A01001E13B003 $35,000,000.00
Fortalecimiento de la Infraestructura $0.00
Educativa Basica Ramo 33-1007 (Region $0.00
Meseta Comiteca Tojolabal).
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Bésicos
Construccién y Equipamiento de 300.00 0.00 10.00 25.00 35.00 70.00 0.00 0.00 0.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 10.00 25.00 35.00 70.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Obra 300.00
Actividad
Construccién y equipamiento de aulas
didacticas, anexos, talleres y laboratorios
educativos
Construccion, equipamiento y/o 300.00 0.00 10.00 25.00 35.00 70.00 0.00 0.00 0.00 Gestion / 2018
Rehabilitacion de Espacios Educativos 0.00 10.00 25.00 35.00 70.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Obra 300.00
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Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del e del Ind. de
iy (A) Alcanzado (D) Total (ALib Ejerc. Linea Base 5
ndicador (0/C) T D/ A) Unidad de Modificado
Trimestre % ( 02 ) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022512A01001E13B049 $0.00
189089.- Primaria Justo Sierra Mendez. $3,143,827.95
$3,143,827.95
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Nivel Primaria.
Construccién y Equipamiento de 6.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 100.00 83.33 | Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 Eficiencia
0.00 0.00 2.45 2.55 5.00 Egreso 350.00
Hospitalario
Actividad
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Nivel Primaria.
Construccién y Equipamiento de 6.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 100.00 83.33 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 Eficiencia
0.00 0.00 2.45 2.55 5.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022512A01001E13B027 $0.00
101155.- Primaria Leona Vicario. $30,000.00
$30,000.00
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Secundaria
Construccion y Equipamiento de 150.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.67 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Mobiliario 150.00
Actividad
Construccién de aulas didacticas, anexos,
talleres y laboratorios educativos.
Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios 150.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.67 Gestion / 2018
Educativas. 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Mobiliario 150.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del e del Ind. de
iy (A) Alcanzado (D) Total (ALib Ejerc. Linea Base 5
ndicador (0/C) T D/ A) Unidad de Modificado
Trimestre % ( 02 ) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022512A01001E13B064 $0.00
189116.- Primaria Ricardo Flores Magodn. $320,629.86
$320,629.86
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos del Nivel Primaria.
Construccién y Equipamiento de 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.90 0.10 1.00 Obra 350.00
Actividad
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos del Nivel Primaria.
Construccion y Equipamiento de 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.90 0.10 1.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022512A01001E13B044 $0.00
189074.-Primaria Melchor Ocampo $545,200.00
$545,200.00
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.04 0.96 1.00 Obra 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.04 0.96 1.00 Obra 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
. ()] Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc b .
Indicador (/¢ . (D /A) Unidad de Lipesibase Modificado
Trimestre % (Doﬁnc) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022512A01001E13B055 $0.00
189101.- Primaria Emiliano Zapata. $224,634.00
$224,634.00
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos del Nivel Primaria.
Construccién y Equipamiento de 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 66.67 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 Obra 350.00
Actividad
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos del Nivel Primaria.
Construccion y Equipamiento de 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 66.67 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022512A01001E13B061 $0.00
189112.- Primaria Josefa Ortiz de $1,341,707.85
Dominguez. $1,341,707.83
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos del Nivel Primaria.
Construccion y Equipamiento de 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 66.67 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 0.00 1.14 0.86 2.00 Obra 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos del Nivel Primaria.
Construccion y Equipamiento de 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 66.67 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 0.00 1.14 0.86 2.00 Solicitud 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del e del Ind. de
iy (A) Alcanzado (D) Total (ALib Ejerc. Linea Base 5
ndicador (0/C) T D/ A) Unidad de Modificado
Trimestre % ( 02 ) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022512A01001E13B012 $0.00
189032.-Primaria Emiliano Zapata $1,638,059.80
Salazar $1,638,059.80
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccién y Equipamiento de 1.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 100.00 300.00 | Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 Eficiencia
0.00 0.03 1.25 1.72 3.00 Obra 350.00
Actividad
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 100.00 400.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 Eficiencia
0.00 0.04 1.62 2.34 4.00 Obra 350.00
Proyecto: 022512A01001E13B001 $51,181,770.00
Fortalecimiento de la Infraestructura $0.00
Educativa Basica Ramo 33-1007 (Region $0.00
Metropolitana)
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Bésicos
Construccién y Equipamiento de 375.00 0.00 10.00 25.00 35.00 70.00 0.00 0.00 0.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 10.00 25.00 35.00 70.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Obra 375.00
Actividad
Construccién y equipamiento de aulas
didacticas, anexos, talleres y laboratorios
educativos
Construccion, equipamiento y/o 375.00 0.00 10.00 25.00 35.00 70.00 0.00 0.00 0.00 Gestion / 2018
Rehabilitacion de Espacios Educativos 0.00 10.00 25.00 35.00 70.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Obra 375.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
: @) Alcanzado (D) Total UGk Ejerc. : Linea B i
Indicador (0/C) D/ A) Unidad de inea Base Modificado
Trimestre % (Doﬁnc) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022512A01001E13B042 $0.00
189067.- Primaria Venustiano Carranza $3,208,918.76
$3,208,918.75
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccién y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 100.00 600.00 | Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.96 5.04 6.00 Obra 350.00
Actividad
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 100.00 600.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.96 5.04 6.00 Obra 350.00
Proyecto: 022512A01001E13B063 $0.00
189115.- Primaria Nifios Héroes. $285,615.87
$285,615.87
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos del nivel Primaria.
Construccion y Equipamiento de 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Obra 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos del Nivel Primaria.
Construccion y Equipamiento de 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficacia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Solicitud 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del e del Ind. de
iy (A) Alcanzado (D) Total (ALib Ejerc. Linea Base 5
ndicador (0/C) T D/ A) Unidad de Modificado
Trimestre % ( 02 ) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022512A01001E13B023 $0.00
189060.- Primaria Ignacio Allende $3,490,607.20
$3,490,607.20
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccién y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 100.00 400.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.60 3.40 4.00 Obra 350.00
Actividad
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 100.00 400.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.60 3.40 4.00 Obra 350.00
Proyecto: 022512A01001E13B014 $0.00
189037.-Primaria Angel Albino Corzo $1,842,845.10
$1,842,845.09
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de 1.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 100.00 300.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 Obra 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 100.00 300.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 Obra 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
: @) Alcanzado (D) Total UGk Ejerc. : Linea B i
Indicador (0/C) D/ A) Unidad de inea Base Modificado
Trimestre % (Doﬁnc) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022512A01001E13B039 $0.00
119174.- Primaria Ezequiel A. Chavez $149,701.17
(Refrendo) $149,701.17
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos
Construccién y Equipamiento de 350.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 0.57 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 1.98 0.02 0.00 2.00 Obra 350.00
Actividad
Solicitudes de Construccidn, rehabilitacion y
equipamiento de Espacios Educativos
Solicitudes de Construccion, rehabilitacion y 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.99 0.01 0.00 1.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022512A01001E13B037 $0.00
149466.-Primaria Indigena Rosario $181.32
Castellanos Figueroa $181.32
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 200.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Obra 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 200.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Obra 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del e del Ind. de
iy (A) Alcanzado (D) Total (ALib Ejerc. Linea Base 5
ndicador (0/C) T D/ A) Unidad de Modificado
Trimestre % ( 02 ) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022512A01001E13B046 $0.00
189070.-Primaria Manuel Ruiz Corzo $1,853,045.91
$1,853,045.91
Componente
Rehabilitacion de Espacios Fisicos Educativos
Primaria.
Rehabilitacion de Infraestructura Fisica 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 200.00 Estratégico / 2018
Educativa 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.92 1.08 2.00 Rehabilitacion 350.00
Actividad
Rehabilitacion de Espacios Fisicos Educativos
Primaria.
Rehabilitacion de Espacios Educativos 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 200.00 | Estratégico / 2018
0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.92 1.08 2.00 Rehabilitacién 350.00
Proyecto: 022512A01001E13B021 $0.00
189052.- Primaria Enrique Rodriguez $6,419,522.48
Cano $6,405,586.03
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00 100.00 800.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00 Eficiencia
0.00 2.00 0.00 6.00 8.00 Obra 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00 100.00 800.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00 Eficiencia
0.00 2.00 0.00 6.00 8.00 Obra 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del e del Ind. de
iy (A) Alcanzado (D) Total (ALib Ejerc. Linea Base 5
ndicador (0/C) T D/ A) Unidad de Modificado
Trimestre % ( 02 ) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022512A01001E13B060 $0.00
189111.- Primaria Adolfo Lopez Mateos. $2,591,960.77
$2,591,960.75
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos del Nivel Primaria.
Construccién y Equipamiento de 6.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 100.00 83.33 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 Eficiencia
0.00 0.00 2.95 2.05 5.00 Aula 350.00
Actividad
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos del Nivel Primaria.
Construccion y Equipamiento de 3.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 100.00 166.67 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 Eficiencia
0.00 0.00 2.95 2.05 5.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022512A01001E13B032 $0.00
109674.- Primaria Rafael Jimenez. $120,000.00
$120,000.00
Componente
Equipamiento de Espacios Fisicos Educativos
del Nivel Primaria..
Equipamiento de Infraestructura Fisica 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Educativa. 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Mobiliario 350.00
Actividad
Equipamiento de Espacios Fisicos Educativos
Primaria.
Equipamiento de Infraestructura Fisica 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2019
Educativa. 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Solicitud 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
. ()] Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc b .
Indicador (D/C) ®/ c-) (D/A) Unidad de Linea Base Modificado
Trimestre % o %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022512A01001E13B004 $35,000,000.00
Fortalecimiento de la Infraestructura $0.00
Educativa Basica Ramo 33-1007 Region $0.00
Norte).
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Basicos
Construccion y Equipamiento de 300.00 0.00 10.00 25.00 35.00 70.00 0.00 0.00 0.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 10.00 25.00 35.00 70.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Obra 300.00
Actividad
Construccién y equipamiento de aulas
didacticas, anexos, talleres y laboratorios
educativos
Construccion, equipamiento y/o 300.00 0.00 10.00 25.00 35.00 70.00 0.00 0.00 0.00 Gestion / 2018
Rehabilitacion de Espacios Educativos 0.00 10.00 25.00 35.00 70.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Obra 300.00
Proyecto: 022512A01001E13B015 $0.00
189039.-Primaria Nifios Heroes $850,000.00
$838,837.89
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccién y Equipamiento de 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Obra 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Obra 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
) (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc - Linea B
Indicador (0/C) e D/ A) Unidad de inea Base Modificado
Trimestre % ( 02 ) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022512A01001E13B010 $0.00
189016.-Primaria Indigena Enrique $2,750,000.00
Pestalozzi $2,750,000.00
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccién y Equipamiento de 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.92 0.00 0.08 1.00 Obra 350.00
Actividad
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Educativos 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.92 0.00 0.08 1.00 Obra 350.00
Proyecto: 022512A01001E13B052 $0.00
189093.- Primaria Agustin Melgar. $3,595,792.84
$3,595,792.83
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos del Nivel Primaria.
Construccion y Equipamiento de 5.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 100.00 80.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 Obra 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos del Nivel Primaria.
Construccion y Equipamiento de 5.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 100.00 80.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 Solicitud 350.00
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31-diciembre-2018
24-enero-2019

Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del e del Ind. de
iy (A) Alcanzado (D) Total (ALib Ejerc. Linea Base 5
ndicador (0/C) T D/ A) Unidad de Modificado
Trimestre % ( 02 ) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022512A01001E13B033 $0.00
119130.- Primaria Melchor Ocampo. $35,000.00
$35,000.00
Componente
Equipamiento de Espacios Fisicos Educativos
Primaria.
Equipamiento de Infraestructura Fisica 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Mobiliario 350.00
Actividad
Construccidn de aulas didacticas, anexos,
talleres y laboratorios educativos.
Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Educativos. 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Mobiliario 350.00
Proyecto: 022512A01001E13B045 $0.00
189105.- Primaria Miguel Hidalgo y $2,831,019.88
Costilla. $2,831,019.88
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 100.00 600.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.42 5.58 6.00 Obra 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 100.00 600.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.42 5.58 6.00 Obra 350.00
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31-diciembre-2018
24-enero-2019

Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
Indicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
ndicador (D/C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022512A01001E13B031 $0.00
109673.- Primaria Dr. Jaime Torres $60,000.00
Bodet. $60,000.00
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Secundaria
Construccién y Equipamiento de 150.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.67 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Mobiliario 150.00
Actividad
Construccidn de aulas didacticas, anexos,
talleres y laboratorios educativos.
Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios 150.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.67 Gestion / 2018
Educativos. 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Mobiliario 150.00
Proyecto: 022512A01101E13B017 $0.00
189043.-Primaria 5 de Mayo $3,982,283.96
$3,982,283.95
Componente
Rehabilitacion de Espacios Fisicos Educativos
Primaria.
Rehabilitacion de Infraestructura Fisica 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 | Estratégico / 2018
Educativa 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.15 0.61 0.24 1.00 Rehabilitacion 350.00
Actividad
Rehabilitacién de Espacios Fisicos Educativos
Primaria.
Rehabilitacién de Espacios Educativos 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 | Estratégico / 2018
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.15 0.61 0.24 1.00 Rehabilitacion 350.00
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ENERO - DICIEMBRE Fecha de corte:  31-diciembre-2018
Fecha de impresion: 24-enero-2019
Organismo Publico: 2112073 Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
Indicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
ndicador (D/C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
1 2 3 a Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58

$672,892,413.96

Proyecto: 022512A01001E13B022 $0.00
189058.-Primaria Miguel Alvarez del $1,362,233.77
Toro $1,362,233.75
Componente

Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.

Construccién y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 200.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.70 1.30 2.00 Obra 350.00
Actividad

Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.

Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 200.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.70 1.30 2.00 Obra 350.00

Proyecto: 022512A01001E13B002 $55,000,000.00
Fortalecimiento de la Infraestructura $0.00
Educativa Basica Ramo 33-1007 (Region $0.00
Istmo-Costa).

Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Bésicos

Construccién y Equipamiento de Espacios 300.00 0.00 10.00 25.00 35.00 70.00 0.00 0.00 0.00 Gestion / 2018
Fisicos Educativos Basicos 0.00 10.00 25.00 35.00 70.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Obra 300.00
Actividad

Construccién y equipamiento de aulas
didacticas, anexos, talleres y laboratorios

educativos
Construccion, equipamiento y/o 300.00 0.00 10.00 25.00 35.00 70.00 0.00 0.00 0.00 Gestion / 2018
Rehabilitacion de Espacios Educativos 0.00 10.00 25.00 35.00 70.00 Eficiencia

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Obra 300.00
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31-diciembre-2018
24-enero-2019

Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
Indicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
ndicador (D/C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022512A01001E13B028 $0.00
101157.- Primaria Vicenta Guerrero. $30,000.00
$30,000.00
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Secundaria
Construccién y Equipamiento de 150.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.67 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Mobiliario 150.00
Actividad
Construccidn de aulas didacticas, anexos,
talleres y laboratorios educativos.
Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios 150.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.67 Gestion / 2018
Educativos. 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Mobiliario 150.00
Proyecto: 022512A01001E13B062 $0.00
189121.-Primaria Angel Albino Corzo. $3,213,822.31
$3,213,822.31
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Preescolar.
Construccion y Equipamiento de 350.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 100.00 1.14 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 Obra 350.00
Actividad
Solicitudes de Construccidn, rehabilitacién y
equipamiento de Espacios Educativos
Solicitudes de Construccién, rehabilitacion y 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Solicitud 350.00
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31-diciembre-2018
24-enero-2019

Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
Indicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
ndicador (D/C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022512A01101E13B003 $0.00
189008.-Primaria 14 de Septiembre $1,866,889.76
$1,866,889.76
Componente
Rehabilitacion de Espacios Fisicos Educativos
Primaria.
Rehabilitacion de Infraestructura Fisica 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 100.00 200.00 Estratégico / 2018
Educativa 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Rehabilitacion 350.00
Actividad
Rehabilitacion de Espacios Fisicos Educativos
Primaria.
Rehabilitacion de Espacios Educativos 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 100.00 200.00 | Estratégico / 2018
2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Rehabilitacién 350.00
Proyecto: 022512A01101E13D001 $0.00
1839001.- Rehabilitacion de las aulas $0.00
educativas de la Escuela Rural "Melchor $0.00
Ocampo” de la comunidad Crusilja de
San Juan Cancuc, Chiapas.
Componente
Rehabilitacion de Espacios Fisicos Educativos
Primaria.
Rehabilitacion de Infraestructura Fisica 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 Estratégico / 2018
Educativa 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Rehabilitacion 350.00
Actividad
Rehabilitacion de Espacios Fisicos Educativos
Primaria.
Rehabilitacion de Espacios Educativos 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 | Estratégico / 2018
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Rehabilitacion 350.00




Organismo Publico:

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSION
ENERO - DICIEMBRE

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARIA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

2112073 Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas

Fecha de corte:

Fecha de impresion:

PT02018-55
Pagina 42 de 101

31-diciembre-2018
24-enero-2019

Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del e del Ind. de
iy (A) Alcanzado (D) Total (ALib Ejerc. Linea Base 5
ndicador (0/C) T D/ A) Unidad de Modificado
Trimestre % ( 02 ) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022512A01001E13B053 $0.00
189095.- Primaria Amado Nervo. $2,077,230.80
$2,077,230.80
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos del Nivel Primaria.
Construccién y Equipamiento de 4.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 100.00 75.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 Obra 350.00
Actividad
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos del Nivel Primaria.
Construccion y Equipamiento de 4.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 100.00 75.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022512A01001E13B066 $0.00
189122.- Primaria Francisco Indalecio $2,004,713.90
Madero. $2,004,713.90
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Obra 350.00
Actividad
Construccién de Espacios Fisicos Educativos
Primaria.
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Obra 350.00
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31-diciembre-2018
24-enero-2019

Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
: @ Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc ; Linea B:
Indicador (0/C) e D/ A) Unidad de inea Base Modificado
Trimestre % ( 02 ) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022512A01001E13B026 $0.00
101153.- Primaria Belisario Dominguez. $30,000.00
$30,000.00
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Secundaria
Construccién y Equipamiento de 150.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.67 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Mobiliario 150.00
Actividad
Construccidn de aulas didacticas, anexos,
talleres y laboratorios educativos.
Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios 150.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.67 Gestion / 2018
Educativos. 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Mobiliario 150.00
Proyecto: 022512A01001E13B005 $35,000,000.00
Fortalecimiento de la Infraestructura $0.00
Educativa Basica Ramo 33-1007 Region $0.00
Altos Tsotsil-Tseltal).
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Bésicos
Construccién y Equipamiento de 300.00 0.00 10.00 25.00 35.00 70.00 0.00 0.00 0.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 10.00 25.00 35.00 70.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Obra 300.00
Actividad
Construccién y equipamiento de aulas
didacticas, anexos, talleres y laboratorios
educativos
Construccion, equipamiento y/o 300.00 0.00 10.00 25.00 35.00 70.00 0.00 0.00 0.00 Gestion / 2018
Rehabilitacion de Espacios Educativos 0.00 10.00 25.00 35.00 70.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Obra 300.00
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31-diciembre-2018
24-enero-2019

Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
Indicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
ndicador (D/C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022512A01001E13B020 $0.00
189050.-Primaria Ignacio Allende $1,298,615.31
$1,298,615.30
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccién y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 200.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 0.00 1.40 0.60 2.00 Obra 350.00
Actividad
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 200.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 0.00 1.40 0.60 2.00 Obra 350.00
Proyecto: 022512A01101E13B002 $0.00
189007.- Primaria Jose Maria Morelos $1,422,997.59
$1,422,997.59
Componente
Rehabilitacion de Espacios Fisicos Educativos
Primaria.
Rehabilitacion de Infraestructura Fisica 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 100.00 200.00 | Estratégico / 2018
Educativa 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 1.96 0.00 0.04 2.00 Rehabilitacion 350.00
Actividad
Rehabilitacién de Espacios Fisicos Educativos
Primaria.
Rehabilitacién de Espacios Educativos 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 100.00 200.00 | Estratégico / 2018
2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 1.96 0.00 0.04 2.00 Rehabilitacion 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
: @ Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc ; Linea B:
Indicador (0/C) e D/ A) Unidad de inea Base Modificado
Trimestre % ( 02 ) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022512A01001E13B065 $0.00
189118.- Primaria Leonardo Marquez $1,825,415.35
$1,825,415.34
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccién y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Obra 350.00
Actividad
Construccién de Espacios Fisicos Educativos
Primaria.
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Obra 350.00
Proyecto: 022512A01001E13B006 $0.00
189001.-Primaria Primero de Mayo $1,281,217.17
$1,281,217.17
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.55 0.45 0.00 1.00 Obra 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Educativos 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.55 0.45 0.00 1.00 Obra 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del e del Ind. de
iy (A) Alcanzado (D) Total (ALib Ejerc. Linea Base 5
ndicador (0/C) T D/ A) Unidad de Modificado
Trimestre % ( 02 ) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022512A01001E13B008 $0.00
189006.- Primaria Manuel Velasco $3,042,934.24
Suarez $3,042,934.23
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccién y Equipamiento de 1.00 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 100.00 600.00 | Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 Eficiencia
0.00 0.00 3.78 2.22 6.00 Obra 350.00
Actividad
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 100.00 600.00 Estratégico / 2018
Educativos 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 Obra 350.00
Proyecto: 022512A01001E13B036 $0.00
129141.-Primaria Cuahutemoc $5,004.48
$5,004.48
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 100.00 300.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 Eficiencia
0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 Obra 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 100.00 300.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 Eficiencia
0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 Obra 1.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
Indicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
ndicador (D/C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022511A01001E13B025 $0.00
189092.-Jardin de Nifios Jose Maria $2,154,225.86
Morelos. $2,154,225.86
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Preescolar.
Construccién y Equipamiento de 350.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 100.00 1.14 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 Obra 350.00
Actividad
Solicitudes de Construccidn, rehabilitacion y
equipamiento de Espacios Educativos
Solicitudes de Construccion, rehabilitacion y 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022512A01001E13B043 $0.00
189068.-Primaria Lazaro Cardenas del $1,797,353.00
Rio $1,797,353.00
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 100.00 300.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.90 2.10 3.00 Obra 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 100.00 300.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.90 2.10 3.00 Obra 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
Indicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
ndicador (D/C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022512A01001E13B051 $0.00
189091.- Primaria Adolfo Lopez Mateos. $109,605.28
$105,857.83
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos del Nivel Medio.
Construccién y Equipamiento de 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Obra 350.00
Actividad
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos del Nivel Primaria.
Construccion y Equipamiento de 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficacia
0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022512A01101E13B040 $0.00
1513155.- Primaria Chapultepec $11,694.13
$11,694.13
Componente
Rehabilitacion de Espacios Fisicos Educativos
Rehabilitacién de Infraestructura Fisica 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Rehabilitacion 350.00
Actividad
Solicitudes de Construccion, rehabilitacion y
equipamiento de Espacios Educativos
Solicitudes de Construccién, rehabilitacion y 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Solicitud 350.00




Organismo Publico:

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSION
ENERO - DICIEMBRE

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARIA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

2112073 Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas

Fecha de corte:

Fecha de impresion:

PT02018-55
Pagina 49 de 101

31-diciembre-2018
24-enero-2019

Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
Indicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
ndicador (D/C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
2 3 a Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022512A01101E13B005 $0.00
189019.-Primaria Lazaro Cardenas del $2,043,206.47
Rio $2,043,206.47
Componente
Rehabilitacion de Espacios Fisicos Educativos
Primaria.
Rehabilitacion de Infraestructura Fisica 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Educativa 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.32 0.68 0.00 1.00 Rehabilitacion 350.00
Actividad
Rehabilitacion de Espacios Fisicos Educativos
Primaria.
Rehabilitacion de Espacios Educativos 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 | Estratégico / 2018
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.32 0.68 0.00 1.00 Rehabilitacién 350.00
Proyecto: 022512A01101E13B041 $0.00
1513402.- Primaria Valentin Gomez $9,567.93
Farias $9,567.93
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos
Rehabilitacién de Infraestructura Fisica 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Rehabilitacion 350.00
Actividad
Solicitudes de Construccidn, rehabilitacién y
equipamiento de Espacios Educativos
Solicitudes de Construccién, rehabilitacion y 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Solicitud 350.00




Organismo Publico:

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSION
ENERO - DICIEMBRE

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARIA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

2112073 Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas

Fecha de corte:

Fecha de impresion:

PT02018-55
Pagina 50 de 101

31-diciembre-2018
24-enero-2019

Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del e del Ind. de
iy (A) Alcanzado (D) Total (ALib Ejerc. Linea Base 5
ndicador (0/C) T D/ A) Unidad de Modificado
Trimestre % ( 02 ) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022511A01001E13B033 $0.00
189120.-Jardin de Nifios Justo Sierra $1,833,799.47
Mendez. $1,833,799.46
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Preescolar.
Construccién y Equipamiento de 350.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 100.00 1.14 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.28 3.72 4.00 Obra 350.00
Actividad
Solicitudes de Construccidn, rehabilitacion y
equipamiento de Espacios Educativos
Solicitudes de Construccion, rehabilitacion y 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.07 0.93 1.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022511A01001E13B006 $0.00
189048.-Jardin de Nifios Jose Maria Pino $3,279,196.22
Suarez. $3,279,196.21
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Preescolar.
Construccion y Equipamiento de 350.00 0.00 4.00 3.00 0.00 7.00 0.00 100.00 2.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 4.00 3.00 0.00 7.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.01 6.99 7.00 Obra 350.00
Actividad
Solicitudes de Construccidn, rehabilitacién y
equipamiento de Espacios Educativos
Solicitudes de Construccién, rehabilitacion y 350.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Solicitud 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
Indicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
ndicador (D/C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022512A01101E13B007 $0.00
189073.- Primaria 16 de Septiembre $400,000.00
$400,000.00
Componente
Rehabilitacién de Espacios Fisicos Educativos
Primaria.
Rehabilitacion de Infraestructura Fisica 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Rehabilitacion 350.00
Actividad
Rehabilitacion de Espacios Fisicos Educativos
Primaria.
Rehabilitacion de Espacios Educativos 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 | Estratégico / 2018
0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Rehabilitacién 350.00
Proyecto: 022512A01101E13B050 $0.00
189090.- Primaria Vicente Suarez. $114,614.47
$93,455.02
Componente
Rehabilitacion de Espacios Fisicos Educativos
del Nivel Primaria.
Rehabilitacién de Infraestructura Fisica 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Educativa. 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Obra 350.00
Actividad
Rehabilitacién de Espacios Fisicos Educativos
del Nivel Primaria.
Rehabilitacién de Infraestructura Fisica 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Educativa. 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Solicitud 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
Indicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
ndicador (D/C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022512A01101E13B001 $0.00
189005.-Primaria Jorge Tovilla Torres $144,890.21
$144,890.21
Componente
Rehabilitacién de Espacios Fisicos Educativos
Primaria.
Rehabilitacion de Infraestructura Fisica 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 100.00 200.00 Estratégico / 2018
Educativa 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Rehabilitacion 350.00
Actividad
Rehabilitacion de Espacios Fisicos Educativos
Primaria.
Rehabilitacion de Espacios Educativos 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 | Estratégico / 2018
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Rehabilitacion 350.00
Proyecto: 022512A01101E13B004 $0.00
189015.-Primaria Dr. Rodulfo Figueroa $2,428,644.98
$2,428,644.98
Componente
Rehabilitacion de Espacios Fisicos Educativos
Primaria.
Rehabilitacion de Infraestructura Fisica 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 100.00 200.00 | Estratégico / 2018
Educativa 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 0.02 0.52 1.46 2.00 Rehabilitacion 350.00
Actividad
Rehabilitacién de Espacios Fisicos Educativos
Primaria.
Rehabilitacién de Espacios Educativos 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 100.00 200.00 | Estratégico / 2018
2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 0.02 0.52 1.46 2.00 Rehabilitacion 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
: @) Alcanzado (D) Total UGk Ejerc. : Linea B i
Indicador (0/C) D/ A) Unidad de inea Base Modificado
Trimestre % (Doﬁnc) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022511A01001E13B037 $0.00
189137.-Jardin de Nifios Xicontencatl. $1,198,821.52
$1,198,821.52
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Preescolar.
Construccién y Equipamiento de 350.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 0.57 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 Aula 350.00
Actividad
Solicitudes de Construccidn, rehabilitacion y
equipamiento de Espacios Educativos
Solicitudes de Construccion, rehabilitacion y 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022511A01001E13B016 $0.00
119008.- Jardin de Nifios Belisario $23,000.00
Dominguez. $23,000.00
Componente
Equipamiento de Espacios Fisicos Educativos
Jardin de Nifios.
Equipamiento de Infraestructura Fisica 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Mobiliario 350.00
Actividad
Equipamiento de Espacios Fisicos Educativos
Jardin de Nifios.
Equipamiento de Infraestructura Fisica 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Solicitud 350.00
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31-diciembre-2018
24-enero-2019

Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
) (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc - Linea B
Indicador (0/C) e D/ A) Unidad de inea Base Modificado
Trimestre % ( 02 ) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022512A01001E13B070 $0.00
189146.- Primaria Fray Bartolome de las $2,342,072.53
Casas. $2,342,072.52
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos del Nivel Primaria.
Construccién y Equipamiento de 6.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 100.00 83.33 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 Obra 350.00
Actividad
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos del Nivel Primaria.
Construccion y Equipamiento de 6.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 100.00 83.33 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022512A01001E13B034 $0.00
139293.- Primaria Vicente Guerrero. $92,159.49
$92,159.49
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de 8.00 0.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 100.00 87.50 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 7.00 0.00 7.00 Eficiencia
0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 Aula 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de 8.00 0.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 100.00 87.50 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 7.00 0.00 7.00 Eficiencia
0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 Solicitud 350.00
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31-diciembre-2018
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del e del Ind. de
iy (A) Alcanzado (D) Total (ALib Ejerc. Linea Base 5
ndicador (0/C) T D/ A) Unidad de Modificado
Trimestre % ( 02 ) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022512A01001E13B058 $0.00
189109.- Primaria José Maria Morelos y $1,949,419.88
Pavon. $1,949,419.88
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos del Nivel Primaria.
Construccién y Equipamiento de 5.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 100.00 80.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 Eficiencia
0.00 0.00 2.20 1.80 4.00 Aula 350.00
Actividad
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos del Nivel Primaria.
Construccion y Equipamiento de 5.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 100.00 80.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 Eficiencia
0.00 0.00 2.20 1.80 4.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022512A01001E13B011 $0.00
189017.-Primaria Lazaro Cardenas $6,270,000.00
$6,258,285.62
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de 1.00 9.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 100.00 900.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 9.00 0.00 0.00 0.00 9.00 Eficiencia
0.00 0.00 3.60 5.40 9.00 Obra 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 9.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 100.00 900.00 Estratégico / 2018
Educativos 9.00 0.00 0.00 0.00 9.00 Eficiencia
0.00 0.00 3.60 5.40 9.00 Obra 350.00
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31-diciembre-2018
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
: @) Alcanzado (D) Total UGk Ejerc. : Linea B i
Indicador (0/C) D/ A) Unidad de inea Base Modificado
Trimestre % (Doﬁnc) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022511A01001E13B031 $0.00
189107.-Jardin de Nifios Tizoc. $1,214,610.98
$1,214,610.98
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Preescolar.
Construccién y Equipamiento de 350.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 100.00 1.14 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 Obra 350.00
Actividad
Solicitudes de Construccidn, rehabilitacion y
equipamiento de Espacios Educativos
Solicitudes de Construccion, rehabilitacion y 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022511A01001E13B014 $0.00
109192.- Centros Escolares. $540,000.00
$540,000.00
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Secundaria
Construccion y Equipamiento de 150.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.67 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Mobiliario 150.00
Actividad
Construccion de aulas didacticas, anexos,
talleres y laboratorios educativos.
Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios 150.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.67 Gestion / 2018
Educativos. 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Mobiliario 150.00
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ENERO - DICIEMBRE Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Fecha de impresion: 24-enero-2019
Organismo Publico: 2112073 Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
Indicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
ndicador (D/C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
1 2 3 a Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58

$672,892,413.96

Proyecto: 022511A01001E13B001 $259,124,712.00
FAM Fideicomiso de Infraestrutura $0.00
Basica Ramo 33-1007. $0.00
Componente

Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos

Construccién y Equipamiento de 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Obra 1.00
Actividad

Construccion y equipamiento de aulas
didacticas, anexos, talleres y laboratorios

educativos
Construccion, equipamiento y/o 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Gestion / 2018
Rehabilitacion de Espacios Educativos 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Obra 1.00
Proyecto: 022511A01001E13B007 $0.00
189051.-Centro de Atencién Multiple $6,545,594.00
(CAM No. 2) $6,539,396.85
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Preescolar.
Construccion y Equipamiento de 350.00 0.00 0.00 6.00 3.00 9.00 276.00 100.00 2.57 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 6.00 3.00 9.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.72 8.28 9.00 Obra 350.00
Actividad
Solicitudes de Construccidn, rehabilitacién y
equipamiento de Espacios Educativos
Solicitudes de Construccién, rehabilitacion y 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia

0.00 0.00 0.08 0.92 1.00 Solicitud 350.00
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31-diciembre-2018
24-enero-2019

Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
Indicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
ndicador (D/C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022511A01001E13B009 $0.00
101111.- Jardin de Nifios Miguel Lara $60,000.00
Basilio. $60,000.00
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Secundaria
Construccién y Equipamiento de 150.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.67 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Obra 150.00
Actividad
Construccidn de aulas didacticas, anexos,
talleres y laboratorios educativos.
Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios 150.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.67 Gestion / 2018
Educativos. 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Obra 150.00
Proyecto: 022511A01001E13B022 $0.00
189069.-Jardin de Nifios Vicente Suarez. $3,171,551.15
$3,171,551.15
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Preescolar.
Construccion y Equipamiento de 350.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 100.00 1.14 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 Eficiencia
0.00 0.00 1.69 231 4.00 Obra 350.00
Actividad
Solicitudes de Construccidn, rehabilitacién y
equipamiento de Espacios Educativos
Solicitudes de Construccién, rehabilitacion y 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.42 0.58 1.00 Solicitud 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
: @) Alcanzado (D) Total UGk Ejerc. : Linea B i
Indicador (0/C) D/ A) Unidad de inea Base Modificado
Trimestre % (Doﬁnc) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022511A01101E13B001 $0.00
189057.-Jardin de Nifios Juan Luis Vives. $294,856.00
$294,856.00
Componente
Rehabilitacion de Espacios Fisicos Educativos
Preescolar
Rehabilitacion de Infraestructura Fisica 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.53 0.47 1.00 Rehabilitacion 350.00
Actividad
Solicitudes de Construccidn, rehabilitacion y
equipamiento de Espacios Educativos
Solicitudes de Construccion, rehabilitacion y 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.53 0.47 1.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022511A01001E13B010 $0.00
101112.- Jardin de Nifios Simén Bolivar $30,000.00
(Refrendo). $30,000.00
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Secundaria
Construccion y Equipamiento de 150.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 100.00 1.33 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Calidad
0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Obra 150.00
Actividad
Construccion de aulas didacticas, anexos,
talleres y laboratorios educativos.
Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios 150.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 100.00 1.33 Gestion / 2018
Educativos. 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Calidad
0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Obra 150.00
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31-diciembre-2018
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
Indicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
ndicador (D/C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022511A01001E13B021 $0.00
FAM Fideicomiso de Infraestructura $259,124,713.00
Basica Ramo 33-1007. $259,124,713.00
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos
Construccién y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Obra 350.00
Actividad
Construccion de Espacios Fisicos Educativos
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Obra 350.00
Proyecto: 022511A01001E13B024 $0.00
189084.-Jardin de Nifios Hector Eduardo $4,507,356.11
Paniagua. $4,507,356.10
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Preescolar.
Construccion y Equipamiento de 350.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00 100.00 2.29 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00 Eficiencia
0.00 0.00 1.20 6.80 8.00 Obra 350.00
Actividad
Solicitudes de Construccion, rehabilitacion y
equipamiento de Espacios Educativos
Solicitudes de Construccién, rehabilitacion y 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.15 0.85 1.00 Solicitud 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
Indicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
ndicador (D/C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022511A01001E13B011 $0.00
101119.- Jardin de Nifios Gabriela $30,000.00
Mistral. $30,000.00
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Secundaria
Construccién y Equipamiento de 150.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.67 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Obra 150.00
Actividad
Construccidn de aulas didacticas, anexos,
talleres y laboratorios educativos.
Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios 150.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.67 Gestion / 2018
Educativos. 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Obra 150.00
Proyecto: 022511A01001E13B029 $0.00
189100.-Jardin de Nifios 5 de Mayo. $561,456.54
$561,456.54
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Preescolar.
Construccion y Equipamiento de 350.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 0.57 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.02 1.98 2.00 Anexo 350.00
Actividad
Solicitudes de Construccidn, rehabilitacién y
equipamiento de Espacios Educativos
Solicitudes de Construccién, rehabilitacion y 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.01 0.99 1.00 Solicitud 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
Indicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
ndicador (D/C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022511A01101E13B002 $0.00
1510129.- Jardin de Nifios Rubén Dario $100.00
$100.00
Componente
Rehabilitacion de Espacios Fisicos Educativos
Preescolar
Rehabilitacion de Infraestructura Fisica 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Rehabilitacion 350.00
Actividad
Solicitudes de Construccidn, rehabilitacion y
equipamiento de Espacios Educativos
Solicitudes de Construccion, rehabilitacion y 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022511A01001E13B030 $0.00
189106.-Jardin de Nifios Jose Clemente $1,789,172.17
Orozco. $1,789,172.17
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Preescolar.
Construccion y Equipamiento de 350.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 100.00 1.14 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 Eficiencia
0.00 0.00 1.00 3.00 4.00 Obra 350.00
Actividad
Solicitudes de Construccidn, rehabilitacién y
equipamiento de Espacios Educativos
Solicitudes de Construccién, rehabilitacion y 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.25 0.75 1.00 Solicitud 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
Indicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
ndicador (D/C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022511A01001E13B020 $0.00
159416.-Jardin de nifios Benito Juarez $1,000.00
Garcia. $1,000.00
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Preescolar.
Construccién y Equipamiento de 350.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 100.00 1.14 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 Eficiencia
0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 Obra 350.00
Actividad
Solicitudes de Construccidn, rehabilitacion y
equipamiento de Espacios Educativos
Solicitudes de Construccion, rehabilitacion y 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022511A01001E13B026 $0.00
189094.-Jardin de Nifios Luis Pasteur. $1,672,379.06
$1,672,379.06
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Preescolar.
Construccion y Equipamiento de 350.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 100.00 1.14 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 Obra 350.00
Actividad
Solicitudes de Construccidn, rehabilitacién y
equipamiento de Espacios Educativos
Solicitudes de Construccién, rehabilitacion y 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Solicitud 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
Indicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
ndicador (D/C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
2 3 a Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022511A01001E13B027 $0.00
189097.-Jardin de Nifios Enrique $6,792,607.00
Pestalozzi. $6,771,432.71
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Preescolar.
Construccién y Equipamiento de 350.00 0.00 0.00 11.00 0.00 11.00 0.00 100.00 3.14 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 11.00 0.00 11.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 11.00 11.00 Obra 350.00
Actividad
Solicitudes de Construccidn, rehabilitacion y
equipamiento de Espacios Educativos
Solicitudes de Construccion, rehabilitacion y 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022511A01001E13B032 $0.00
189108.-Jardin de Nifios Carmen Serdan $2,246,602.69
Alatriste. $2,246,602.69
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Preescolar.
Construccion y Equipamiento de 350.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 100.00 1.71 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 Eficiencia
0.00 0.00 3.90 2.10 6.00 Obra 350.00
Actividad
Solicitudes de Construccidn, rehabilitacién y
equipamiento de Espacios Educativos
Solicitudes de Construccién, rehabilitacion y 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.65 0.35 1.00 Solicitud 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
: @) Alcanzado (D) Total UGk Ejerc. : Linea B i
Indicador (0/C) D/ A) Unidad de inea Base Modificado
Trimestre % (Doﬁnc) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022521A01001E13B001 $0.00
1420017.- Conalep Palenque No.69. $804,507.58
$804,507.58
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos del Nivel de Media Superior.
Construccién y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Obra 350.00
Actividad
Construccién de Espacios Fisicos Educativos
del Nivel de Media Superior
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Obra 350.00
Proyecto: 022521A01001E13B017 $0.00
1420013.-Plantel CONALEP 331 $824,835.30
Altamirano $824,835.30
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos .
Construccion y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Obra 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos.
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Obra 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del e del Ind. de
iy (A) Alcanzado (D) Total (ALib Ejerc. Linea Base 5
ndicador (0/C) T D/ A) Unidad de Modificado
Trimestre % ( 02 ) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022511A01001E13B008 $0.00
101106.- Jardin de Nifios Sor Juana Inés $30,000.00
de La Cruz. $30,000.00
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Secundaria
Construccién y Equipamiento de 150.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.67 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Obra 150.00
Actividad
Construccidn de aulas didacticas, anexos,
talleres y laboratorios educativos.
Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios 150.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.67 Gestion / 2018
Educativos. 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Obra 150.00
Proyecto: 022511A01001E13B018 $0.00
139053.- Jardin de Nifios Dr. Belisario $102,820.67
Dominguez Palencia. $102,820.67
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Jardin de Nifios.
Construccion y Equipamiento de 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 66.67 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Aula 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Jardin de Nifios.
Construccion y Equipamiento de 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 66.67 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Solicitud 350.00
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ENERO - DICIEMBRE Fecha de corte: ~ 31-diciembre-2018
Fecha de impresion: 24-enero-2019
Organismo Publico: 2112073 Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
Indicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
ndicador (D/C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
1 2 3 a Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58

$672,892,413.96

Proyecto: 022511A01001E13B005 $0.00
189040.- Jardin de Nifios Narciso $4,289,169.34
Mendoza $4,289,169.34
Componente

Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Preescolar.

Construccién y Equipamiento de 350.00 0.00 0.00 6.00 3.00 9.00 195.00 100.00 2.57 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 6.00 3.00 9.00 Eficiencia
0.00 0.00 3.15 5.85 9.00 Obra 350.00
Actividad

Solicitudes de Construccidn, rehabilitacion y
equipamiento de Espacios Educativos

Solicitudes de Construccion, rehabilitacion y 350.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.35 0.65 1.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022511A01001E13B015 $0.00
109675.- Jardin de Nifios Fernando $30,000.00
Montes de Oca. $30,000.00
Componente

Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Jardin de Nifios.

Equipamiento de Infraestructura Fisica 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Estratégico / 2018
Educativa. 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficacia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Mobiliario 350.00
Actividad

Equipamiento de Espacios Fisicos Educativos
Jardin de Nifios.
Equipamiento de Infraestructura Fisica 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Educativa. 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Solicitud 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
: @) Alcanzado (D) Total UGk Ejerc. : Linea B i
Indicador (0/C) D/ A) Unidad de inea Base Modificado
Trimestre % (Doﬁnc) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022522A01001E13B013 $0.00
1320024.-Colegio de Bachilleres de $6,650.00
Chiapas 127 Pavencul $6,650.00
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior
Construccién y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 200.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Obra 350.00
Actividad
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 200.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Anteproyecto 350.00
Proyecto: 022522A01001E13B024 $0.00
189045.-EMSAD No.300 San Pedro $1,839,331.74
Pedernal $1,839,331.74
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 100.00 300.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 Eficiencia
0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 Obra 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 100.00 300.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 Eficiencia
0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 Obra 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
Indicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
ndicador (D/C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % % % Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022511A01001E13B028 $0.00
189099.-Jardin de Nifios Aquiles Serdan. $933,348.95
$933,348.95
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Preescolar.
Construccién y Equipamiento de 350.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 0.57 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Obra 350.00
Actividad
Solicitudes de Construccidn, rehabilitacion y
equipamiento de Espacios Educativos
Solicitudes de Construccion, rehabilitacion y 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022511A01001E13B019 $0.00
1021005.- Centro de Educacion Basica $295,000.86
de la Ciudad Rural sustentable de $295,000.86
Jaltenango la Paz (Refrendo)
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Jardin de Nifios.
Construccién y Equipamiento de 36.00 0.00 0.00 35.00 0.00 35.00 0.00 100.00 97.22 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 35.00 0.00 35.00 Eficiencia
0.00 35.00 0.00 0.00 35.00 Aula 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Jardin de Nifios.
Construccion y Equipamiento de 36.00 0.00 0.00 35.00 0.00 35.00 0.00 100.00 97.22 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 35.00 0.00 35.00 Eficiencia
0.00 35.00 0.00 0.00 35.00 Solicitud 350.00
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ENERO - DICIEMBRE Fecha de corte: ~ 31-diciembre-2018
Fecha de impresion: 24-enero-2019
Organismo Publico: 2112073 Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
Indicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
ndicador (D/C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
1 2 3 a Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58

$672,892,413.96

Proyecto: 022511A01001E13B013 $0.00
109189.- Jardin de Nifios Camilo $30,000.00
Pintado. $30,000.00
Componente

Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Secundaria

Construccién y Equipamiento de 150.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.67 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Mobiliario 150.00
Actividad

Construccidn de aulas didacticas, anexos,
talleres y laboratorios educativos.

Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios 150.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.67 Gestion / 2018
Educativos. 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Mobiliario 150.00
Proyecto: 022511A01001E13B012 $0.00
101120.- Jardin de Nifios Josefa Ortiz $30,000.00
Dominguez. $30,000.00
Componente

Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Secundaria

Construccion y Equipamiento de 150.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.67 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Calidad
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Mobiliario 150.00
Actividad

Construccion de aulas didcticas, anexos,

talleres y laboratorios educativos.
Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios 150.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.67 Gestion / 2018
Educativos. 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Calidad

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Mobiliario 150.00
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0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
: @ Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc ; Linea B:
Indicador (0/C) e D/ A) Unidad de inea Base Modificado
Trimestre % ( 02 ) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022522A01001E13B006 $0.00
131701002.- Colegio de Bachilleres $77,781.37
Larrainzar. $77,781.37
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior.
Construccién y Equipamiento de 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Taller 350.00
Actividad
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior.
Construccion y Equipamiento de 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Taller 350.00
Proyecto: 022522A01001E13B012 $0.00
1320019.-Escuela Preparatoria Ayer $11,818.95
Coutifio Gordillo $11,818.95
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior
Construccion y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Obra 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Obra 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
dicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
Indicador (D /C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022521A01101E13B017 $0.00
189088.- Plantel Conalep No. 69 $1,689,338.98
Palenque. $1,689,338.97
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior.
Rehabilitacion de Infraestructura Fisica 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Educativa. 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Rehabilitacion 350.00
Actividad
Rehabilitacion de Espacios Fisicos Educativos
Media Superior.
Rehabilitacion de Infraestructura Fisica 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Educativa. 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022523A01001E13B022 $0.00
189023.-Colegio de Estudios Cientificos $1,117,150.04
y Tecnologicos No. 09 el Parral. $1,117,149.74
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos media superior.
Construccion y Equipamiento de 350.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 0.57 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.40 1.60 2.00 Aula 350.00
Actividad
Solicitudes de Construccidn, rehabilitacién y
equipamiento de Espacios Educativos
Solicitudes de Construccién, rehabilitacion y 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.20 0.80 1.00 Solicitud 350.00
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0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
Indicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
ndicador (D/C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022523A01001E13B021 $0.00
189022.-Colegio de Estudios Cientificos $1,009,127.26
y Tecnologicos No. 08 la Trinitaria. $1,009,127.26
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos media superior.
Construccién y Equipamiento de 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.01 0.99 1.00 Aula 350.00
Actividad
Solicitudes de Construccidn, rehabilitacion y
equipamiento de Espacios Educativos
Solicitudes de Construccion, rehabilitacion y 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.01 0.99 1.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022523A01001E13B012 $0.00
1420172.- Accién Mévil en Arriaga $634,368.11
(Refrendo) $634,368.11
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos
Construccion y Equipamiento de 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Equipamiento 350.00
Actividad
Solicitudes de Construccidn, rehabilitacién y
equipamiento de Espacios Educativos
Solicitudes de Construccién, rehabilitacion y 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Solicitud 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
: @) Alcanzado (D) Total UGk Ejerc. : Linea B i
Indicador (0/C) D/ A) Unidad de inea Base Modificado
Trimestre % (Doﬁnc) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022522A01001E13B025 $0.00
189027.- EMSAD el Tzay No.194 $1,017,907.99
$1,017,907.99
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos.
Construccién y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 200.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 Obra 350.00
Actividad
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 200.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 Obra 350.00
Proyecto: 022522A01001E13B010 $0.00
1320016.-Escuela Preparatoria Juan $7,940.78
Sabines Gutierrez $7,940.78
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior
Construccion y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 100.00 400.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 Eficiencia
0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 Obra 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 100.00 400.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 Eficiencia
0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 Obra 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
: @) Alcanzado (D) Total UGk Ejerc. : Linea B i
Indicador (0/C) D/ A) Unidad de inea Base Modificado
Trimestre % (Doﬁnc) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022522A01001E13B009 $0.00
1320015.-Escuela Preparatoria Salomon $9,612.11
Gonzalez Blanco $9,612.11
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior
Construccién y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Obra 350.00
Actividad
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Obra 350.00
Proyecto: 022522A01001E13B015 $0.00
1320026.- Colegio de Bachilleres $2,393.08
Chulum Cardenas $2,393.08
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior
Construccion y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 200.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Obra 1.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 200.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Obra 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del e del Ind. de
iy (A) Alcanzado (D) Total (ALib Ejerc. Linea Base 5
ndicador (0/C) T D/ A) Unidad de Modificado
Trimestre % ( 02 ) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022522A01001E13B021 $0.00
189083.- Telebachillerato No. 77 Angel $1,335,953.92
Albino Corzo. $1,335,953.91
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos del Nivel de Media Superior.
Construccién y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.62 0.38 1.00 Anexo 350.00
Actividad
Construccién de Espacios Fisicos Educativos
del Nivel de Media Superior
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.62 0.38 1.00 Anexo 350.00
Proyecto: 022522A01001E13B016 $0.00
131701001.-Preparatoria 5 $1,000.00
$1,000.00
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior
Construccion y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Obra 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Obra 350.00
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0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
: @) Alcanzado (D) Total UGk Ejerc. : Linea B i
Indicador (0/C) D/ A) Unidad de inea Base Modificado
Trimestre % (Doﬁnc) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022522A01001E13B022 $0.00
189026.-EMSAD Las Pimientas No.309. $1,673,260.68
$1,673,260.68
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccién y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 100.00 300.00 | Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.09 2.91 3.00 Obra 350.00
Actividad
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 100.00 300.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.09 291 3.00 Obra 350.00
Proyecto: 022522A01001E13B007 $0.00
1320013.-Telebachillerato no. 112 $9,620.00
Lazaro Cardenas del Rio $9,620.00
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior
Construccion y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 200.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Obra 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 200.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Obra 350.00
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Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
. ()] Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc b .
Indicador (D/C) ®/ c-) (D/A) Unidad de Linea Base Modificado
Trimestre % o %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022522A01001E13B001 $16,323,297.00
Fortalecimiento de la Infraestructura $0.00
Educativa Media Superior Ramo $0.00
33-1008.
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Basicos
Construccion y Equipamiento de 11.00 0.00 0.00 5.00 5.00 10.00 0.00 0.00 0.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 5.00 5.00 10.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Obra 11.00
Actividad
Construccién y equipamiento de aulas
didacticas, anexos, talleres y laboratorios
educativos
Construccion, equipamiento y/o 11.00 0.00 0.00 5.00 5.00 10.00 0.00 0.00 0.00 Gestion / 2018
Rehabilitacién de Espacios Educativos 0.00 0.00 5.00 5.00 10.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Obra 11.00
Proyecto: 022522A01001E13B011 $0.00
1320017.-Escuela Preparatoria Juan $3,156.00
Sabines Gutierrez $3,156.00
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior
Construccién y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 100.00 300.00 | Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 Eficiencia
0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 Obra 351.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 100.00 300.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 Eficiencia
0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 Obra 350.00
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Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del e del Ind. de
iy (A) Alcanzado (D) Total (ALib Ejerc. Linea Base 5
ndicador (0/C) T D/ A) Unidad de Modificado
Trimestre % ( 02 ) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022522A01001E13B023 $0.00
189085.-EMSAD 211 Chulum Juarez $1,522,303.59
$1,522,303.58
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Primaria.
Construccién y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 200.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.30 1.70 2.00 Obra 350.00
Actividad
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 200.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.30 1.70 2.00 Obra 350.00
Proyecto: 022522A01001E13B019 $0.00
189081.- Escuela Preparatoria $2,758,609.14
Agropecuaria Jiquipilas. $2,758,609.14
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos del Nivel de Media Superior.
Construccion y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.29 0.71 1.00 Obra 350.00
Actividad
Construccién de Espacios Fisicos Educativos
del Nivel de Media Superior
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.29 0.71 1.00 Obra 350.00
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0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del e del Ind. de
iy (A) Alcanzado (D) Total (ALib Ejerc. Linea Base 5
ndicador (0/C) T D/ A) Unidad de Modificado
Trimestre % ( 02 ) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022523A01001E13B016 $0.00
1320001.- CECyT No. 38 Mesbilja. $1,000.00
$1,000.00
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior.
Construccién y Equipamiento de 5.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 100.00 80.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 Eficiencia
0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 Aula 350.00
Actividad
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior.
Construccion y Equipamiento de 5.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 100.00 80.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 Eficiencia
0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022523A01001E13B013 $0.00
1120028.- CECYT No. 04 Jitotol $4,151.00
(Refrendo) $4,151.00
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos
Construccion y Equipamiento de 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Aula 350.00
Actividad
Solicitudes de Construccidn, rehabilitacién y
equipamiento de Espacios Educativos
Solicitudes de Construccién, rehabilitacion y 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Solicitud 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del e del Ind. de
iy (A) Alcanzado (D) Total (ALib Ejerc. Linea Base 5
ndicador (0/C) T D/ A) Unidad de Modificado
Trimestre % ( 02 ) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022522A01001E13B003 $0.00
1420178.- Emsad Ramén F. Balboa. $3,539,122.62
$3,539,122.62
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior.
Construccién y Equipamiento de 10.00 0.00 9.00 0.00 0.00 9.00 0.00 100.00 90.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 9.00 0.00 0.00 9.00 Eficiencia
0.00 9.00 0.00 0.00 9.00 Aula 350.00
Actividad
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior.
Construccion y Equipamiento de 10.00 0.00 9.00 0.00 0.00 9.00 0.00 100.00 90.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 9.00 0.00 0.00 9.00 Eficiencia
0.00 9.00 0.00 0.00 9.00 Aula 350.00
Proyecto: 022522A01001E13B005 $0.00
114001.- COBACH No. 10. $3,171.43
$3,171.43
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior.
Construccion y Equipamiento de 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 66.67 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Laboratorio 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior.
Construccion y Equipamiento de 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 66.67 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Solicitud 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
: @) Alcanzado (D) Total UGk Ejerc. : Linea B i
Indicador (0/C) D/ A) Unidad de inea Base Modificado
Trimestre % (Doﬁnc) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022522A01001E13B004 $0.00
189036.- Cobach No. 106 Cuxulja. $2,313,913.00
$2,313,913.00
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior.
Construccién y Equipamiento de 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 66.67 Gestion / 2019
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.90 1.10 2.00 Anexo 350.00
Actividad
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior.
Construccion y Equipamiento de 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 66.67 Gestion / 2019
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.90 1.10 2.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022522A01001E13B027 $0.00
1420044.- Escuela Preparatoria $1,095,717.87
Simojovel $1,067,275.40
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos
Construccion y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Obra 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos.
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Obra 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
: @) Alcanzado (D) Total UGk Ejerc. : Linea B i
Indicador (0/C) D/ A) Unidad de inea Base Modificado
Trimestre % (Doﬁnc) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022523A01001E13B010 $0.00
1420170.- Accién Movil Berriozabal $359,730.79
(Refrendo) $359,730.79
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos
Construccién y Equipamiento de 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Equipamiento 350.00
Actividad
Solicitudes de Construccidn, rehabilitacion y
equipamiento de Espacios Educativos
Solicitudes de Construccion, rehabilitacion y 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022523A01001E13B011 $0.00
1420171.- Accién Mévil en Soyalé $634,368.11
(Refrendo) $634,368.11
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos
Construccion y Equipamiento de 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Equipamiento 350.00
Actividad
Solicitudes de Construccidn, rehabilitacién y
equipamiento de Espacios Educativos
Solicitudes de Construccién, rehabilitacion y 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Solicitud 350.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
Indicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
ndicador (D/C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Proyecto: 022522A01001E13B017 $0.00
FAM Fideicomiso de Infraestructura $20,029,047.00
Media Superior Ramo 33-1007. $20,029,047.00
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos.
Construccién y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Obra 350.00
Actividad
Construccion de Espacios Fisicos Educativos.
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Obra 350.00
Proyecto: 022522A01101E13B002 $0.00
189086.-Escuela Preparatoria $1,425,360.00
Agropecuaria No.5 del Estado $1,425,360.00
Componente
Rehabilitacion de Espacios Fisicos Educativos.
Rehabilitacion de Infraestructura Fisica 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 | Estratégico / 2018
Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Rehabilitacion 350.00
Actividad
Rehabilitacion de Espacios Fisicos Educativos .
Rehabilitacién de Espacios Educativos 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Rehabilitacion 350.00
Proyecto: 022522A01001E13B018 $0.00
189080.- Escuela Preparatoria Tonala. $763,713.00
$763,713.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
Indicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
ndicador (D/C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos del Nivel de Media Superior.
Construccién y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Obra 350.00
Actividad
Construccién de Espacios Fisicos Educativos
del Nivel de Media Superior
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Obra 350.00
Proyecto: 022522A01101E13B003 $0.00
189087.- Escuela Preparatoria Salomon $764,134.45
Gonzalez Blanco $764,134.45
Componente
Rehabilitacion de Espacios Fisicos Educativos.
Rehabilitacion de Infraestructura Fisica 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 | Estratégico / 2018
Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.18 0.82 1.00 Rehabilitacion 350.00
Actividad
Rehabilitacion de Espacios Fisicos Educativos .
Rehabilitacién de Espacios Educativos 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 | Estratégico / 2018
0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.18 0.82 1.00 Rehabilitacion 350.00
Proyecto: 022523A01001E13B015 $0.00
1120026.- ICATECH (Refrendo) $10,000.00
$10,000.00




@ GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARIA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 PTO2018-55

. Pagi 101
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSION 3gina 86 de 10

ENERO - DICIEMBRE Fecha de corte: ~ 31-diciembre-2018
Fecha de impresion: 24-enero-2019
Organismo Publico: 2112073 Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
Indicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
ndicador (D/C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
1 2 3 a Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58

$672,892,413.96

Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior.

Construccién y Equipamiento de 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Equipo 350.00
Actividad

Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior.

Construccion y Equipamiento de 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022523A01001E13B006 $0.00
1420164.- Unidad de Capacitacion en $1,417,522.66
Tuxtla Gutiérrez (Refrendo) $1,417,522.66
Componente

Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos

Construccion y Equipamiento de 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Equipamiento 350.00
Actividad

Solicitudes de Construccion, rehabilitacion y
equipamiento de Espacios Educativos

Solicitudes de Construccién, rehabilitacion y 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022522A01001E13B014 $0.00
1320025.-Colegio de Bachilleres de $6,672.88

Chiapas 164 Plan de Ayala $6,672.88
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
Indicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
ndicador (D/C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior
Construccién y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 200.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Obra 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 200.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Obra 350.00
Proyecto: 022522A01001E13B002 $20,029,047.00
FAM Fideicomiso de Infraestructura $0.00
Media Superior Ramo 33-1008. $0.00
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos
Construccion y Equipamiento de 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Obra 1.00
Actividad
Construccion y equipamiento de aulas
didacticas, anexos, talleres y laboratorios
educativos
Construccion, equipamiento y/o 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 Gestion / 2018
Rehabilitacién de Espacios Educativos 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Obra 1.00
Proyecto: 022522A01001E13B020 $0.00
189082.- Telebachillerato No. 118. $3,121,719.00
$3,121,719.00
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ENERO - DICIEMBRE Fecha de corte: ~ 31-diciembre-2018
Fecha de impresion: 24-enero-2019
Organismo Publico: 2112073 Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
Indicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
ndicador (D/C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
1 2 3 a Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58

$672,892,413.96

Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos del Nivel de Media Superior.

Construccién y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.33 0.67 1.00 Obra 350.00
Actividad

Construccién de Espacios Fisicos Educativos
del Nivel de Media Superior

Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.33 0.67 1.00 Obra 350.00
Proyecto: 022522A01001E13B008 $0.00
1320014.- Telebachillerato no. 113 $9,620.00
Adolfo Lopez Mateos $9,620.00
Componente

Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior

Construccion y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 200.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Obra 350.00
Actividad

Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior

Construccidn y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 200.00 | Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Obra 350.00
Proyecto: 022531A01001E13B003 $0.00
189054.- Escuela Norma Indigena $4,466,696.67

Intercultural Bilingiie Jacinto Canek. $4,466,696.66
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GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARIA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
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31-diciembre-2018
24-enero-2019

Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
Indicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
ndicador (D/C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Superior.
Construccién y Equipamiento de 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 66.67 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 0.00 1.14 0.86 2.00 Obra 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Superior.
Construccion y Equipamiento de 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 66.67 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 0.00 1.14 0.86 2.00 Obra 350.00
Proyecto: 022531A01001E13B004 $0.00
189055.-Escuela Normal Rural $5,197,766.21
Mactumatza. $5,197,766.21
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior.
Construccion y Equipamiento de 5.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 100.00 80.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.93 3.07 4.00 Cancha 350.00
Actividad
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Superior.
Construccidn y Equipamiento de 5.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 100.00 80.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.93 3.07 4.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022523A01001E13B020 $0.00
189021.- Colegio de Estudios Cientificos $1,117,150.04
y Tecnologicos No. 06 Acapetahua $1,117,150.04




@ GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 PTO2018-55

. Pagi 0 de 101
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSION 3gina 50 de 10

ENERO - DICIEMBRE Fecha de corte: ~ 31-diciembre-2018
Fecha de impresion: 24-enero-2019
Organismo Publico: 2112073 Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
Indicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
ndicador (D/C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
1 2 3 a Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58

$672,892,413.96

Componente
Construccion y equipamiento a realizar de
Espacios Educativos Media Superior

Construccién y Equipamiento de 350.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 0.57 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.02 1.98 2.00 Aula 350.00
Actividad

Solicitudes de Construccion, rehabilitacion y
equipamiento de Espacios Educativos

Solicitudes de Construccion, rehabilitacion y 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.01 0.99 1.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022523A01001E13B008 $0.00
1420166.- Unidad de Capacitacion en $243,156.58
Comitan (Refrendo) $243,156.58
Componente

Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos

Construccion y Equipamiento de 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Equipamiento 350.00
Actividad

Solicitudes de Construccion, rehabilitacion y
equipamiento de Espacios Educativos

Solicitudes de Construccién, rehabilitacién y 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022523A01001E13B005 $0.00
114078.- CONALEP No. 170 Plantel $20,000.00

Tonala $20,000.00
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
: @ Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc ; Linea B:
Indicador (0/C) e D/ A) Unidad de inea Base Modificado
Trimestre % ( 02 ) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior.
Construccién y Equipamiento de 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Mobiliario 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior.
Construccion y Equipamiento de 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022523A01001E13B014 $0.00
1120022.- ICATECH (Refrendo). $10,000.00
$10,000.00
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior.
Construccion y Equipamiento de 5.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 100.00 80.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 Eficiencia
0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 Aula 350.00
Actividad
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior.
Construccidn y Equipamiento de 5.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 100.00 80.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 Eficiencia
0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022533A01001E13B001 $0.00
1012005.- Universidad Tecnolégica de la $13,016.66
Selva $13,016.66
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31-diciembre-2018
24-enero-2019

Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
: @ Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc ; Linea B:
Indicador (D/C) ®/ c-) (D/A) Unidad de inea Base Modificado
Trimestre % o %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos
Construccién y Equipamiento de 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Obra 350.00
Actividad
Solicitudes de Construccion, rehabilitacion y
equipamiento de Espacios Educativos
Solicitudes de Construccion, rehabilitacion y 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022533A01001E13B002 $0.00
1420185.- Colegio De Estudios $37,999.32
Cientificos y Tecnolégicos 38 Mesbilja $37,999.32
(refrendo)
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos
Construccion y Equipamiento de 350.00 0.00 0.00 12.00 0.00 12.00 0.00 100.00 343 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 12.00 0.00 12.00 Eficiencia
0.00 12.00 0.00 0.00 12.00 Obra 350.00
Actividad
Solicitudes de Construccion, rehabilitacion y
equipamiento de Espacios Educativos
Solicitudes de Construccion, rehabilitacion y 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022523A01001E13B018 $0.00
1420004.- Colegio de Estudios Cientifico $640,171.04
y Técnologicos Simojovel. $640,171.04
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ENERO - DICIEMBRE Fecha de corte: ~ 31-diciembre-2018
Fecha de impresion: 24-enero-2019
Organismo Publico: 2112073 Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
Indicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
ndicador (D/C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
1 2 3 a Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58

$672,892,413.96

Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior.

Construccién y Equipamiento de 4.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 100.00 75.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 Eficiencia
0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 Aula 350.00
Actividad

Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior.

Construccion y Equipamiento de 4.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 100.00 75.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 Eficiencia
0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022523A01001E13B009 $0.00
1420169.- Unidad de Capacitacion en $215,591.44
Villaflores (Refrendo) $215,591.44
Componente

Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos

Construccion y Equipamiento de 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Equipamiento 350.00
Actividad

Solicitudes de Construccion, rehabilitacion y
equipamiento de Espacios Educativos

Solicitudes de Construccion, rehabilitacion y 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022523A01001E13B019 $0.00
189020.-Colegio de Estudios Cientificos $5,123,289.66

y Tecnologicos No. 05 San Juan Cancuc. $5,123,289.66
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ENERO - DICIEMBRE Fecha de corte: ~ 31-diciembre-2018
Fecha de impresion: 24-enero-2019
Organismo Publico: 2112073 Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas

Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
Indicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
ndicador (D/C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
1 2 3 a Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58

$672,892,413.96

Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior

Construccién y Equipamiento de 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Anexo 350.00
Actividad

Solicitudes de Construccion, rehabilitacion y
equipamiento de Espacios Educativos

Solicitudes de Construccion, rehabilitacion y 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022523A01001E13B007 $0.00
1420165.- Unidad de Capacitacion en $1,495,443.61
Tapachula (Refrendo) $1,495,443.61
Componente

Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos

Construccion y Equipamiento de 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Equipamiento 350.00
Actividad

Solicitudes de Construccion, rehabilitacion y
equipamiento de Espacios Educativos

Solicitudes de Construccién, rehabilitacion y 350.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.29 Gestion / 2018
equipamiento de Espacios Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022532A01001E13B007 $0.00
FAM Fideicomiso de Infraestructura $90,036,950.00

Superior Ramo 33-1007 $90,036,950.00
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SECRETARIA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
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PTO2018-55
Pagina 95 de 101

31-diciembre-2018
24-enero-2019

Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del e del Ind. de
Indicador ® CIEnEE @) UGiEL rim- Ejerc. Linea Base .
®/10 | p/¢ (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos
Construccién y Equipamiento de 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 Estratégico / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Obra 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos
Construccion y Equipamiento de Espacios 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 Estratégico / 2018
Educativos 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Obra 350.00
Proyecto: 022532A01001E13B002 $90,036,950.00
FAM Fideicomiso de Infraestructura $0.00
Superior Ramo 33-1008. $0.00
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos
Construccion y Equipamiento de 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Obra 1.00
Actividad
Construccion y equipamiento de aulas
didacticas, anexos, talleres y laboratorios
educativos
Construccion, equipamiento y/o 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 Gestion / 2018
Rehabilitacién de Espacios Educativos 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Obra 1.00
Proyecto: 022532A01001E13B004 $0.00
189049.- Universidad Autonoma de $2,109,509.09
Chiapas Facultad de Medicina. $2,109,509.09
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
: @ Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc ; Linea B:
Indicador (0/C) e D/ A) Unidad de inea Base Modificado
Trimestre % ( 02 ) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Superior.
Construccién y Equipamiento de 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.80 0.20 1.00 Obra 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Superior.
Construccion y Equipamiento de 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.80 0.20 1.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022532A01001E13B006 $0.00
1112002.- Universidad de Ciencias Y $758,377.63
Artes de Chiapas (Refrendo) $758,377.63
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Superior.
Construccion y Equipamiento de 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 200.00 100.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Obra 350.00
Actividad
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Superior.
Construccidn y Equipamiento de 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022532A01001E13B008 $0.00
189113.- Universidad de Ciencias y Artes $3,527,213.38
de Chiapas (Biblioteca Universitaria $3,527,213.37
UNICACH)
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31-diciembre-2018
24-enero-2019

Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del e del Ind. de
Indicador ® CIEnEE @) UGiEL rim- Ejerc. Linea Base .
®/10 | p/¢ (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % % % Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Superior.
Construccién y Equipamiento de 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Obra 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Superior.
Construccion y Equipamiento de 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022532A01001E13B001 $73,378,421.00
Fortalecimiento de la Infraestructura $0.00
Educativa Superior Ramo 33-1008. $0.00
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Basicos
Construccion y Equipamiento de 9.00 0.00 0.00 4.00 4.00 8.00 0.00 0.00 0.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa 0.00 0.00 4.00 4.00 8.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Obra 9.00
Actividad
Construccion y equipamiento de aulas
didécticas, anexos, talleres y laboratorios
educativos
Construccion, equipamiento y/o 9.00 0.00 0.00 4.00 4.00 8.00 0.00 0.00 0.00 Gestion / 2018
Rehabilitacién de Espacios Educativos 0.00 0.00 4.00 4.00 8.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Obra 9.00
Proyecto: 022532A01101E13B001 $0.00
189062.- Mejoramiento de Edificio en $16,714,775.06
Campus Universitario de la Universidad $16,024,656.80
de Ciencias y Artes de Chiapas.
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31-diciembre-2018
24-enero-2019

Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
Indicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
ndicador (D/C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Componente
Rehabilitacion de Espacios Fisicos Educativos
Superior.
Rehabilitacion de Infraestructura Fisica 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Educativa. 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.06 0.94 1.00 Rehabilitacion 350.00
Actividad
Rehabilitacion de Espacios Fisicos Educativos
Superior.
Rehabilitacion de Infraestructura Fisica 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00 3.00 Gestion / 2018
Educativa. 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.06 0.00 0.06 Solicitud 350.00
Proyecto: 022561A01101E13B001 $0.00
1421322.-Rehabilitacion y Equipamiento $94,109.02
de la Escuela de Futbol de Estado de $94,109.02
Chiapas en Tuxtla Gutierrez
Componente
Rehabilitacién de Espacios Fisicos Educativos
Rehabilitacion de Infraestructura Fisica 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 200.00 Estratégico / 2018
Educativa 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Rehabilitacion 350.00
Actividad
Rehabilitacién de Espacios Fisicos Educativos
Rehabilitacion de Espacios Educativos 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 200.00 | Estratégico / 2018
0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 Eficiencia
0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 Rehabilitacion 350.00
Proyecto: 022533A01001E13B003 $0.00
189114.- Universidad Técnologica de la $2,139,399.31
Selva. $2,139,399.31
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31-diciembre-2018
24-enero-2019

Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del e del Ind. de
e (A) Alcanzado (D) Total (ALib Ejerc. Linea Base 5
ndicador (D/C) e (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % ( 02 ) %o Medida
2 3 Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58
$672,892,413.96
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Media Superior.
Construccién y Equipamiento de 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Obra 350.00
Actividad
Construccién y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Superior.
Construccion y Equipamiento de 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022532A01001E13B009 $0.00
1325001.- Universidad de Ciencias y $368,031.07
Artes de Chiapas. $368,031.07
Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Superior.
Construccion y Equipamiento de 4.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 100.00 75.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 Eficiencia
0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 Obra 350.00
Actividad
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos superior Superior.
Construccidn y Equipamiento de 4.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 100.00 75.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 Eficiencia
0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 Solicitud 350.00
Proyecto: 022532A01001E13B003 $0.00
189056.- Universidad Autonoma de $6,361,427.20
Chiapas Facultas de Medicina. $6,361,427.20
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Programado (B) AVANCES Presupuesto
0 Tipoy
Madificado (C) Meta Efic. s Dimension Afio y Valor Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del : del Ind de
Indicad (A) Alcanzado (D) Total Trim. Ejerc. . Linea Base .
ndicador (D/C) ©/0 (D/A) Unidad de Modificado
Trimestre % o %o Medida
1 2 3 a Devengado
$670,074,197.00
Total $673,708,907.58

$672,892,413.96

Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Superior.

Construccién y Equipamiento de 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 0.00 0.95 0.05 1.00 Obra 350.00
Actividad

Construccién y Equipamiento de Espacios

Fisicos Educativos Superior.
Construccion y Equipamiento de 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia

0.00 0.00 0.95 0.05 1.00 Solicitud 350.00

Proyecto: 022532A01001E13B005 $0.00
129130.- Universidad de Ciencias Y $25,323.99
Artes de Chiapas (Construccion de Un $25,323.99
Edificio de Posgrado)

Componente
Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Superior.

Construccion y Equipamiento de 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Obra 350.00
Actividad

Construccion y Equipamiento de Espacios
Fisicos Educativos Superior.
Construccién y Equipamiento de 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 50.00 Gestion / 2018
Infraestructura Fisica Educativa. 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Eficiencia

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Solicitud 350.00
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ENERO - DICIEMBRE Fecha de corte! 31-diciembre-2018
Fecha de impresién: 24-enero-2019
Organismo Publico: 2112073 Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas
Programado (B) AVANCES Prosupuesto
Tij
A Madificado {C) e Efic. Wita Dims:s::‘m Aoy Valor Aptobide
Nivel / Rasumen Narrativa / Nombro del de} Ind e
Alcanzado (D Trim, . :
Indicnrior o i) s (/¢ :2';::'1 (ara Unldad da Mo Baca Hodificada
Trimestre e e o Medldn
1 = 9 = "'II Davengado
p $670,074,197.00
Total oM $673,708,907.58
2 2 L $672,892,413.96
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