
2019-2020
PERÍODO DE INFORME: 4TO TRIMESTRE 2020 (OCTUBRE-DICIEMBRE)
NOMBRE DEL PROYECTO:

CCT: 07EES0079V
MUNICIPIO: CACAHOATÁN LOCALIDAD: AGUSTÍN DE ITURBIDE

1921010-0260

CANTIDAD
77.76

77.76

25.92

25.92

103.68

51.84

51.84

207.36

1.00

448.00

164.37

2.00

OFICIO DE AUTORIZACIÓN:
MONTO AUTORIZADO:
MONTO COMPROMETIDO:
MONTO CONTRATADO:
ECONOMÍA REINTEGRADA:
GASTOS INDIRECTOS:
ANTICIPO: FECHA: 24 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA: 24 DE FEBRERO DE 2020

FECHA: 24  DE MARZO DE 2020

FECHA: 23 DE ABRIL DE 2020

FECHA: 08 DE MAYO DE 2020

FECHA: 07 DE JULIO DE 2020

EMPRESA: GRUPO LORANT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

NO APLICA

ESTIMACIÓN 01: 948,474.24$                            

ESTIMACIÓN 04: 
ESTIMACIÓN 05:

1,488,339.95$                         
1,822,001.46$                         

 $                                 3,298,180.31 

ESTIMACIÓN 02: 
ESTIMACIÓN 03: 

1,261,272.12$                         
1,796,568.17$                         

PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

EJERCICIO FISCAL:

NÚMERO DE CONTRATO:
TIPO DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. 

DICFONREGION-015-2019

10,993,934.37$                            
325,095.20$                                 

FECHA DE CONTRATO: 19 DE DICIEMBRE DE 2020

SH/SUBE/3037/2019
11,319,029.56$                            
10,993,934.36$                            

RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JACOBO
PIMENTEL SARMIENTO, CCT 07EES0079V, EN LOCALIDAD DE AGUSTÍN DE ITURBIDE,
MUNICIPIO DE CACAHOATÁN.

META
CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA

construcción de 01 Administración (Edificio B, planta baja) M2 
construcción de 01 Biblioteca (Edificio B, planta baja) M2 
construcción de 01 Prefectura (Edificio B, planta baja) M2 
construcción de 01 control escolar (Edificio B, planta baja) M2 

construcción de 01 Laboratorio Polifuncional  (Edificio A, planta baja) M2 

construcción de 01 Aula de usos múltiples (Edificio A, planta baja) M2 

construcción de 01 servicio sanitario (Edificio A, planta baja) M2 

construcción de 04 Aulas didácticas (Edificio A, planta alta) M2 

Construcción de Cisterna de concreto con capacidad de 33 M3 PZA 

Construcción de banqueta de concreto M2 
Tablero y portería fijos para cancha de usos múltiples PZA 

M2 Construcción de Cancha de usos múltiples de concreto hidráulico



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

REPRESENTANTE LEGAL:

INICIO: TERMINO: 16 DE JUNIO DE 2020
REPROGRAMACIÓN: 31 DE OCTUBRE DE 2020
AVANCE FÍSICO: 100%
AVANCE FINANCIERO:
SUPERVISOR: ING. MARTIN ELISEO FERNANDEZ MONTES
ZONA  Y JEFE: ARQ. RAFAEL DE JESUS LOPEZ VENTOZA

DANIEL ANTONIO LOPEZ ORANTES

20 DE DICIEMBRE DE 2019

100%



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES EN PROCESO



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES EN PROCESO


