INIFED

C A

Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)
Universidades Tecnoldgicas y Politécnicas
(FAM Regular)

GUIA DE OPERACION DEL PROGRAMA DE
CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO,
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE
INFRAESTRUCTURA FiSICA DE EDUCACION
SUPERIOR

2026

/

>
\

Margarita

Maza

2\
\



Educacion

Secretaria de Educacién Publica

Contenido
1. PRESENTACION

2. GLOSARIO 4
3. LINEAMIENTOS GENERALES 7
3.1Marco Normativo 7
3.2Mecanismos Interinstitucionales 10
3.3Lineamientos Especificos 13
4. PLANEACION ESTRATEGICA 15
5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS 17
6. MECANICA DE OPERACION 21
6.1Planeacidn 23
6.2Expediente Técnico 24
6.3Proyectos por Especialidad 26

6.4Equipamiento

6.5Contratacion

6.6Supervision

6.7Entrega - Recepcion de Obra

7. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO

7.1Validacion de predios para nuevas instituciones

7.2Seguimiento Técnico (Verificaciones Fisicas y/o Documentales)

7.3Evaluacion y Validacion de Daiios y Conciliacidn y Resarcimiento por Siniestro

7.3.1 Evaluaciéon y Validacién de Daios

7.3.2 Conciliacidn y resarcimiento por Siniestros Causados a la INFE

e

F
Q( 7.4Seguimiento Administrativo a los Avances de Obra

gﬁ;w&@ Pdgina 2 de 86

ano de

2 Margarita
PN




. Educacion

Secretaria de Educacién Publica

m Kl
N

INEeD

7.4.1 Datos Abiertos

38

39

7.5Cierre del Programa

8. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

8.1Certificacién de la Calidad de la INFE

40

41

8.2Capacitacion Técnica

9. PARTICIPACION SOCIAL

ANEXO 1 46
ANEXO 2 49
ANEXO 3 59
ANEXO 4 75
ANEXO 5 79 , J;} '

\

2026
ano de
Margarita

Maza

Pagina 3 de 86

43

44




Educacion

Secretaria de Educacién Publica

1. PRESENTACION

Con fundamento en el articulo 103 de la Ley General de Educacion (LGE), publicada el 30 de septiembre
de 2019 en el Diario Oficial de la Federacion, en relacion con las atribuciones establecidas en los articulos
16 y 19 de la abrogada Ley General de la Infraestructura Fisica Educativa (LGINFE), asi como los articulos
Tercero, Cuarto y Quinto Transitorios de la LGE, se emite esta Guia de Operacion y se fundamenta en las
disposiciones establecidas en la Ley de Coordinacidn Fiscal y en el Presupuesto de Egresos de la Federacidn
(PEF) para el ejercicio fiscal 2025, asi como, en los demds ordenamientos federales aplicables en la materia.

La presente Guia de Operacion se disefid, de manera coordinada, entre el Instituto Nacional de la
Infraestructura Fisica Educativa (INIFED), y la Direccién General de Universidades Tecnologicas vy
Politécnicas (DGUTyP), a fin de establecer los ordenamientos operativos, que con la finalidad de apoyary
orientar a las Institutos Estatales Responsables de la Infraestructura Fisica Educativa y a las Universidades
Tecnoldgicas y Politécnicas, en su caso ejecutoras, observaran en la aplicacion de los recursos
presupuestarios autorizados para sus Programas de atencion a la infraestructura fisica educativa,
denomindndose éstos para efectos de aplicacion de la misma, en forma general, como Programa de
Construccién, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitacion de Infraestructura Fisica de Educacién
Superior para Universidades Tecnoldgicas y Politécnicas.

2. GLOSARIO

Para efecto de la presente Guia de Operacion, se entendera por:

Acta de entrega-recepcién.- Documento o documentos que hacen constar la terminacién y entrega de

una obra por parte de la empresa contratada al Instituto y de éste a las autoridades directivas o
representante designado para el tema de infraestructura fisica por cada Universidad Tecnoldgica o 4HI/
Politécnica. .

CCT.- Clave de Centro de Trabajo

Cédula de Informacién Técnica (CIT).- Es el instrumento disefiado por el Instituto a través del cual las
instancias responsables de la Infraestructura Fisica Educativa, o cualquier entidad capacitada para tal fin,

realizan el levantamiento y recopilacion en sitio de la informacion técnica, necesaria para la elaboracion
del diagnostico de cada uno de los planteles educativos.

Certificacion de la Calidad de la INFE.- Es el procedimiento por el cual se asegura que la Infraestructura
Fisica Educativa del pais cumple con la normatividad técnica en la materia y los requisitos de: calidad,
seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia, resiliencia, accesibilidad,
higiene y oferta suficiente de agua potable para consumo humano. Para ello, se realiza una evaluacion con
instrumentos disefiados para tal fin, con personal técnico acreditado por el INIFED y su aprobacion la lleva
a cabo el Comité de Certificacidn del Instituto.

CPEUM!.- Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanbs. \
CONEVAL.- Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social. (@f ) '
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Construccion.- Conjunto de actividades efectuadas para edificar, instalar, rehabilitar o modificar uno o
mas espacios educativos o parte de ellos. (Definicién de acuerdo con: NMX-R-079-SCFI-2015 “Escuelas-
Seguridad Estructural de la Infraestructura Fisica Educativa-Requisitos”; NMX-R-024-SCFI-2015 “Escuelas -
Supervision de Obra de la Infraestructura Fisica Educativa—Requisitos”; NMX-R-118-SCFI-2020 “Escuelas -
Calidad de la Infraestructura Fisica Educativa—Requisitos”; Normas y Especificaciones para Estudios,
Proyectos, Construccion e Instalaciones. Vol. 8, Rehabilitacién; Vol. 1, Aspectos Generales. Tomo |,
Generalidades y Terminologia.

DGPPYEE.- Direccion General de Planeacion, Programacién y Estadistica Educativa.
DGUTYP.- Direccion General de Universidades Tecnoldgicas y Politécnicas
DOF-.- Diario Oficial de la Federacién.

DRO.- Director Responsable de Obra; persona fisica profesional, calificada y acreditada con registro por
las autoridades correspondientes a la localidad; responsable de la observancia de la Ley, reglamentos y
demas disposiciones aplicables en el acto que otorga su responsiva.

Entes Publicos.- De conformidad con la definicién establecida en la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios (Articulo 2. Fraccién IX): los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
los organismos auténomos de las Entidades Federativas; los Municipios; los organismos descentralizados,
empresas de participacion estatal mayoritaria y fideicomisos de las Entidades Federativas y los Municipios,
asi como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre
sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a
sus alcaldias.

Equipamiento.- Mobiliario y equipo. Enseres, artefactos y dispositivos que se colocan y/o instalan en un
edificio, habilitandolo para realizar una funcién o labor determinada. (Definicién obtenida de Normas y
Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construccién e Instalaciones. Vol. 1, Aspectos Generales. Tomo
I, Generalidades y Terminologia).

FAF.- Fondo de Aportaciones Federales.
FAM.- Fondo de Aportaciones Multiples (No potenciado)
INFE.- Infraestructura Fisica Educativa

INIFED.- El Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica Educativa

Ny

LCF.- Ley de Coordinacién Fiscal
LGE.- Ley General de Educacién
LGINFE.- Ley General de la Infraestructura Fisica Educativa.

LFPRH.- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

LOPSRM.- Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Misma.

LP.- Ley de Planeacmn;m_@
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Mantenimiento mayor.- Todo trabajo o actividad que debera realizarse para rehabilitar o corregir el
deterioro o fallas detectadas en los inmuebles, sus instalaciones o equipos y conforme a las disposiciones
legales en vigor, debera ejecutarse por “Contrato” debido a que, por sus caracteristicas técnicas y
economicas, necesitan de un dictamen o certificacion técnica para su ejecucion y ademds requieren de
garantias de calidad, duracion y operacién. (Definicion obtenida de Normas y Especificaciones para
Estudios, Proyectos, Construccion e Instalaciones. Vol. 1, Aspectos Generales. Tomo |, Generalidades y
Terminologia).

Mantenimiento menor.- Todo trabajo o actividad que deberd realizarse para rehabilitar o corregir el
deterioro o fallas detectadas en los inmuebles, sus instalaciones y equipos. Estas actividades las podra
realizar la escuela. (Definicion obtenida de Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos,
Construccion e Instalaciones. Vol. 1, Aspectos Generales. Tomo |, Generalidades y Terminologia).

MIR.- Matriz de Indicadores para Resultados.
MMIL.- Metodologia de Marco Légico.

Normas Técnicas del INIFED.- Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construccién e
Instalaciones del Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica Educativa

Obras/Metas.- Proyectos (incluye: construccién, mantenimiento, rehabilitacién, mobiliario basico, equipo
especializado, obras exteriores y deportivas, proyectos sustentables, entre otros) y/o Estudios
relacionados con la obra (mecanica de suelos, topografia, estudios de nivel, estudios geoldgicos,
hidrolodgicos; estos pueden ser en etapas dependiendo de la naturaleza del proyecto u obra). Los presentes
listados son enunciativos, mas no limitativos.

Organismo(s) Estatal(es).- La Universidad o el o los Institutos Responsables de la Infraestructura Fisica
Educativa (ejecutores de los recursos) en las Entidades Federativas u Organismo(s) afin(es).

PNC.- Programa Nacional de Certificacién de la Infraestructura Fisica Educativa.

PEF.- Presupuesto de Egresos de la Federacidn

PGO-UTyP-FAM.- Programa General de Obras de Universidades Tecnoldgicas y Politécnicas.
PND.- Plan Nacional de Desarrollo.

Proyectos por Especialidad.- Proyectos arquitectdnicos, estructurales y de instalaciones (eléctricas,

hidraulicas, sanitarias, gas, aire acondicionado y especiales), asi como las guias mecanicas, de conformidad

con los lineamientos establecidos por los subsistemas de los diferentes niveles educativos y acordes con %
la normatividad técnica oficial vigente de edificios para Infraestructura Fisica Educativa.

Reglamento LGINFE.- Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Fisica Educativa.
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Rehabilitacién.- Trabajos necesarios para restablecer las condiciones y caracteristicas originales de
resistencia o funcionamiento de un inmueble educativo. (Definicién de acuerdo con: NMX-R-003-SCFI-
2011 “Escuelas-Seleccion del Terreno 'para Construccidon-Requisitos”; NMX-R-079-SCFI-2015 “Escuelas-
Seguridad Estructural de la Infraestructura Fisica Educativa-Requisitos”; NMX-R-024-SCFI-2015 “Escuelas -
Supervision de Obra de la Infraestructura Fisica Educativa—Requisitos”; NMX-R-118-SCFI-2020 “Escuelas -
Calidad de la Infraestructura Fisica Educativa—Requisitos”; Normas y Especificaciones para Estudios,
Proyectos, Construccion e Instalaciones. Vol. 8, Rehabilitacion; Vol. 1, Aspectos Generales. Tomo |,
Generalidades y Terminologia.

Resarcimiento.- Obtener una reparacion, indemnizaciéon o compensacién de un dafo.
SEP.- Secretaria de Educacién Publica

SES.- Subsecretaria de Educacion Superior

SRFT.- Sistema de Recursos Federales Transferidos (de la SHCP)

SHCP.- Secretaria de Hacienda y Crédito Publico

Transferencias Federales Etiquetadas.- De conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, son los recursos que reciben de la Federacion las Entidades
Federativas y los Municipios, que estan destinados a un fin especifico, entre los cuales se encuentran las
aportaciones federales a que se refiere el Capitulo V de la Ley de Coordinacién Fiscal, la cuota social y la
aportacién solidaria federal previstas en el Titulo Tercero Bis de la Ley General de Salud, los subsidios,
convenios de reasignacion y demas recursos con destino especifico que se otorguen en términos de la
LFPRHPEF.

Universidad(es).- Universidad(es) Tecnoldgica(s) y/o Politécnica(s)
3. LINEAMIENTOS GENERALES

La Subsecretaria de Educacién Superior informara a las entidades federativas el monto del Ramo General
33 Fondo de Aportaciones Miltiples asignado por Estado (DOF 29 de enero de 2026).y a partir de éste, la
DGUTyP informara el recurso presupuestario autorizado a cada Universidad beneficiada, asi como las
metas a ejecutar en cada una de ellas.

f 3.1 Marco Normativo

De igual manera, atiende a la implementacion de la politica educativa nacional, los principios del
Humanismo Mexicano, los 100 Compromisos para el Segundo Piso de la Transformacién que se agrupan
en “Catorce Republicas” que constituyen los ejes centrales del nuevo consenso nacional, y en atencién al
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030 publicado en el DOF el 15 de abril de 2025, que establece
cuatro Ejes generales e incorpora tres Ejes transversales, y de manera puntual con el eje 2) Desarrollo con
bienestary humanismo al que se alinea el sector educativo, sustentado en la obligacién que tiene el Estado
de garantizar que la infraestructura fisica educativa y su mantenimiento cuente con las condiciones
necesarias y contribuyan a los fines de la educacién, atendiendo el derecho a la educacién previsto en el
articulo 30. de la CPEUM y considerando los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) 7
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En alineacion con el Programa Sectorial de Educacién 2025-2030, cuyos objetivos y estrategias van
dirigidos al cumplimiento de manera especifica a lo referente a la infraestructura fisica educativa; a través
del Objetivo 4 que establece mejorar de los entornos escolares para favorecer el aprendizaje, desarrollo
de conocimientos, capacidades y habilidades de los estudiantes de todo el pais, a partir de la construccion,
equipamiento, restauracion, reforzamiento y rehabilitacién de la infraestructura educativa.

Asimismo en lo correspondiente al Programa Institucional del INIFED cuyos objetivos y estrategias van
dirigidos a coadyuvar en el cumplimiento y atencién a las prioridades, disposiciones y previsiones
especificas en el disefio de la construccion de la politica en la materia dentro de la NEM, que tiene como
objetivo crear los mejores inmuebles para la educacién en México, para lo cual se establecieron cuatro
objetivos, entre los que se enmarca el Objetivo 1 que establece “Mejorar la infraestructura fisica educativa
en los diferentes tipos, niveles y modalidades del SEN a fin de crear entornos escolares Optimos para la
generacion de conocimientos, capacidades y habilidades en los procesos de ensefianza y aprendizaje.”

Por lo que, con la publicaciéon de esta Guia Operativa, se da atencién a los esquemas de seguimiento
administrativo de la situacién que guarda la INFE derivada de la aplicacion de aportaciones federales por
parte de los Organismos Estatales Responsables, con el fin de contribuir a la rendicién de cuentas.

Guardando congruencia con los instrumentos internacionales en materia educativa adoptados por el
Estado mexicano, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organizacién de las Naciones
Unidas, de manera particular al Objetivo 4: “Garantizar una educacién inclusiva y equitativa de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos"'; y de manera especifica al numeral "
4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los nifios y las
personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros,
no violentos, inclusivos y eficaces para todos."?

Responde también a las disposiciones normativas aplicables y distintos ordenamientos como la Ley
General de los Derechos de Nifias, Nifios y Adolescentes; la Ley General para la Inclusién de las Personas
con Discapacidad; la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otros.

De igual manera, las disposiciones generales que rigen a los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo
General 33) se describen en los articulos 3 fracciones XllI, XVII, XVIIl y 6 fracciones I, IV y VIII del PEF para
el ejercicio fiscal 2026, publicado en el DOF el 21 de noviembre de 2025; asi como en el Capitulo V de la
LCF.

7

\

\

1 Pagina 19 Resolucion A/RES/70/1 de Naciones Unidas Resolucion aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, retorgada
de la liga: https://www.gob.mx/agenda2030/documentos/resolucion-de-las-naciones-unidas-para-la-adopcion-de-la-agenda-2030-para-el-
desarrollo-sostenible?state=published

2P3gina 20 Resolucion A/RES/70/1 de Naciones Unidas Resolucion aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, retomada de
la liga: sefialada en la nota al pie anterior.
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De conformidad con los articulos 31 de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal; 44 pérrafo
cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 72, 21, fraccién XXXVII, y 24,
Apartado B, fracciones I, XI y XXXIlI, del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico,
y corresponde a esta publicar la distribucion nacional y la calendarizacién para la ministracion de los
recursos correspondientes al FAM, en sus componentes de INFE entre los cuales se encuentra, media
superior, con base en la informacidn proporcionada para el efecto, por parte de la SEP.

Los articulos 39, 40 y 41 de la LCF contemplan, en términos generales, el destino y las reglas para la
distribucién de los recursos del FAM y con mayor detalle lo previsto en el PEF 2026. La asignacion y el
ejercicio de los recursos se sujetaran a los lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestal en apego a las disposiciones vigentes en materia de gasto publico.

La asignacion y el ejercicio de recursos se sujetaran a los lineamientos de racionalidad, austeridad y
disciplina presupuestal en apego a las disposiciones vigentes en materia de gasto publico.

De acuerdo al articulo 49 de la Ley de Coordinacion Fiscal, los recursos del FAM asignados a las Entidades
Federativas, deberan registrarse como ingresos propios y no podran canalizarse a otros conceptos de
gasto ni a fines distintos a los expresamente asignados; (salvo por lo dispuesto en los articulos 50, 51 y
52 de la Ley de Coordinacion Fiscal) incluyendo los intereses devengados de dichos recursos ministrados
a las haciendas estatales. Lo anterior atendiendo al Articulo 123 de la LGE, con el fin de administrar los
recursos de forma transparente y eficiente para la mejora de la infraestructura educativa y propiciar
condiciones de participacion.

Con base a lo dispuesto por los articulos 6, 8 y 15 del Reglamento Interior de la SEP, corresponde a la
Subsecretaria de Educacidn Superior y a la DGUTyP, establecer los procedimientos para el control de los
apoyos financieros otorgados a las Universidades y proponer las politicas para regular la administracion
de los recursos humanos, financieros y materiales destinados a dichas instituciones.

El gobierno de cada entidad federativa prestara todas las facilidades y colaboracion para que, en su caso,
el Ejecutivo Federal y las instancias fiscalizadoras en el marco de la ley respectiva, verifique la correcta
aplicacién de dichos recursos.

Las instituciones publicas de educacién superior colaboraran, de conformidad con la ley en la materia, con

las instancias fiscalizadoras para verificar la aplicacién de los recursos que se le destinen derivados de este
articulo.

En el evento de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estara a lo previsto en la legislacion
aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan.

La Ley General de Educacién Superior, establecerd las disposiciones en materia de financiamiento para dar

cumplimiento a la obligatoriedad y la gratuidad de la educacién superior, incluyendo las responsabilidades

y apoyos de las autoridades locales”.
NI~
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Serd responsabilidad de la SES, a través de la DGUTYP, el seguimiento técnico de las obras autorizadas en
el Programa de Inversion 2026, verificandolo hasta su término al 100%.

Esta guia es aplicable a los recursos del FAM que no sean ejercidos segun el esquema financiero previsto
en la fracciones VIl y VIl de los Considerandos insertos en la Normatividad, Disposiciones, Lineamientos
y Guia Operativa, aplicables en materia de planeacién, contratacién, sustitucion, construccién,
equipamiento, mantenimiento, rehabilitacién, reforzamiento, gastos de ejecucién y supervision,
reconstruccion y habilitacién de infraestructura fisica educativa (Programa Escuelas al CIEN), emitida por
el INIFED (http://www.inifed.gob.mx/escuelasalcien/lineamientos/); y que a su vez no se apliquen
conforme lo definido en los numerales 7 “Poblacién objetivo” y 8 “Origen de los Recursos” de la misma.

En lo sucesivo, en esta Guia de Operaci6n solo se alude a los Recursos del FAM, siendo aquellos que no
se hubieren potenciado, en términos del parrafo anterior.

3.2 Mecanismos Interinstitucionales

La instancia encargada del ejercicio de los recursos del programa, debera licitar, contratar y supervisar la
ejecucion de las obras inherentes a este programa con apego a la normatividad establecida en el Capitulo
V de la LCF y con base en las normas y especificaciones para estudios, proyectos, construccién e
instalaciones elaboradas por el INIFED y que proporcione la DGUTYP. Las normas y especificaciones
aludidas se encuentran a disposicion del publico en general en la pagina electrénica del INIFED:
https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica

Es importante que realicen la programacién, contratacion y ejecucién de las obras con la debida
oportunidad; informando a la DGUTyP, con anticipacion de quince dias calendario, las fechas de cada
evento que interviene en la realizacion de las mismas, a fin de que, de ser el caso, la DGUTYP participe en
el proceso correspondiente. Asimismo, corresponde a la licitante, realizar los tramites necesarios de
vigencia, permisos, dictamenes estructurales y demas que se requieran.

Siempre que se lo permitan sus actividades y su disponibilidad presupuestaria, a peticién expresa del
Instituto o de la DGUTyP, el INIFED proporcionard, la asesoria y asistencia técnica y/o administrativa, que
en el ambito de su competencia se le requiera.

Para el caso del equipamiento basico y especializado, las consideraciones aplicables y asesoria, le
corresponderan a la DGUTyP.

Con el fin de continuar con la atencién a los instrumentos internacionales firmados por México; como es
el caso de la Agenda 2030 y del Objetivo de Desarrollo Sustentable 4, se cuenta con el indicador 4.a.1
Porcentaje de escuelas con acceso a:

‘\J\‘&v \
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a) Electricidad;

b) Internet con fines pedagdgicos;

c) Computadoras con fines pedagdgicos

d) Infraestructura y materiales adaptados a los estudiantes con discapacidad;

e) Agua potable basica; (énfasis afiadido)

f) Instalaciones de saneamiento bdésicas separadas para hombres y mujeres; y

g) Instalaciones basicas para lavarse las manos (segun las definiciones de Agua, Saneamiento e
Higiene para Todos (WASH)

Para su consulta se pone a su disposicidn el siguiente enlace:

https://www.gob.mx/agenda2030/documentos/resolucion-de-las-naciones-unidas-para-la-adopcion-de-
la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible?state=published

De igual modo se da atencién al derecho al acceso, disposicidn de agua para consumo personal establecido
en el articulo 4 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), por lo que, los
Organismos deberan contemplar en todos los proyectos de construccion y rehabilitacion lo establecido en
materia de Bebederos Escolares, en los articulos 7 parrafo primero, 11 y 19 fraccion Xl de la LGINFE
reformada y publicada en el DOF del dia 19 de enero de 2018.

El parrafo primero del articulo 7 a la letra dice:

“La infraestructura fisica educativa del pais deberd cumplir requisitos de calidad, sequridad,
funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de agua
potable para consumo humano, de acuerdo con la politica educativa determinada por el Estado-
Federacion, entidades federativas y municipios-, con base en lo establecido en el articulo 32.
Constitucional; la Ley General de Educacidn; las leyes de educacidn de las entidades federativas; el
Plan Nacional de Desarrollo; el Programa Sectorial; los programas educativos de las entidades
federativas, asi como los programas de desarrollo regional.”

De igual manera, el Articulo 11 de la LGINFE, establece que: “En la planeacidn de los programas y proyectos
para la construccion, equipamiento, mantenimiento, rehabilitacién, reforzamiento, reconstruccion y
habilitacién de la INFE deberdn cumplirse las disposiciones de la Ley General para la Inclusion de las
Personas con Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades federativas.

Asimismo, se garantizard la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable
en cada inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaria de Salud en
coordinacion con la Secretaria de Educacidn Publica. Se asegurard la atencién a las necesidades de las
comunidades indigenas y las comunidades con escasa poblacién o dispersa, se asegurard la aplicacién de
sistemas y tecnologias sustentables, y se tomardn en cuenta las condiciones climdticas y la probabilidad
de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnoldgicos o humanos, procurando la satisfaccion
de las necesidades individuales y sociales de la poblacién.”

Lo anterior atendiendo a lo establecido en el Articulo 102 de la LGE que sefiala en su parrafo tercero que:
AU
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“A partir de los programas que emita la Federacion, se garantizard la existencia.... de agua potable para
consumo humano con suministro continuo en cada inmueble de uso escolar publico conforme a los
lineamientos que emita la Secretaria de Salud en coordinacién con la Secretaria...”

De igual manera la Ley General de la INFE establece que “Queda prohibido destinar recursos publicos
federales para construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir o habilitar
instituciones educativas privadas.”

Es responsabilidad de las Universidades o los Organismos Estatales, asegurarse que los inmuebles en que
se desarrollardn las obras estén debidamente escriturados e inscritos en el Registro Publico
correspondiente, a nombre de las mismas.

Por las caracteristicas propias de este subsistema educativo en materia de infraestructura fisica educativa,
la Subsecretaria de Educacion Superior de la SEP a través de la DGUTYP y el INIFED conservaran sus
atribuciones de caracter normativo, de seguimiento técnico y administrativo.

Por lo que se refiere a las acciones que se deriven de esta Guia con atencién por parte del INIFED, se
deberd prever que estaran sujetas a la disponibilidad de los recursos y prioridades del mismo, razones que
se deberan tomar en cuenta para realizar con la debida anticipacion las solicitudes respectivas para su
atencion.

Por su parte el Articulo 103 de la misma LGE establece que “La Secretaria, a través de la instancia que
determine para efecto de ejercer sus atribuciones referidas en este Capitulo, emitird los lineamientos para
establecer las obligaciones que deben cumplirse para los procesos de construccion, equipamiento,
mantenimiento, rehabilitacion, reforzamiento, certificacion, reconstruccion o habilitacién de inmuebles
destinados a la prestacion del servicio publico de educacion.

Dichos lineamientos, deberdn contener los criterios necesarios relativos a la seguridad, higiene, asesoria
técnica, supervisidn estructural en obras mayores, transparencia, rendicion de cuentas y eficiencia de los
recursos asignados a la construccion y mantenimiento de las escuelas...”

De igual modo, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 25 del Reglamento de la citada LGINFE, se /%/
deberan tomar las medidas necesarias para que todas las acciones que se realicen en los inmuebles ’L
educativos en materia de construccién, equipamiento, mantenimiento, rehabilitacién, reforzamiento,
reconstruccion y habilitacion de la INFE, se registren en el Sistema Nacional de Informacién del INIFED.

Para lo anterior, realizaran la actualizacion de la Cédula de Informacién Técnica (CIT) del plantel o de los

planteles atendidos y su captura en el Sistema de Levantamientos Técnicos de Datos del Instituto, en un

plazo no mayor a los 30 dias después de concluida la obra u obras de mejoramiento realizadas. Para lo cual

deberan solicitar al INIFED a través de la Gerencia del Sistema Nacional de Informacién (administradora

de éStE), Sus respectivas claves de usuario Yy de acceso al Sistema.
NV
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Para lo cual, en cuanto se tenga por parte de los 6rganos estatales encargados de la INFE la planeacion de
aquellos planteles que se van a intervenir con recursos presupuestarios del Fondo de Aportaciones
Multiples (FAM Regular) en el ejercicio en curso, se pone a su disposicion el siguiente correo electrdnico:
nmantilla@inifed.gob.mx, para cualquier duda o aclaracién, asi mismo se pone a disposicién la Guia para
el llenado de la Cédula de Informacién Técnica (CIT) 2021, misma que forma parte de la Norma de
levantamiento de datos Vol. 3, Tomo VI, Revisién 2021; la cual se encuentra disponible en el siguiente
enlace

https://www.inifed.gob.mx/doc/pdf/2021/Normatividad/VOLUMEN 3 tomo VI levantamiento de_ dat
os 2021.pdf

Con lo anterior, se da cumplimiento a lo estipulado en la cldusula CUARTA del “Convenio de Colaboracion
para la actualizacién del Diagndstico de la Infraestructura Fisica Educativa” signado entre el Instituto y los
Organismos Responsables de la Infraestructura Fisica Educativa de las Entidades Federativas. (NOTA: La
clausula octava del citado convenio establece: “El presente convenio entrard en vigor el dia de su firma y
concluird hasta la culminacion de todas las actividades relacionadas con su objeto.”)

La actualizaciéon de la CIT de los planteles atendidos y su captura en el Sistema de Levantamientos Técnicos
de Datos del Instituto se alinea con el articulo 99 de la Ley General de Educacién vigente, a fin de realizar
diagndsticos y definir acciones de prevencién en materia de seguridad, proteccion civil y mantenimiento.
Lo anterior permitira que dicho sistema cuente con informacion actualizada sobre el estado fisico de los
muebles e inmuebles, servicios e instalaciones destinados al servicio publico de educacién, en
colaboracién permanente y coordinacién de las autoridades de la materia

Cabe destacar que en el levantamiento técnico de datos que se efectiie mediante la CIT, deberd ser
actualizado con una periodicidad maxima de cada cinco afios o bien posterior a cualquier desastre natural
o intervencion por algin programa de inversion que afecte o modifique las condiciones de la
Infraestructura Fisica Educativa del plantel escolar.

3.3 Lineamientos Especificos

e  Los recursos del FAM no podrén ser aplicados a fines distintos y se atendera lo dispuesto en el
Capitulo V Articulo 40 de la LCF vigente: “...se destinara el 54% restante a la construccién,
equipamiento y rehabilitacién de infraestructura fisica de los niveles de educacion bdsica, media
superior y superior en su modalidad universitaria segtin las necesidades de cada nivel”.

En este caso expresamente se aplicaran al nivel de educacion superior en su modalidad
universitaria, del subsistema de Universidades Tecnoldgicas y Politécnicas.

e En el caso del equipamiento especializado y proyectos de equipamiento sustentable bajo el
esquema de “llave en mano”, las propias Universidades deberan realizar los procesos de
adquisicion correspondientes asegurando el uso racional y transparente de su presupuesto de
acuerdo con lo autorizado por la DGUTyP.
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® lasobras se ejecutaran de acuerdo con el Programa autorizado (o en su caso, PGO-UTyP-FAM),
inversiones, normas, proyectos y especificaciones autorizados por el INIFED y la DGUTYP, en el
ambito de sus respectivas competencias.

® La supervision de la ejecucion de las obras se llevard a cabo por los Institutos, con apego a la
normatividad técnica del INIFED, la DGUTyP realizard labores de verificacion fisica de los
procesos, pudiendo solicitar al INIFED la revision conjunta de cualquier meta que lo requiera.

e Cada Universidad designara un Coordinador de Infraestructura que fungira como enlace entre la
DGUTYyPy el Instituto, para atender todo lo relacionado con la infraestructura fisica y el programa
en ejecucion.

e El Coordinador de Infraestructura de cada Universidad, reportard a la DGUTyP en formato de
avance correspondiente, la actualizacién mensual sobre el ejercicio de la meta autorizada

e  Porsu parte, el Instituto debera informar mensualmente al INIFED, el avance fisico-financiero de
las obras que ejecuta como parte del programa, proporcionando lo siguiente:

= Estatus.

= Nueva fecha de inicio y término en caso de se hayan vencido.

=  Estatus actual de la obra.

= Fotografias.

® En caso de estar concluida indicar si ya fue inaugura, cuando y nombre y cargo de la persona
que inaugura.

= Documentos que avalen la entrega o conclusion de la obra (Acta de entrega-recepcion).

= El Coordinador de infraestructura de cada Universidad actualizard mensualmente los
avances de las obras asignadas a través del Sistema de reporte de obras de la DGUTyP de
acuerdo con los lineamientos enviados por la misma.

Previo a la licitacion, los proyectos por especialidad y el catdlogo de conceptos que de él emana, deberan
ser entregados por el Instituto al Coordinador de Infraestructura, con la finalidad de que la Universidad
esté en condiciones de integrar su expediente técnico de obra. En este caso, el Instituto sera el responsable
directo de la documentacién proporcionada por la Universidad en cuanto a conceptos y montos.

Es conveniente promover la celebracion de convenios de coordinacion y/o colaboracién en los que se
determine la participacién de los municipios en el financiamiento, ejecucion, administracién y seguimiento
de las obras del nivel superior, acorde a lo establecido en el articulo 105 de la LGE, entre el cual ademas
establece (en su parrafo primero) que “para el mantenimiento de los muebles e inmuebles, asi como los
servicios e instalaciones necesarios para proporcionar los servicios educativos, concurriran los gobiernos
federales, estatales, municipales y, de manera voluntaria, madres y padres de familia o tutores y demas
integrantes de la comunidad...”

Si el Gobierno del Estado decide incorporar otras fuentes de financiamiento de los sectores publico,
privado y social con el fin de incrementar las obras estatales de infraestructura fisica educativa, la
autoridad educativa estatal serd la responsable de definir los aspectos juridicos y normativos de los
convenios de manera coordinada con el 6rgano de control estatal y de conformidad con las Leyes
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4. PLANEACION ESTRATEGICA

Con la finalidad de que las Entidades Federativas y/u Organismos Estatales, conozcan lo establecido en la
normatividad para llevar a cabo los procesos de planeacion, programacién, presupuestacién, aprobacion,
ejercicio, control y evaluacion de los recursos del Fondo de Aportaciones Multiples a continuacion se
presenta lo dispuesto en cada uno de los instrumentos normativo en la materia.

En el Articulo 26 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se dispone:

...”el Estado organizard un sistema de planeacion democrdtica del desarrollo nacional que imprima
solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economia para la
independencia y la democratizacion politica, social y cultural de la nacidn...), para lo cual habra un Plan
Nacional de Desarrollo al que se sujetaran obligatoriamente los programas de la Administracion
Publica Federal”, precisara los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del desarrollo
integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del pais, establecera los lineamientos de
politica de caracter global, sectorial y regional, y regird el contenido de los programas que se generen
en el sistema nacional de planeacién democrética, entre otros aspectos.

Y en su Articulo 134 dispone:

“..que los recursos econdmicos de que dispongan la Federacion, las entidades federativas, los

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrardn con eficiencia,

eficacia, economia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Y que los resultados del ejercicio de dichos recursos serdn evaluados por las instancias técnicas que

establezcan, respectivamente, la Federacidn y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que

los recursos econdmicos se asignen en los respectivos presupuestos...”

Asimismo, la Ley de Planeacion (LP) establece el conjunto de normas de orden publico e interés social v,
los principios bésicos conforme a los cuales se llevara a cabo la planeacién nacional del desarrollo y las
actividades de la APF; y en la misma se describen las atribuciones que la Secretaria de Hacienda y Crédito -
Pablico (SHCP) tiene para coordinar las actividades en materia de programacion, presupuestacion,

aprobacion, ejercicio, control y evaluacién de los ingresos y egresos publicos federales de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria LFPRH.

En el CAPITULO IlI. De la Transparencia e Informacién sobre el ejercicio del gasto federalizado numeral |
del Articulo 85 de la LFPRH se establece:

“Los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, los érganos politico
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, asi como sus respectivas
administraciones publicas paraestatales o cualquier ente publico de cardcter local, serdn evaluados
conforme a las bases establecidas en el articulo 110 de esta Ley, con base en indicadores estratégicos
y de gestion, por instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos,

observando los requisitos de informacidn correspondientes...” /Wﬁa?/ )
| )
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y en su Articulo 111, que:

“La Secretaria verificard periddicamente, al menos cada trimestre, los resultados de recaudacion y de
ejecucion de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, con base en el sistema de
evaluacion del desempefio, entre otros, para identificar la eficiencia, economia, eficacia, y la calidad en la
Administracion Publica Federal y el impacto social del ejercicio del gasto publico, asi como aplicar las
medidas conducentes...”

En ese orden de ideas y para dar cumplimiento a lo antes mencionado, con base en los Lineamientos
aplicables al ciclo de gestion de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, los
Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, documento que en su SECCION I
REPORTE DE INFORMACION SOBRE LOS RESULTADOS, establece que las entidades federativas, los
municipios y las demarcaciones informaran sobre los resultados obtenidos de la aplicacion de los Recursos
Federales Transferidos, por medio del seguimiento a indicadores de desempefio y de evaluaciones, en
cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 85 de la LFPyRH; 48 y 49 de la LCF, y 72 y 80 de la LGCG.

El seguimiento de los resultados de los Recursos Federales Transferidos se realizara a través de indicadores
de desempefio que permitan medir los avances en el cumplimiento de los objetivos del Programa
presupuestario Fondo de Aportaciones Multiples en su componente educacién media superior, por
medio de los cuales se transfieren dichos recursos. Para tal efecto, establece que deberd observar

Las Instancias coordinadoras definiran, revisaran y, en su caso, actualizaran los ISD y los indicadores
de desempefio de los FAF, asi como sus respectivas metas y nivel de gobierno responsable de su
reporte, de comun acuerdo con las entidades federativas y, segin corresponda, con los municipios y
demarcaciones, conforme a los esquemas de coordinacion intergubernamental aplicables a cada FAF;
La Secretaria participara en el proceso de revision y, en su caso, actualizacion de los ISD de los FAF,
incluidos sus indicadores de desempeifio, y brindara la asistencia técnica especializada que, dentro de su
ambito de competencia, sea requerida por las Instancias coordinadoras o las entidades federativas, los
municipios y las demarcaciones;

Los indicadores de desempeiio de los FAF seran estructurados dentro un ISD, con base en la
Metodologia de Marco Légico, el cual aplicara de forma homogénea a nivel nacional, segtin el ambito
de responsabilidad;

Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones, segun corresponda, deberan reportar en
el Sistema (SRFT) el avance en.el cumplimiento de las metas de los indicadores de desempefio de los
FAF bajo su responsabilidad, mientras que las Instancias coordinadoras deberan reportar los indicadores
bajo su responsabilidad en el sistema de informacion que la Secretaria determine para el seguimiento
de los indicadores del dmbito federal, conforme a la frecuencia de medicién establecida para cada
indicador, y

Los indicadores de desempefio de los Programas presupuestarios distintos a los FAF, mediante los cuales
se transfieran recursos federales a las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones por
concepto de subsidios y convenios, seran aquellos que las dependencias y entidades que coordinan
dichos programas presupuestarios reporten, dentro de sus respectivos ISD, a nivel federal, en el sistema
de informacién que la Secretaria determine para su seguimiento.
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Para efecto de lo previsto en los puntos anteriores, las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones,
asi como organismos estatales encargados de la INFE deberan observar las disposiciones establecidas en
materia de revisidn, actualizacion, calendarizacion y seguimiento de la MIR emitida por la SHCP asi como
por la SEP, asi como en los Lineamientos para la Evaluacion.

En particular para los Fondos de Aportaciones Federales, se estableci6 que las Dependencias
Coordinadoras implementaran indicadores de desempefio y sus metas de comun acuerdo con los
gobiernos de las entidades federativas; los indicadores de estos fondos se estructuran dentro de una MIR
que aplica de forma homogénea y general a nivel nacional, acciones que son coordinadas por la DGPPyEE-
SEP.

5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS

Para la evaluacién y seguimiento del manejo de los recursos considerados en este Fondo para la
infraestructura fisica de educacién del tipo superior se debera observar lo previsto en el articulo 49
Capitulo V de la LCF, que establece lo siguiente:

“El control, la evaluacion y fiscalizacion del manejo de los recursos federales a que se refiere este
Capitulo (V) quedard a cargo de las siguientes autoridades, en las etapas que se indican:

I.- Desde el inicio del proceso de presupuestacion, en términos de la legislacidn presupuestaria federal
y hasta la entrega de los recursos correspondientes a las Entidades Federativas, corresponderd a la
Secretaria de la Funcion Publica;

I.- Recibidos los recursos de los fondos de que se trate por las Entidades Federativas, los Municipios y
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hasta su erogacidn total, corresponderd a las
autoridades de control y supervision interna de los gobiernos locales.

La supervision y vigilancia no podrdn implicar limitaciones ni restricciones, de cualquier indole, en
la administracion y ejercicio de dichos Fondos;

Il. La fiscalizacion sobre el ejercicio de los recursos de los Fondos a que se refiere el presente Capitulo
corresponde a la Auditoria Superior de la Federacidn en los términos de la Ley de Fiscalizacién y
Rendicion de Cuentas de la Federacidn;

IV. La Auditoria Superior de la Federacién de la Cdmara de Diputados del Congreso de la Unidn, al
fiscalizar la Cuenta Publica Federal que corresponda, verificard que las dependencias del Ejecutivo
Federal cumplieron con las disposiciones legales y administrativas federales y, por lo que hace a la
ejecucidn de los recursos de los Fondos a los que se refiere este capitulo, la misma se realizard en

[
BT

términos de la Ley de Fiscalizacién y Rendicién de Cuentas de la Federacidn.
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V. El ejercicio de los recursos a que se refiere el presente capitulo deberd sujetarse a la evaluacidn del
desempefio en términos del articulo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria. Los resultados del ejercicio de dichos recursos deberdn ser evaluados, con base en
indicadores, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados los
Fondos de Aportaciones Federales conforme a la presente Ley, incluyendo, en su caso, el resultado
cuando concurran recursos de las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales de
la Ciudad de México.

Para efectos de la evaluacion a que se refiere el parrafo anterior, se transferira hasta el 0.05 por ciento
de los recursos de los fondos de aportaciones federales aprobados en el PEF ....Asimismo, la Auditoria
Superior de la Federacidn fiscalizara la aplicacién de dichos recursos.

Cuando las autoridades de las entidades federativas, de los municipios o de las demarcaciones de la
Ciudad de México, que en el ejercicio de sus atribuciones de control y supervisién conozcan que los
recursos de los Fondos no han sido aplicados a los fines que por cada Fondo se sefiale en la Ley,
deberan hacerlo del conocimiento de la Auditoria Superior de la Federacién y de la Secretaria de la
Funcién Publica en forma inmediata.

Por su parte, cuando la entidad de fiscalizacion del Poder Legislativo local, detecte que los recursos
de los Fondos no se han destinado a los fines establecidos en esta Ley, deberd hacerlo del
conocimiento inmediato de la Auditoria Superior de la Federacién de la Cdmara de Diputados del
Congreso de la Union.

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores publicos
federales o locales por el manejo o aplicacién indebidos de los recursos de los Fondos a que se refiere
este Capitulo, serdn determinadas y sancionadas por las autoridades federales, en los términos de las
leyes federales aplicables.”

Aunado a lo anterior, conforme lo establece el articulo 85 fraccién Il de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, las entidades federativas enviaran al Ejecutivo Federal, de conformidad con
los Lineamientos aplicables al ciclo de gestion de los recursos federales transferidos a las entidades
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México® y Criterios para el
reporte del ejercicio, destino y los resultados de los recursos federales transferidos a entidades
federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México* para el ejercicio fiscal 2026,
a través del sistema de informacidn establecido para tal fin por la SHCP, los informes sobre el ejercicio,
destinoy los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que le sean transferidos, para lo cual
las entidades federativas y por conducto de estas, los municipios y alcaldias en el caso de la Ciudad de
México, remitiran al Ejecutivo Federal la informacion consolidada a mas tardar a los 20 dias naturales
posteriores a la terminacidn de cada trimestre fiscal.

3 Publicado en el DOF el 22 de enero del 2026
4Emitidos por la Unidad de Politica y Estrategia para Resultados (UPER) de la Subsecretaria de Egresos SHCP mediante gficio

\"j}?/ No. 419/UPER/2026/0266 con fecha 5 de marzo del 2026
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, ___ ORDENAMIENTO
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

. ler. Trimestre:
Articulo 85. fraccion Il 20 de abril del ejercicio en curso

_p A mas tardar a los 20 . )
Las entidades federativas enviaran al 2do. Trimestre:

. dias naturales - L
Ejecutivo Federal, de conformidad con 20 de julio del ejercicio en curso

los li T e ——— posteriores a la
os lineamientos, inform S ; .
S ! terminacion de cada 3er. Trimestre:
ejercicio, destino y los resultados

trimestre fiscal 20 de octubre del ejercicio en curso
obtenidos, respecto de los recursos .

federales que les sean transferidos

4to. Trimestre:
20 de enero del ejercicio en curso

Las entidades federativas remitirdn dicha informacién, de manera consolidada incluyendo la de sus
municipios y alcaldias en el caso de la Ciudad de México..

Asimismo, se deberan atender los Lineamientos aplicables al ciclo de gestidn de los Recursos Federales
Transferidos a las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de
México, en el cual, entre otros aspectos menciona que:

e las entidades federativas, y por conducto de éstas, los municipios y las demarcaciones enviaran a la
Secretaria, mediante el SRFT, de forma trimestral y anual, informes sobre el ejercicio, destino,
resultados vy, en su caso, reintegros de los Recursos Federales Transferidos.

e Deberan sujetarse al calendario de reporte publicado, conforme al numeral 25 que establece lo
siguiente:

 ORDENAMIENTO

Lineamientos aplicables al ciclo de gestién de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas,
los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

25. lLas entidades federativas
reportaran a la SHCP, a través del
SRFT, la informacién trimestral y
anual detallada sobre el ejercicio,
destino, resultados y, en su caso,
reintegros de los Recursos Federales
Transferidos. después de

terminado el
trimestre respectivo

ler. Trimestre:
20 de abril del ejercicio en curso

A mas tardar a los 2do. Trimestre:
70 dias naturales 20 de julio del ejercicio en curso

3er. Trimestre:

El  reporte trimestral  deberd 20 de octubre del ejercicio en curso

realizarse, a mas tardar, dentro de los )
20 dias naturales después de 4to. Trimestre:

concluido el trimestre 20 de enero del ejercicio en curso
correspondiente, mientras que el
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dentro de los 20 dias naturales
después de concluido el segundo
trimestre del ejercicio fiscal siguiente
al de reporte.

Es importante sefialar que la veracidad y calidad de la informacién son responsabilidad de las Entidades
Federativas, dentro de su dmbito de competencia, conforme a los numerales 18 y 19 de los Lineamientos:

“18. ...

V. Reportar la informacion de su competencia en el Sistema:

a) Los municipios y demarcaciones, respecto de los recursos federales que les sean transferidos por
conducto de la entidad federativa, asi como de aquellos transferidos directamente a estos, por medio de
Programas presupuestarios del dmbito federal, y

b) Las entidades federativas, respecto de los recursos federales recibidos, incluidos aquellos que hayan sido
transferidos, por su conducto, a los municipios y demarcaciones;

V. Atender las observaciones que, en el dmbito de sus respectivas competencias, realicen en el Sistema,
la entidad federativa, a través de su Secretaria de Finanzas o equivalente, las Instancias coordinadoras, las
dependencias y entidades de la APF que operan Programas presupuestarios por medio de los cuales reciban
Recursos Federales Transferidos y la UPER, a fin de asegurar la calidad, consistencia y oportunidad de la
informacidn reportada, y

I Asumir la responsabilidad del contenido de la informacicn de su competencia, que se entregue al
Congreso de la Union mediante los informes trimestrales y el Informe Definitivo, incluyendo su veracidad,
calidad y oportunidad, asi como de su publicacion en el medio local oficial de difusion o a través de sus
respectivas pdginas de Internet.

19. Las entidades federativas, dentro de su dmbito de competencia, adicionalmente a lo sefialado en el
numeral anterior, deberdn:

. Fungir ante la UPER como enlace de los municipios o demarcaciones, en materia del reporte y
uso del Sistema;
. Establecer el procedimiento y los requisitos que deberdn seguir los municipios o

demarcaciones, para la designacion de las personas servidoras publicas que fungirdn como
enlace ante la entidad federativa, en materia del reporte y uso del Sistema;

1. Revisar y, en su caso, emitir observaciones, exclusivamente a través del Sistema, sobre la Z
informacién reportada por los municipios o demarcaciones, organismos descentralizados
estatales, universidades publicas, asociaciones civiles y demds terceros beneficiarios, respecto
de los recursos federales que les hayan sido transferidos, con el propdsito de contribuir a la
mejora de la calidad de dicha informacion, y

V. Enviar, a través del Sistema, la informacion consolidada y validada, correspondiente a la
entidad federativa y sus municipios o demarcaciones, segtin corresponda.

e

Es importante sefialar que las entidades federativas que suscriban convenios de coordinacién en materia
de descentralizacion o reasignacidn deberdn reportar el ejercicio, destino y resultados de los Recursos
‘\ 9/ Federales Transferidos que hayan recibido en el marco de dichos convenios, observando plenacongruencia >
A

2026

ano de
Margarita

Maza /‘i

Pagina 20 de 86 7




2 Margarita
Al Maza

Educacion | =

€anala sestabiacideaen los lineamientos. que,.

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, atendiendo el numeral 12 de los Lineamientos
aplicables al ciclo de gestion de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, los
Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México.

Con base en lo anterior se sugiere considerar el incluir en el campo “Programa Fondo Convenio Especifico”
del SRFT, el niimero y denominacién de la unidad y/o el nimero del convenio celebrado con los érdenes de
gobierno, con el fin de facilitar la identificacidn del recurso y efectuar la revisién de forma oportuna y
confiable.

En cuanto a las observaciones y recomendaciones respecto de la integracion de los Informes Trimestrales
e Informe Definitivo , por parte de las Dependencias y Entidades; estos se llevardn a cabo con base en lo
sefialado en el numeral 28 de los Lineamientos, en el cual establece dentro de los tres dias naturales
posteriores al plazo de validacién y consolidacién de la informacidn registrada por la entidad federativa y
sus municipios o demarcaciones, tanto la UPER como las Instancias coordinadoras y las dependencias y
entidades de la APF que operan Programas presupuestarios, por medio de los cuales se transfieren recursos
federales a los Gobiernos subnacionales, podrdn realizar observaciones y recomendaciones a la
informacion que se encuentre validada y consolidada en el Sistema, por parte de las entidades federativas.

En caso de que se emitan observaciones, dicha informacién perderd su condicion de consolidada, por lo
que, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones deberdn realizar los ajustes
correspondientes y reenviarla, por medio del Sistema, de forma consolidada, dentro de los dos dias
naturales posteriores al plazo sefialado en el pdrrafo anterior.”

En el mismo tenor, la LCF establece en el segundo parrafo de su articulo 40, que “Las entidades tendran
la obligacion de hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que reciban, las obras y acciones
realizadas, el costo de cada una, su ubicacién y beneficiarios. Asimismo, deberan informar a sus
habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados”.(Enfasis afiadido)

Por su parte, en ese contexto, y de acuerdo con el numeral 9 de esta Guia, el Instituto, dard seguimiento
técnico y administrativo a los recursos aplicados con cargo al Fondo de Aportaciones Multiples (FAM

Regular) e integrara un reporte mensual que remitira a la Subsecretaria de Educacién Superior- SEP y a sus
subsectores.

6. MECANICA DE OPERACION
Con la finalidad de apoyar a los Organismos Estatales y/o Municipios, para dar atencidn a las necesidades

de Infraestructura Fisica Educativa, se anexa el siguiente ejemplo de Cronograma para el Desarrollo de
Obras, cabe mencionar que las actividades que se encuentran incluidas son enunciativas méas no

limitativas, debiendo acotarse a la normatividad vigente. . <
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6.1 Planeacion

El techo financiero que se autorice a cada Universidad no sufrira incremento alguno, por lo que el Instituto
deberad programar la licitacién de las obras/metas, considerando la totalidad de los conceptos que
intervengan en cada una de ellas, con el propésito de que no existan trabajos no contemplados que
generen conceptos fuera de catalogo y volimenes adicionales. Asimismo, se debera atender la Norma
Mexicana NMX-R-118-SCFI-2020 “Escuelas—Calidad de la Infraestructura Fisica Educativa—Requisitos”, asi
como las NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION E INSTALACIONES
emitidas por el INIFED mismas que se pueden consultar en la pagina electronica del INIFED:

https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica

Los recursos programados para cada obra contemplan la construccién del edificio y hasta un 25 % del costo
del mismo, para obra exterior; esto aplica para el caso de Universidades de consolidacién y un 30% para
las de nueva creacién.

Las obras exteriores por considerar serdn, entre otras:
e Extensiones de redes hidrosanitarias.
e Conexion a red sanitaria municipal o fosa séptica y pozo de absorcién, en su caso.
e (Cisternay tanque elevado o hidroneumatico.
e Conexion de red eléctrica, subestacion y acometida eléctrica.

e Los proyectos sustentables relacionados como paneles solares y plantas de tratamiento de
aguas deberdan indicarse por separado, asi mismo el mobiliario y equipo necesarios. Estos
proyectos deberén ser licitados por las propias Universidades beneficiadas.

El monto autorizado contempla en rubros separados, los conceptos de construccién, mobiliario basico y
equipo especializado minimos necesarios para garantizar proyectos completos y “llave en mano”. Para el
ejercicio de estos recursos, las Universidades seran las responsables de realizar las guias respectivas de
mobiliario basico y equipo especializado en los formatos vigentes para tales efectos, las cuales seran
enviadas a la DGUTyYP para su revision y validacion pertinentes. Una vez obtenido el oficio de validacion
de sus propuestas, la Universidad lo turnard con los formatos anexos a la institucién responsable de su
adquisicion, o en su caso, realizara la licitacion por su cuenta.

Para la aplicacién del recurso destinado a este programa, la instancia ejecutora debera realizar la
programacién, considerando lo establecido en las Leyes y normas que aplican para el FAM,
especificamente la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Todas las obras se apegaran al programa autorizado (PGO-UTyP-FAM), en los casos en que se requiera una
modificacion, la Universidad beneficiada debera solicitarlo a la DGUTYyP, justificando el cambio requerido,
la DGUTyYP emitira la autorizacion, en su caso, basado en el dictamen emitido por el INIFED, en caso de
gue técnicamente se justifique. N
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En caso de contar con economias y/o productos financieros generados por los recursos autorizados, la
Universidad podrd solicitar a la DGUTYP la aplicacién de ellos en la ampliacién de las mismas obras/metas
autorizadas de origen. Esta analizara la propuesta y podra autorizar la ejecucion. Toda modificacién y/o

ampliacion de obras/metas que se lleve a cabo deberd estar debidamente registrada en el Programa
autorizado.

En ningdn caso se autorizaran propuestas que modifiquen la estructura de los edificios.

Las economias y productos generados en los rubros de mobiliario basico y equipo especializado podran
ser aplicados de manera inmediata en los rubros respectivos, previa solicitud de autorizacion a la DGUTyP.
Al final de la aplicacion del total del recurso, la Universidad entregara a la DGUTyP copia de la
documentacién que avale la aplicacién total del recurso con economias y productos financieros.

Para lo anterior, deberan observar lo estipulado en las Leyes y Normas del programa respecto a los
productos financieros y economias de los recursos autorizados.

6.2 Expediente Técnico

El Organismo Estatal serd el encargado de integrar el expediente técnico de cada una de las obras
consideradas en el Programa autorizado (o en su caso PGO-UTyP-FAM seguin se trate).

Cada expediente, al concluir la obra debera contener:

® Titulo de Propiedad.- (escrituras publicas, contrato de donacidn, compraventa, decretos de
destino, sentencias de juicios de usucapion, actas de cabildo, en su caso, o cualquier otro
documento que conste su inscripcién en el Registro Publico de la Localidad, en el que se haga
constar la propiedad del inmueble)

® (Cédula de Informacién Técnica (CIT) actualizada al término de la obra.- con la finalidad de
mantener actualizado el Sistema Nacional de Infraestructura Fisica Educativa establecido en el
Articulo 99 de la Ley General de Educacion, la CIT actualizada deberd ser capturada en el sistema
habilitado para ese propésito por la Gerencia del Sistema Nacional de Informacion del INFED.

® Asimismo, y en caso de un nuevo plantel se debera integrar el formato de “Constancia de
Conformidad” previsto en la aplicacion de la norma NMX-R-003-SCFI-2011 “Escuela- Seleccién
del Terreno para Construccion-Requisitos” (http://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/104884/NMX-R-003 Escuelas Seleccion del terreno.pdf)

® Programacion de la obra (programa calendarizado desde la licitacion hasta la contratacién y
ejecucion)

® Convocatoria

® _ Estudios preliminares (en su caso)
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e Proyectos por especialidad

® (atalogo de conceptos

® Tarjetas de precios unitarios

e Primera emisidn del Programa autorizado (o en su caso, PGO-UTyP-FAM) y sus actualizaciones
® Constancia de visita al sitio de los trabajos

® Acta de junta de aclaraciones

® Actas de aperturas y resoluciones

® Propuestas técnica y econdmica ganadora

® Dictamen de fallo

e Contrato de obra, adquisiciones y servicios (en su caso)

® Estimaciones (caratula de estimacién, numeros generadores, resumen de estimacion,
autorizacion de estimacion factura)

® (Copia de la bitdcora de obra, impresas en caso de ser electronicas

® En su caso, convenios modificatorios en monto y/o plazo

e  Aplicacion de sanciones y/o retenciones por atraso de obra o por mala calidad (en su caso)
@  Autorizaciones de cambios de proyecto (en su caso)

®  Ajustes de costos y autorizaciones (en su caso)

® Planos definitivos (en su caso)

®  Pruebas de control de calidad y Dossier (en su caso)

® Informes quincenales del avance de la obra é
®  Guias de mantenimiento

® Memoria fotografica del proceso de la obra
® Acta de entrega-recepcion

®  Finiquito de obra

® Acta Finiquito (Art. 170 del Reglamento de la LOPSRM) y en su caso el Acta de Cierre
Administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones (Art. 172 del mismo

Reglamento) /Wf\/
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® Demas documentacion generada durante el proceso de la obra

El Instituto debera entregar copia del expediente técnico a las autoridades de la Universidad, para que
cumplan el proceso y estén en posibilidades de ser recibida la obra de que se trate, por parte las mismas.

6.3 Proyectos por Especialidad

Para la realizacion de las obras de este programa se utilizaran los proyectos por especialidad de modelos
de edificios elaborados por el INIFED a través de la Gerencia de Proyectos en coordinacién con la DGUTyP
previo a contar, segun sea el caso, con la informacién suficiente y los estudios preliminares que
correspondan para cada uno de ellos; las modificaciones a proyectos que se justifiquen necesarias, seran
autorizadas unicamente por la DGUTyP, conforme a la opinién técnica que se solicite a la Gerencia de
Proyectos del INIFED.

Al respecto, se debera atender la Norma Técnica vigente en materia de Infraestructura Fisica Educativa,
misma que se puede consultar en la pagina electrénica del INIFED:

https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica

Asimismo, las demds disposiciones estatales y municipales en la materia.

De acuerdo a las definiciones establecidas en el Plan Sectorial de Educacién 2025-2030 derivado del Plan
Nacional de Desarrollo 2025-2030, referentes a generar entornos favorables para el proceso de
ensefianza-aprendizaje, la definicion de los proyectos por especialidad autorizados para cada Universidad,
se revisaran de manera conjunta con la Gerencia de Proyectos del INIFED y el drea técnica de la DGUTYP,
con la finalidad de garantizar que todos los edificios contemplen aspectos sustentables como el uso
racional del agua a través de inodoros eficientes, mingitorios secos y sensores de presencia en los lavabos,
aprovechamiento del agua pluvial, maximizar el uso de luz natural, aprovechamiento de la luz solar a través
de la instalacion de paneles solares en lugares estratégicos para aprovechar al mismo tiempo la superficie
de los mismos como sombra para estacionamientos, utilizacion de luminarias tipo LED para iluminacidn
artificial, contemplar plantas de tratamiento de aguas residuales, y la recuperacion de dicha agua para
sanitarios o riego de dreas exteriores, separacion de residuos, entre otros.

Una vez definidos los proyectos por especialidad, el INIFED a través de la Gerencia de Proyectos, entregara
en medio magnético una copia de los archivos en formato PDF de los planos que correspondan a dichos
proyectos a la DGUTYP con la finalidad de disponer de ellos para los fines que considere pertinentes.

En ese contexto, las variantes solicitadas por las Universidades, con respecto a distribuciones
arquitectonicas, cambios para el uso funcional de los espacios educativos autorizados (no de orden
estructural), invariablemente seran sometidas a la consideracion de la DGUTYP para su autorizacién, en
acuerdo con los Organismos Estatales responsables de la ejecucidn, previo a la licitacion; pudiendo solicitar
una opinion al respecto a la Gerencia de Proyectos del INIFED, en caso de que asi lo considere la DGUTyP.
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Las modificaciones a las especificaciones de construccion, por cuestiones de regionalizaciéon o por asi
convenir técnicamente a una obra en particular, seran validadas y autorizadas por la DGUTyP tomando en
cuenta la opinién del INIFED si asi lo considera, a propuesta del Organismo Estatal o de la Universidad
responsable. Dichas modificaciones, tales como: el cambio o sustitucion de las especificaciones de
elementos o materiales, recubrimientos, acabados, mejoras en calidad, funcionamiento y durabilidad,
podran ser autorizadas siempre y cuando no excedan los montos (techos presupuestarios) previstos en la
obra original en cada caso.

En caso de que el Organismo Estatal responsable de la ejecucion de la meta o la Universidad beneficiada
deseen modificar el proyecto del modelo de edificio autorizado ya establecido y construir un edificio
atipico, deberan realizar la peticion oficial a la DGUTyP con el fin de que sea evaluada y dictaminar respecto
a la procedencia o no del mismo. Dichas instituciones no podran modificar o substituir de manera
unilateral, ni por acuerdo mutuo, el proyecto autorizado.

Por otra parte, los Organismos Estatales responsables de la ejecucién de la meta, deberan llevar a cabo
una evaluacion detallada de los costos estimados de las obras; observando el cumplimiento de la
normatividad técnica que el INIFED establece.

En dichos costos, en los conceptos autorizados para el rubro de obra se podran integrar los gastos
correspondientes a los estudios de mecanica de suelos necesarios para el disefio de la cimentacion del
edificio autorizado; este estudio debera realizarse en el sitio del terreno en que se desplantara cada
edificio a construir y bajo las normas técnicas que para ellos emite el INIFED. No podran erogarse recursos
de esta partida para el pago de los gastos generados por estudios de impacto ambiental, hidrologico,
levantamientos topograficos, uso de suelo u otros. Estos estudios deberan ser considerados dentro de los
compromisos que se establezcan o ya establecidos con los Gobiernos estatales en los Convenios de
Coordinacion para la Creacién y Operacién de la Universidad correspondiente.

Una vez realizados se remitiran a la DGUTYP. Esta solicitara mediante oficio al INIFED, la realizacién de los

proyectos por especialidad de la obra autorizada, para que éste en la medida de sus posibilidades
determine lo conducente.

El compromiso del Gobierno del Estado respectivo, de acuerdo con lo que se estipule o se tiene estipulado
en los citados Convenios de Coordinacién para la Creacidn y Operacién de cada Universidad, es dotar de
los servicios municipales necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones (energia eléctrica,

drenaje y agua potable, entre otros) asimismo consolidar las obras exteriores especificadas en dichos
convenios. '

6.4 Equipamiento

Respecto al equipamiento basico que requiere cada uno de los edificios autorizados por la DGUTyP, esta
misma proporcionara a las Universidades los criterios para la elaboracién de las guias que servirdn como
base para su adquisicion; en seguimiento, las Universidades obtendran la validacion de la DGUTyP, con
dicho documento, la Universidad podra realizar la licitacion.
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Para el equipamiento especializado, corresponde a la DGUTyP verificar la aplicacion del adecuado ejercicio
presupuestal autorizado, revisando que los bienes a adquirir por cada Universidad, se sujeten a los
lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal en apego a las disposiciones vigentes
en materia de gasto publico y en concordancia con los planes y programas académicos autorizados para
cada instancia educativa. La DGUTYP informara trimestralmente al INIFED el avance de este concepto, con
la finalidad de registrar su cumplimiento.

La DGUTyP proporcionara a las Universidades los formatos “A”, “C” y “D” a fin de que en ellos las
Universidades integren sus propuestas de equipamiento especializado y mobiliario bésico a adquirir con
los recursos autorizados en el programa, la DGUTYP evaluard y dictaminara dichas propuestas.

Las especificaciones de equipamiento especializado y mobiliario bésico seran elaboradas bajo la
responsabilidad de cada Universidad, debiendo contener la mayor cantidad de informacion técnica
posible, que aseguren las mejores condiciones para la institucién educativa al momento de la licitacién
correspondiente.

Con relacion a este ultimo rubro, entre la Normatividad Técnica emitida por el INIFED para la respectiva

regulacion, se encuentra a disposicion general, el Volumen 3, Habitabilidad y Funcionamiento, Tomo Il
Disefio de Mobiliario

https://www.inifed.gob.mx/doc/pdf/2022/normatividad/VOLUMEN 3 TOMO Il Diseno de mobiliario
-pdf

De igual manera, se puede consultar el Compendio de fichas técnicas de mobiliario y equipo, en la
siguiente liga:

f\ttps://www.inifed.gob.mx/doc/pdf/2023/normatividad/Fichas Tecnicas Mobiliario v Equipo 2023.pd
f

La adquisicion del equipamiento especializado y basico se llevard a cabo por las Universidades
Tecnoldgicas y Politécnicas, con el proposito de que éste sea acorde a las necesidades y caracteristicas de
la oferta educativa que se imparte en ellas; la calendarizacién y los avances en las adquisiciones sera
reportada a la DGUTyP por la Universidad con la anticipacion minima necesaria que permita a esta la
Coordinacion verificar el proceso en cualquiera de sus etapas.

6.5 Contratacion

En materia de obra y en cumplimiento a lo establecido en el Capitulo V de la LCF, los Institutos realizaran
los procesos de contratacién conforme a la normatividad estatal correspondiente y observaran la
legislacion aplicable para el caso de transparencia.

La contratacion de obra se adjudicara o llevara a cabo a través de licitaciones, mediante convocatoria
publica para que libremente se presenten proposiciones en sobre cerrado, que sera abierto p
a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, fina
oportunidad y demas circunstancias pertinentes.
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El Instituto que realice las licitaciones, debera informar a mas tardar un dia después de publicada la
convocatoria, a la DGUTyP y a la Universidad correspondiente, las fechas en que seran realizados los
eventos de la licitacidn, a fin de que el representante de obra de dichas Instituciones asista a estos eventos.

Para llevar a cabo la licitacién de las obras, los Institutos deberan considerar las siguientes acciones:

e Elaborar el programa calendarizado de eventos para cada una de las licitaciones

e Elaborar la convocatoria e integrar la documentacién necesaria, conforme a la normatividad
aplicable

® Publicar la convocatoria
® Realizar junto con los contratistas inscritos la visita al lugar de la obra
@ Realizar la junta de aclaraciones

e Efectuar la presentacién y apertura de las proposiciones técnicas, asi como la recepcion de las
propuestas econémicas

® Evaluar las proposiciones, a fin de verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados
en la convocatoriay

e  Emitir el fallo y notificarlo a los contratistas o proveedores, segun el caso.

Los Institutos y las Universidades Tecnoldgicas y Politécnicas, en el cumplimiento de sus objetivos, podran
solicitar apoyo al INIFED mediante peticion expresa, el cual brindard asesoria, apoyo técnico y normativo
en lo relativo a todo el proceso de licitacion y ejecucién de obra publica.

Los presupuestos de obra a utilizar para las licitaciones deben incluir: |

® (atalogo de conceptos elaborado por los Institutos a partir de los proyectos por especialidad
definitivos, con las especificaciones, alcances claros y detallados de cada uno de ellos; deberan
apegarse a los elaborados por el INIFED y en el que se indique: la unidad de medida, la cantidad
o volumen a ejecutar, el precio unitario, importe por concepto, importe parcial, importe por . t{/
capitulo y el importe total de la propuesta.

® Fl catdlogo de conceptos debera ser presentado a la Universidad, antes de la licitacion de obra
para su conocimiento y en su caso, solicitud de modificacion de algtin concepto de acuerdo a las
necesidades de ensefianza — aprendizaje.

® Explosion de insumos vy listados de costos bdsicos de materiales, mano de obra, maquinaria y
equipo (costos horarios) para el analisis de precios unitarios.
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®  Matrices de precios unitarios, incluyendo materiales, mano de obra, herramienta, maquinaria y
equipo de construccidn, asi como los indirectos correspondientes de acuerdo con la modalidad
de ejecucion conteniendo los siguientes datos:

v Nombre de la Universidad
Nombre de la obra
Ubicacion de la obra
Fecha de elaboracion
Clave del concepto

Descripcion detallada del concepto (alcances y especificaciones)

NN N NN

Unidad de medida y volumen a ejecutar

® Programas de ejecucion:

v" Programa calendarizado de ejecucién de los trabajos
V' Programa de utilizacién de mano de obra

v" Programa de utilizacién de maquinaria y equipo

v

Programa de suministro de materiales

Conceptos extraordinarios. En el caso de que surjan éstos durante el desarrollo de las obras, se podran

autorizar siempre y cuando estén plenamente justificados, de igual forma que sus correspondientes

precios unitarios, haciéndolos del conocimiento previo de la Universidad respectiva, via su Coordinador

de Infraestructura; deberan estar avalados por la residencia de obra y dictaminados por el drea de costos

del Instituto; antes de su ejecucion, éste debera enviar a la DGUTyP, copia del documento donde se avale »
la aplicacién de los precios unitarios (para su registro), asi como informando del impacto que generara en

el techo presupuestal original previendo que no pase el techo presupuestal autorizado toda vez que no

habrd incremento del mismo.

Invariablemente, los precios extraordinarios deberan ser soportados con copia de notas de bitacora,
croquis, fotografias, facturas, cotizaciones y demds elementos necesarios que permitan su revision.

G

Garantias

Los Organismos deberan asegurarse que la contratista quede obligada a responder sobre los anticipos que
reciba, el cumplimiento de los contratos y los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido a la terminacién de la obra, asi como de todas aquellas obligaciones en forno a la
seguridad social de sus trabajadores.
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Garantia de anticipo (opcional)

Conforme a la normatividad vigente en la Entidad Federativa o Dependencia; Péliza de fianza que garantice
por parte del contratista la debida comprobacién y/o amortizacién y/o la devolucién total o parcial del
anticipo otorgado.

Esta pdliza de fianza debera ser otorgada por institucion afianzadora de nacionalidad mexicana
debidamente autorizada a favor y a entera satisfaccion del “Organismo” con valor del 100% (cien por
ciento) del monto total del anticipo del contrato.

Garantia de cumplimiento

Péliza de fianza que garantice por parte del contratista el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del
contrato, asi como pagos en exceso y de lo indebido.

Esta poliza de fianza deberd ser otorgada por instituciéon afianzadora de nacionalidad mexicana
debidamente autorizada a favory a entera satisfaccion del “Organismo” con valor del 10% (diez por ciento)
del monto total del contrato.

La pdliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, estara
vigente desde la firma del contrato hasta cuando se haya concluido la totalidad de los trabajos contratados
a entera satisfaccion del “Organismo” y cuente con el acta de extincién de derechos y obligaciones o bien
el finiquito que sefiale dicha extincién.

Garantia de vicios ocultos

Poliza de fianza que garantice por parte del contratista los defectos, vicios ocultos, mala calidad de los
materiales y/o mano de obra y todas aquellas erogaciones que se tuvieran que efectuar por reparaciones

que resulten durante la recepcion de la obra y hasta por un periodo posterior de un afio de recibida la
misma.

Esta poliza de fianza debera ser otorgada por institucion afianzadora de nacionalidad mexicana
debidamente autorizada a favor y a entera satisfaccién del “Organismo” con valor del 10% (diez por ciento)
del monto total del contrato.

6.6 Supervision

El Instituto realizara la supervisién técnica de las obras consideradas en el Programa autorizado o en el
PGO-UTyP-FAM, segun sea el caso, con apego a los proyectos por especialidad, normas y especificaciones
técnicas emitidas por el INIFED dentro del marco legal correspondiente, entre la que se encuentra la norma
mexicana NMX-R-024-SCFI-2015 “Escuelas-Supervisién de Obra de la Infraestructura Fisica Educativa-
Requisitos”, publicada en:

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104919/NMX-R-024-SCFI-2015.pdf - j
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Asimismo, designara un residente supervisor de obra de tiempo completo, quien serd encargado del
seguimiento fisico-financiero en el sitio de la obra hasta su total terminacién, en tiempo y forma, tomando
como base las caracteristicas de los proyectos por especialidad y considerando entre otros factores: la

magnitud de la obra, la facilidad de acceso a la misma, al proyecto respectivo y al programa de obra
autorizado.

Es responsabilidad de la residencia de supervisiéon que la obra se lleve a cabo de acuerdo con el contrato
o convenio suscrito; el nimero de supervisores dependera de las caracteristicas del programa de obra a
instrumentarse, sus principales funciones son:

l. Informar a las autoridades correspondientes de la Universidad, la fecha de inicio de los
trabajos, el nombre de la constructora responsable de la construccidon y el nombre del
residente de obra por parte de la constructora.

Il. Solicitar a la constructora delimitar el area de la obra con tapiales de madera o de otro
material que garantice el impedimento del acceso a estudiantes.

Ill.  Supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos.

IV.  Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecucion de los
trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o
autorizaciones que presente el Residente de Obra y/o el Coordinador de Infraestructura a
nombre de la Universidad, con relacién al cumplimiento de los derechos y obligaciones
derivadas del contrato.

V. Vigilar, previo al inicio de los trabajos, que se cumpla con las condiciones de seguridad
previstas en la Ley de obra publica correspondiente.

VI.  Vigilar que se cuente con los recursos presupuestarios necesarios para realizar los trabajos
ininterrumpidamente.

VIl.  Conforme a la Ley de obra publica correspondiente, proceder con la elaboracién, control y
seguimiento de la Bitacora Electrénica y Seguimiento a Obra Publica.

VII.  Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y
apego a los programas de ejecucion de acuerdo con los avances, recursos asignados, y
rendimientos pactados en el contrato.

-

-

IX. Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectdnicos, funcionales, de
proceso, entre otros, debera recabar por escrito la solicitud del Residente de Obra, o las
instrucciones o autorizaciones del Instituto, DGUTyP y del INIFED, en su caso.

X. Vigilar que previamente al inicio de la obra se cuente con los proyectos arquitectonicos y de
ingenieria, especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y
particulares de construccion, catdlogo de conceptos con sus andlisis de precios unitarios o
alcance de las actividades de obra, programas de ejecucion y suministros oyutilizacion,
términos de referencia y alcance de servicios.
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XL Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos
sean de la calidad y caracteristicas pactadas en el contrato.

Xll.  Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los nimeros generadores y reporte
fotografico que las respalden, las cuales seran siempre, de trabajos ejecutados y terminados
en su totalidad.

Xlll. Coordinar con los servidores publicos responsables, las terminaciones anticipadas o
rescisiones de contratos y, cuando se justifique, las suspensiones de los trabajos, siempre
previo levantamiento de acta circunstanciada; auxilidndose en su caso, de los Organismos
Estatales.

XIV. Solicitar y en su caso tramitar los convenios modificatorios necesarios.

XV.  Rendir informes mensuales, asi como un informe final sobre el cumplimiento del contratista
en los aspectos legales, técnicos, econémicos, financieros y administrativos.

XVI.  Autorizar y firmar el finiquito del contrato.

XVII.  Verificar la correcta conclusion de los trabajos, debiendo vigilar que la unidad que deba
operarla reciba oportunamente el inmueble en condiciones de operacién, los planos
correspondientes a la construccion final, asi como los manuales e instructivos de operacién y
mantenimiento, los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes
instalados.

XVIIl. Cuando exista la necesidad de realizar cambios al proyecto, a sus especificaciones o al
contrato, el Residente de Obra presentara al Instituto, a través del supervisor, la peticién
correspondiente, a efecto de analizar las alternativas de solucién y determinar la factibilidad,
costo, tiempo de ejecuciéon y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, enterando a la
Universidad via su Coordinador de Infraestructuray,

XIX. Las demads funciones que sefialen la normatividad en la materia, las dependencias y las
entidades.

XX.  Atender y/o canalizar las peticiones de informaci6n y reuniones de trabajo que realicen las
Universidades Tecnolégicas o Politécnicas beneficiadas para seguimiento y verificacién del
cumplimiento de las metas autorizadas

6.7 Entrega - Recepcion de Obra

Previo a la entrega de la obra, el Instituto convocarad a las autoridades de la Universidad y de Ia DGUTYP a
un procedimiento de pre-entrega, en la cual se verificara de manera conjunta las condiciones del edificio
con todos sus componentes. La DGUTyP asistira a dichos procedimientos en la medida de sus posibilidades.

La entrega de obra, se realizard mediante el acta de entrega-recepcion de la obra, la cual deber4 contener
por lo menos:

I Lugar, fecha y hora en que se levante. \

,
s SO
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Il. Datos generales del plantel: Clave de Centro de Trabajo (CCT), Nombre, Localidad, Ubicacién
y Municipio.

. Nombrey firma del Residente de Obray del Supervisor de los trabajos por parte del Instituto,
del Superintendente de Construccion por parte del Contratista y del Coordinador de
Infraestructura de la Universidad.

IV.  Descripcidn de los trabajos que se reciben.
V. Importe contractual, incluyendo el del o de los convenios modificatorios que hubiere.

VI Periodo de ejecucién de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminacién contractual
y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios al respecto en su caso.

VII.  Relacién de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, asi como las pendientes de
autorizacion.

VIIl.  Declaracién de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construccién
final, asi como los manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondientes y
los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

IX. Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realizacion de los trabajos, fue
entregado a la residencia de obra o a la supervisién por parte del contratista.

X. Para la celebracion de esta Acta deberan estar presentes por lo menos el contratante vy el
contratista, contando con la participacion de al menos un representante de la Universidad
Tecnoldgica o Politécnica beneficiada y de un representante de la DGUTyP.

En el acto de entrega fisica de los trabajos, el contratista exhibira la garantia prevista en la Ley de Obra
Publica correspondiente, en donde el contratista queda obligado a responder sobre los vicios ocultos o de
cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, asi como de todas aquellas obligaciones en torno
a la seguridad social de los trabajadores.

Todas las obras que integren el Programa autorizado o en su caso el PGO-UTyP-FAM 2023, seran yﬁ/
registradas en el programa de seguimiento y supervision de la DGUTyP, con el fin de que sean revisadas,
durante todo su proceso constructivo, por las instancias involucradas en el mismo, hasta su término.

7. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO y

Con base a lo establecido en el Articulo 19 fraccién X de la LGINFE, y con base en el segundo parrafo del
Tercero Transitorio de la LGE, que establece que en tanto no “... se expidan los lineamientos previstos en
el articulo 103 de la LGE vy se realicen las adecuaciones normativas en esta materia de infraestructura
educativa, seguiran en vigor aquellas disposiciones que se hayan emitido con anterioridad, en lo que no
contravenga al presente”, por lo que con el propdsito de informar a las autoridades del sector educativo
el avance fisico-financiero respecto de los recursos programados y las metas alcanzadas, el Instituto llevard
a cabo el seguimiento técnico y administrativo de las obras, con base en la informacién proporcionada por
los organismos estatales.
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Para el efecto, en el contexto de transparenciay rendicidn de cuentas, asi como a fin de verificar el correcto
cumplimiento de las contrataciones, los organismos estatales otorgaran las facilidades necesarias y en su
caso, gestionaran ante las autoridades competentes en cada demarcacion territorial las autorizaciones,
permisos y/o solicitudes a las que haya lugar, con la finalidad de atender lo siguiente:

7.1 Validacion de predios para nuevas instituciones

En caso de que la DGUTyP haya programado dentro del Proyecto de inversién del FAM del ejercicio actual
la apertura de nuevas instituciones, le sera informado al INIFED solicitando la visita conjunta y dictamen
de validacion de los predios propuestos para las nuevas instituciones, de acuerdo con lo establecido en la
Norma NMX-R-003-SCFI-2011 “Escuelas-Seleccién del Terreno para Construccidon-Requisitos”.

La revision fisica y' de los requisitos establecidos en la Norma, se realizarda de manera conjunta con
autoridades de la Secretaria de Educacion de los Estados o su equivalente, de los Institutos, del INIFED y
de la DGUTYyP.

EI INIFED serd la instancia responsable de emitir el dictamen final de la revisidn fisica realizada al predio,
misma que le serd enviada a la DGUTyP con el fin de que se haga del conocimiento de las autoridades
correspondientes.

En caso de que el predio no cumpla con los requisitos establecidos, la DGUTYP lo notificara a la Secretaria
de Educacién del Estado o su equivalente, solicitdndole la propuesta de un nuevo predio.

En caso de que el predio haya sido validado por el INIFED, el Instituto elaborara el Plan Maestro de la
Universidad con los prototipos de edificios proporcionados, previa solicitud, por el INIFED vy realizara el
estudio de mecanica de suelos en el lugar exacto donde serd construido el primer edificio, mismo que le
sera enviado al INIFED solicitdndole realizar los planos estructurales del edificio.

7.2 Seguimiento Técnico (Verificaciones Fisicas y/o Documentales)

Con el fin de contribuir al mejoramiento de la resiliencia de la INFE, con actualizaciones normativas y
capacitacion en procesos de rehabilitacién de espacios, se llevard a cabo la implementacién de acciones
para la atencion a la INFE afectada por fendmenos naturales, tecnolégicos y humanos para mantener las
condiciones adecuadas de funcionamiento y los mecanismos de comunicacién con los organismos
estatales responsables la INFE a nivel de las entidades federativas.

Lo que permitira contar con planteles educativos que cumplan con la normatividad técnica establecida y
con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, equidad, sustentabilidad, resiliencia, pertinencia,
accesibilidad e inclusividad establecidos en el Articulo 99 de la LGE.

EIINIFED y la DGUTYP en reuniones previas de coordinacién y con base a la informacién relacionada a los
avances fisicos-financieros reportados por los Institutos, podrdn dar seguimiento técnico a obras por
medio de verificaciones fisicas y/o documentales atendiendo la normatividad técnica aplicable en la

2~ ) )
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Para lo anterior, el INIFED deberd coordinarse con oportunidad con los organismos estatales responsables,
para que se le den las facilidades para el desarrollo de las actividades programadas.

El resultado de las verificaciones sera revisado por el INIFED y los Organismos Estatales, mediante mesa
de trabajo para que se tomen las medidas preventivas y correctivas, que de ser el caso sean necesarias,
tomando los acuerdos pertinentes.

Asimismo, los Organismos Estatales deberan informar al INIFED, a través de la Subgerencia de Atencién
de Dafios y Verificacion de Obras, de las acciones realizadas (hasta su conclusién) respecto de las
recomendaciones y/u observaciones conciliadas mediante la mesa de trabajo.

7.3  Evaluacion y Validacion de Dafos y Conciliacion y Resarcimiento por
Siniestro

Derivado del aumento en la frecuencia, intensidad y diversidad de los fendmenos naturales perturbadores,
particularmente fenémenos hidrometeoroldgicos, ha significado el incremento de la exposicién y la
vulnerabilidad, la cual conlleva impacto en la vida cotidiana de la poblacion y dafios considerables en la
infraestructura de comunicaciones y transportes, hidrdulica, eléctrica, educativa, urbana, productiva, de
salud, de vivienda, e incluso turistica, que requieren de atencion inmediata; de esta situacion no estan
exentas las obras que se encuentran en proceso de ejecucion, por esta razon estos planteles educativos
también deben estar sujetos al proceso de Evaluacion y Validacion de Dafios, asi como a la Conciliacion y
Resarcimiento de Siniestros.

7.3.1 Evaluacidn y Validacion de Daios

El INIFED como especialista en la Evaluacion y Validacion de dafios a la infraestructura fisica educativa en
caso de desastres naturales perturbadores, apoya a las escuelas, en la evaluacion de dafios de la INFE
afectada, para lo cual el INIFED capacitara al personal técnico de los Organismos Estatales, en el llenado
de la “Cédula Basica de Informacién de Evaluacién de Dafios por Desastre Natural”®, misma que incluye
la evaluacion y cuantificacion de dafios; la propuesta de resarcimiento de dafios, catdlogo de conceptos y
presupuesto correspondiente.

Durante el proceso de prevencion, evaluacion y validacién de las propuestas de rehabilitacion o 0
resarcimiento de los dafios de la infraestructura fisica educativa afectada y seguimiento en la
reconstruccion de los dafios; debera considerarse las normas y especificaciones técnicas del INIFED, la Ley

de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento, y demas normatividad
aplicable en la materia.

5 Anexo 3 “Cédula Bésica de Informacién de Evaluacién de Dafios por Desastre Natural” y su instructivo de llenado
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Para la validacion de reposicion del mobiliario y equipo de los planteles educativos publicos afectados por
desastres naturales, sera indispensable contar con el sustento fotografico que evidencie el dafio, el
inventario correspondiente, asi como la baja del mismo; en caso de no contar con él, se debe de presentar
documentacién que determine la cuantificacién de la pérdida, debidamente avalada y firmada por una
autoridad educativa del plantel y de la Entidad Federativa.

7.3.2 Conciliacién y resarcimiento por Siniestros Causados a la INFE

Toda la infraestructura fisica educativa de las Universidades Tecnoldgicas y Politécnicas cuenta con una
Péliza de Seguros, el cual es administrado por la Direccion General de Recursos Materiales y Servicio
Generales de la SEP, lo que le permite una atencién inmediata de los mismos en caso de un desastre
natural o humano.

En caso de algin dafio causado a la infraestructura fisica educativa ya sea por fenémenos naturales,
humanos y tecnoldgicos, el personal técnico del INIFED, en conjunto con las autoridades del plantel
educativo afectado, levantara la Cédula Basica de Informacién de Evaluacién de Dafios por Desastre
Natural, para validar los dafios y cuantificarlos, e integrar el listado de planteles afectados, recopilando
toda la informacidn, la cual sera entregada a la Direccion General de Recursos Materiales y Servicios de la
Unidad de Administracion y Finanzas de la SEP para el reporte de dafios, asignacién e indemnizacion del
siniestro.

Para cualquier otro siniestro y/o dafio, sin declaratoria de Desastre Natural, el personal técnico del INIFED
en conjunto con las autoridades del plantel educativo, se debera de integrar toda la informacién de campo
necesaria, entre otros los datos generales del plantel; los cuales deberan de ser remitidos al Administrador
de la Péliza (Direccién General de Recursos Materiales y Servicios de la Unidad de Administracion y

Finanzas de la SEP) para el reclamo del siniestro y con ello coordinarse con el ajustador, designado por el
seguro, en el proceso de conciliacidn y resarcimiento del dafio
Tanto para la evaluacién y validacién, asi como la conciliacidn y resarcimiento de dafios se debera atender
en todo momento lo establecido en el Acuerdo por el que se actualizan los lineamientos generales para la
prevencién y atencién de contingencias de fendmenos naturales en los que participa el Instituto Nacional
de la Infraestructura Fisica Educativa, para ello, el documento puede ser consultado en: ,
https://www.inifed.gob.mx/doc/pdf/normateca/operativos/Lineamientos_Generales para la_Atencion
de Contingencias.pdf

7.4 Seguimiento Administrativo a los Avances de Obra
Como parte del seguimiento a los procesos de construccién, rehabilitacidn, reconstruccion,

mantenimiento y equipamiento, de la INFE con el fin de promover la correcta aplicacion de las normas
técnicas para lograr espacios dignos, incluyentes, seguros, funcionales, equitativos, sustentables,

resilientes, pertinentes, accesibles que contribuyan a la generacién de entornos favorables para el proceso ,,\j
de ensefianza aprendizaje y el fomento de la actividad fisica y la recreacion. g )
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EIINIFED recabard, analizara, integrard y consolidard la informacién relativa a los avances fisico-financieros
de las obras que, a su solicitud, deberdn proporcionar los organismos estatales encargados de la INFE,
referente a la ejecucion de los trabajos durante la realizacién de éstas, para su informe la Subsecretaria
de Educacién Superior de la SEP.

Para efecto de lo anterior, corresponde a la DGUTYP informar oportunamente al INIFED el Programa de
obra autorizado para cada Universidad y asimismo notificar los cambios que se autoricen. La informacion
otorgada los organismos estatales, debera ser detallada sobre la planeacién de los planteles a intervenir
con los recursos del FAM, asi como el ejercicio, destino, subejercicios y reintegros que, en su caso, se
generen, resultados obtenidos y evaluacion de los recursos federales transferidos; es importante sefalar
que la veracidad y calidad de la informacion es responsabilidad de la Entidad Federativa

Para tal efecto, los organismos estatales encargados de la INFE y/o Universidades enviaran mensualmente
al INIFED, los avances de las obras/metas y/o proyectos autorizados, debiendo identificar necesariamente
cada plantel con su respectiva CCT, lo que transmitiran a través del formato de Seguimiento Administrativo
a los Programas de INFE® proporcionado por el Instituto. Una vez llenado este formato debera ser remitido
de manera oficial por los Organismos y/o unidades ejecutoras correspondientes al Instituto, asi como a la
direccion electronica seguimiento@inifed.gob.mx, a més tardar los primeros cinco dias habiles posteriores
al dia ultimo del mes a reportar, esto sin menoscabo de su envio en forma impresa.

Los reportes anteriores seran independientes a la obligacién que tienen las Entidades Federativas de dar
cumplimiento a los articulos 40, segundo parrafo, y 48 de la Ley de Coordinacién Fiscal, asi como, a los
“Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas,
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operacién de los recursos del Ramo
General 33” publicados en el DOF el dia 25 de abril de 2013.

7.4.1 Datos Abiertos

En el Diario Oficial de la Federacion del 20 de febrero de 2015, se emiti6 el Decreto por el que se establece
la regulacién en materia de Datos Abiertos, el cual entre los articulos que lo conforman establece entre
otros que: “..Las dependencias y entidades, asi como las empresas productivas del Estado, deberdn
observar las disposiciones que, en su caso, emita la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaria de la
Funcion Publica, en las que se establecerdn las directrices para los datos abiertos en sus procesos de
generacion, recoleccion, conversidn, publicacion, administracion y actualizacion en formatos abiertos...”.

En razon de lo anterior, los informes del Seguimiento Administrativo que este Instituto entregue
mensualmente a la SEP (y que se obtienen de la informacién de los avances de las obras que proporcionan
las instancias ejecutoras de las mismas, a la Gerencia de Planeacion y Programacién del INIFED, en atencidn
del seguimiento administrativo mencionado en el numeral 7.4 de esta Guia), seran puestos a disposicién
del publico en general, en el marco de la referida normatividad. Es importante sefialar que la veracidad
y calidad de la informacion es responsabilidad de cada Entidad Federativa.

5\‘,Anexo 4, Formato de “Seguimiento Administrativo a Programas de INFE”
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7.5 Cierre del Programa

De acuerdo con las disposiciones relativas a la aplicacion de los recursos del FAM (Regular) y en apego a
las Leyes en materia de obras publicas estatales, los Institutos deberan realizar el cierre del programay su
respectivo cierre contable de las obras ejecutadas con este fondo, el cual debera contar con la
documentacién comprobatoria referida en el expediente técnico (incluidos oficios de reprogramacion en
Su caso.

Toda la documentacidn original comprobatoria, incluidos el cierre de obra (finiquito) y las actas de entrega
y recepcion, deberé estar bajo el resguardo de las instancias ejecutoras debiendo conservarse por el
tiempo establecido en las disposiciones juridicas estatales aplicables, para que esté a disposicion en caso
de ser requerida por los 6rganos fiscalizadores, entre otros. Por otra parte, el ejercicio de los recursos
debera incorporarse a la cuenta publica del Estado, en especial, traténdose de los recursos aplicados del
Ramo Presupuestario 33. Esta documentacion la resguardaran los Institutos segun lo convenido en la
ejecucion de la obra y/o Normatividad aplicable en la materia y observando lo dispuesto en la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica (ultima reforma publicada en el DOF del 20 de marzo
de 2025).

Una vez que la obra/meta autorizada en el programa del FAM Regular de la INFE sea concluida, el
organismo estatal responsable de la ejecucién, deberd realizar la entrega-recepcion de la misma al Titular
de la Universidad beneficiada que cuente con la personalidad juridica correspondiente.

Previamente sera realizado un recorrido (en el caso de las obras) para verificar todos los trabajos realizados
y constatar su adecuado funcionamiento y calidad, de no haber observaciones a los trabajos se procedera
a firmar el Acta de entrega-recepcion, proporcionando copia a cada una de las personas participantes.

El Organismo Estatal responsable de la ejecucion de la obra/meta entregard al Titular de la Universidad
beneficiada una copia del finiquito de la obra ejecutada a fin de que la Universidad esté en condiciones de
informar a la DGUTyP el ejercicio del recurso autorizado, en caso de la existencia de remanentes del monto
autorizado contra el ejecutado, deberan ser reintegrados de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad
del programa, proporcionando a la Universidad copia de los reportes o reintegros realizados.

La Universidad beneficiada hard llegar copia de dicha informacién a la DGUTyP y el Organismo Estatal hard
lo propio con el INIFED.

Es importante que una vez concluida cada obra/meta, en apego a lo sefialado en la cladusula CUARTA del
“Convenio de Colaboracién para la actualizacidon del Diagndstico de la Infraestructura Fisica Educativa”
(NOTA: La cldusula octava del citado convenio establece: “El presente convenio entrara en vigor el dia de
su firma y concluird hasta la culminacién de todas las actividades relacionadas con su objeto.”) signado
entre el Instituto y los Organismos Responsables de la Infraestructura Fisica Educativa de los Estados, se
actualice la Cédula de Informacidn Técnica (CIT) mencionada en el antepentltimo parrafo del numeral 8.1
y que sea capturada en el Sistema de Levantamientos de Datos Técnicos administrado por la Gerencia del
Sistema Nacional de Informacién (GSNI), para lo cual deberan, en caso de no contar con ellas, solicitar sus
respectivas claves de usuario y acceso al sistema. Esta informacién deberd ser revisada y validada por la

GSNI del INIFED. W7
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El levantamiento técnico de datos que se realiza mediante la CIT, y su captura en el Sistema de
Levantamientos Técnicos de Datos del Instituto, tiene como fin contar con informacion que permita
realizar sobre ésta diagnosticos y definir acciones de prevencidén en materia de seguridad, proteccion civil
y de mantenimiento. Por lo que deberd realizarse con una periodicidad maxima de cada cinco afios o bien
posterior a la ocurrencia de cualquier desastre natural o intervencién por algin programa de inversidn
que afecte o modifique las condiciones de la Infraestructura Fisica Educativa del plantel escolar; lo cual
permitira a dicho Sistema contener la informacién actualizada del estado fisico de los muebles e
inmuebles, servicios o instalaciones destinados a la prestacion del servicio publico de educacion,
atendiendo a lo sefialado en el articulo 99 de la LGE.

8. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Con la finalidad coadyuvar con las Instancias de la SEP en el cumplimiento de la normatividad técnica en
materia de INFE y los requisitos establecidos en el Articulo 99 de la LGE y con base a lo establecido en el
Articulo 19 fraccion IV de la LGINFE referente a las atribuciones del INIFED en materia de Certificacion de
la Calidad de la INFE, se lleva a cabo este programa de acuerdo con lo siguiente:

“i) Certificar la calidad de la INFE en las entidades federativas en el caso de instituciones de caracter federal
o0 cuando asi se convenga con las autoridades de las entidades federativas..

Se podra solicitar la Evaluacion para la Certificacion de la Calidad de la INFE de los planteles, una vez que
concluyan la ejecucion de los trabajos y se cuente con la documentacién técnica final y si el plantel cumple
con la normatividad técnica se le podra otorgar dicho Certificado. Para ello, se podran establecer
convenios de colaboracion entre los subsistemas y el INIFED, a fin de que, los planteles puedan obtener
los apoyos faltantes para cumplir con los requisitos normativos para obtener la certificacion.

Al llevar a cabo la evaluacién para la certificacion las Instancias Educativas podran conocer el grado de
cumplimiento de la normatividad técnica en materia de INFE en sus planteles, y en caso que obtengan la
Certificacion de la Calidad de la Infraestructura Fisica Educativa tendran la certeza que estos cumplen con
los requisitos establecidos en las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas para escuelas y en las
Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construccion e Instalaciones del INIFED, por lo que
poblacién escolar tiene una oferta educativa en la que la INFE contribuye a asegurar la calidad de los
espacios de aprendizaje para un desarrollo efectivo de las actividades académicas y escolares

Con ello, se pretende implementar que los planteles atendidos con recursos del FAM regular, ejecuten los \\

S

trabajos conforme a la normatividad establecida para INFE, con ello, sentar las bases para impulsar la
calidad de vida e integridad de la comunidad educativa. Asi mismo, fomentar en la comunidad escolar una
cultura de calidad, lo cual permitira conservar los espacios educativos en dptimas condiciones de
funcionamiento, para lo cual, existe la oferta de cursos para la comunidad escolar a través de los Comités
Escolares de Conservacion y Mantenimiento de la Infraestructura Educativa.

i
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8.1 Certificacion de la Calidad de la INFE

De acuerdo con las disposiciones establecidas en el Articulo 99 de la LGE pérrafo segundo en el que sefiala:
“Dichos muebles e inmuebles deberdn cumplir con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad,
oportunidad, equidad, sustentabilidad, resiliencia, pertinencia, integralidad, accesibilidad, inclusividad e
higiene...” La Certificacion de la Calidad de la Infraestructura Fisica Educativa contribuye a verificar que los
planteles cumplen con la normatividad técnica en la materia y con dichos requisitos, y para su operacion
se cre6 el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos y Programa Nacional de Certificacion de la
Infraestructura Fisica Educativa, publicados en el DOF el 28 de enero del 2015, con el que se establece el
procedimiento para la certificacion de los inmuebles escolares, el cual da cumplimiento a lo sefialado en
los Articulos 13, 14 y 19 fraccion IV de la LGINFE y el Capitulo VII del Reglamento de la LGINFE, asi como
con al Articulo 103, fraccion Il de la LGE “La Secretaria, a través de la instancia que determine para efecto
de ejercer sus atribuciones referidas en este Capitulo, emitird los lineamientos para establecer las
obligaciones que deben cumplirse para los procesos de construccion, equipamiento, mantenimiento,
rehabilitacion, reforzamiento, certificacién, reconstruccion o habilitacion de inmuebles destinados a la
prestacion del servicio publico de educacion.”...

“II. Procedimientos mediante los cuales se certifigue a los muebles e inmuebles, servicios o
instalaciones destinados a la prestacion del servicio publico de educacion;”...

Los tipos de infraestructura que se evaltian de acuerdo con el PNC son:
INFE Tipo I: Es la INFE que inicia su etapa de construccion

INFE Tipo II: Es aquella que atin no esta consolidada de acuerdo con su proyecto original y/o requiere
cambios o correcciones para mejorar su operacion de acuerdo con el diagnéstico de sus condiciones
fisicas y funcionales actuales.

INFE Tipo llI: Es aquella cuya infraestructura esta consolidada de acuerdo con su proyecto original y
no requiere cambios o correcciones para mejorar su funcionamiento. En este tipo de INFE se evalia
su operacién de acuerdo con los proyectos por especialidad para el que se disefi6 y el diagndstico
de las condiciones fisicas actuales.

Los tipos de certificados establecidos en el Articulo 14 de LGINFE y los Articulos 37 y 38 del
Reglamento de la LGINFE son:

® Esencial, vigencia 2 afios: Es aquella que cuenta con los locales minimos necesarios para las
actividades curriculares, asi como las instalaciones sanitarias basicas, cuyo estado asegura la
integridad fisica de la comunidad educativa y el adecuado funcionamiento de la INFE.

® Funcional, vigencia 3 aios: Es aquella que cubre los aspectos sefialados en el tipo esencial y
presenta areas complementarias para su quehacer académico. Los planteles contaran con
equipamiento acorde a los avances pedagégicos y tecnoldgicos, ademas de garantizar la
operacion mediante acciones programadas de mantenimiento. /\ﬁ)/ )
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® Sustentable, vigencia 5 afios: Es aquella que cubre los aspectos sefialados en el tipo funci

pero incorpora en su operacioén programas de conservacion del medioambiente como serdn:
ahorro de energia y agua; manejo de residuos sélidos, entre otros.

Las etapas que comprende la Certificacion de los planteles escolares son las siguientes.

1.- Solicitud

Los planteles deben presentar un escrito libre firmado por el Director del plantel, sefialando el nombre del
plantel, direccién, correo y teléfono para recibir notificaciones y enviarlo de manera electrénica a los
correos:  direcciongeneral@inifed.gob.mx, rguerrero@inifed.gob.mx, rigonzalez@inifed.gob.mx vy
ajcruz@inifed.gob.mx,, asi como de manera fisica en las instalaciones del INIFED. Y una vez que se recibe
la solicitud, se envia la respuesta favorable a la peticién, asi como los requisitos técnicos’ que deben enviar
para realizar el proceso de evaluacidn.

2. Recepcidn de la documentacion técnica

El plantel, una vez que conforma su expediente con la documentacién técnica solicitada, la envia al correo:
ajcruz@inifed.gob.mx para su revision y una vez que se cumpla con todo lo requerido, se le solicita al
plantel enviar o entregar en la Subgerencia de Diagnéstico y Certificacion, el expediente de forma fisica.

3. Evaluacion

Se programa la evaluacion notificandole al plantel la fecha y hora de la visita a sus instalaciones por parte
del o los evaluadores asignados. Durante la evaluacion se revisa con base a los planos presentados el
estado de funcionamiento de los espacios e instalaciones y en caso de no cumplir con estas condiciones
se le entregara al director del plantel las No Conformidades conformadas por los incumplimientos y
deficiencias encontradas durante la visita, ademads de las que surjan durante el analisis de gabinete para
su solventacién con la finalidad de cumplir con todos los requisitos normativos técnicos establecidos.

4. Certificacion

Una vez que el plantel presenta todas las acciones de mejora solicitadas y concluido el informe de
evaluacion por parte del evaluador, se convoca al Comité de Certificacion del INIFED, el cual esta \
conformado por los funcionarios de mayor rango de las areas técnicas, y como asesores el rea de Juridico
y la Oficina de Representacion en el INIFED, quienes en sesion podran aprobar el dictamen presentado y

con ello la Certificacidn del plantel.

Con el fin de contar con mas informacién referente a la Certificacion de la Calidad de la INFE se puede
consultar en la pagina web del INIFED, en los siguientes enlaces:
https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/certificacion-de-la-calidad-en-la-infraestructura-
https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/programa-nacional-de-certificacion-de-la-
infraestructura-fisica-educativa

S0

. 7 Anexo 6. Requisitos para la Evaluacion para la Certificacion de la Calidad de la INFE
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Y el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos y el Programa Nacional de Certificacion de la INFE
se puede consultar en la Normateca de la pagina del INIFED misma que se encuentra a disposicion en la
siguiente liga:

https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/marco-normativo-interno-de-operacion

8.2 Capacitacion Técnica

Como se menciond anteriormente, el FAM en su componente de Infraestructura Educativa tipo Superior
(FAM Regular) es empleado por los gobiernos de las entidades federativas para la construccion,
equipamiento y ejecucién de infraestructura para la educacién Superior, en cumplimiento con las
disposiciones sefialadas en la Ley de Coordinacion Fiscal, Ley General de la Infraestructura Fisica Educativa,
el Presupuesto de Egresos de la Federacidn vigente y los ordenamientos federales aplicables en la materia
y con base en lo dispuesto por los articulos 6, 7 y 20 del Reglamento Interior de la SEP, corresponde a la
Subsecretaria de Educacién Superior, Oficialia Mayor y a la Direccién General de Universidades
Tecnoldgicas y Politécnicas, establecer los procedimientos para el control de los apoyos financieros
otorgados a las Universidades y proponer las politicas para regular la administraciéon de los recursos
humanos, financieros y materiales destinados a dichas instituciones.

Para efectos de ejercer las atribuciones anteriores, en el articulo 103 de la Ley General de Educacion se
indican las obligaciones que deben cumplirse para los procesos de construccidn, equipamiento,
mantenimiento, rehabilitacion, reforzamiento, certificacidn, reconstruccién o habilitacién de inmuebles
destinados a la prestacion del servicio publico de educacién, ademds se establece como una atribucion en
la fraccion IV. Realizar acciones de capacitacion.

Por lo anterior, el INIFED, a través de la Subgerencia de Diagnéstico y Certificacion, imparte capacitacion
en linea en materia técnica y normativa de la INFE al personal de la Universidades Tecnoldgicas y T
Politécnicas responsable de este Programas y, en general, a las personas relacionadas con estos temas con
el objetivo de fortalecer el desarrollo de sus competencias técnicas, utilizando una plataforma tecnolégica
funge como un espacio de aprendizaje, en el que se presenta el disefio de distintas tematicas divididas en

los siguientes ejes curriculares: Formacion de Evaluadores de la INFE; Proyectos por Especialidad;
Seguimiento de Obra; Participacion de la Sociedad; Capital Humano; y Fortalecimiento de la INFE. \\

La imparticion de la capacitacién permitird garantizar la correcta aplicacién de la normatividad técnica en
la materia mediante la transferencia de conocimientos y experiencias a organismos estatales de los
programas de la INFE, asegurando la elaboracién y ejecucion de proyectos y obras de construccion donde
se apliquen los criterios normativos y contando asi con espacios educativos seguros y funcionales.

En la siguiente liga se puede acceder para consultar las tematicas y convocatorias para la imparticion de la
capacitacién que imparte el INIFED:

https://calinifed.com/

‘/\IJJ’ (/
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9. PARTICIPACION SOCIAL

Con el propésito de dar cumplimiento a lo establecido en el Titulo Noveno, “De la corresponsabilidad social
en el proceso educativo”, Capitulo I, “De los Consejos de Participacién Escolar de la LGE (aplicable al tipo
de educacion superior); asi como a lo dispuesto en el Titulo Cuarto, capitulos VI y VIl de la Ley General de
Desarrollo Social, y en el articulo 7 de la derogada LGIFE, los organismos estatales o la Universidad deberan
emprender acciones para:

® Impulsar la participacién de las comunidades escolares, mediante las estrategias de contraloria
social y de conservacién y mantenimiento de escuelas con participacion social, en las obras nuevas
o de mantenimiento, que se realicen en el marco del presente Programa.

®= Promover ante las autoridades educativas del gobierno del estado y los gobiernos municipales la
incorporacion de la participacion de las comunidades, -mediante estas mismas estrategias-, en las
obras que se ejecuten con recursos de este Programa.

Es recomendable que los organismos estatales se coordinen con el Organo Estatal de Control, asi como
con las autoridades educativas estatales, a fin de que con su apoyo y/o asesoria se desarrollen
adecuadamente las actividades correspondientes a las estrategias de Participacion Social.

Conservacion y Mantenimiento de Escuelas con Participacion Social

Uno de los propésitos de mediano plazo, de la participacién social, es generar en los miembros de las
comunidades escolares un sentido de apropiacion de la escuela, que les permita reconocerla como parte
de su entorno comunitario, valorar sus beneficios y asumir un compromiso activo en su cuidado y
conservacion.

En este contexto, se vincula la estrategia de mantenimiento escolar con la participacion social, por lo que
es recomendable que las autoridades responsables del Programa promuevan la organizacién comunitaria,
a fin de que ésta se mantenga una vez concluida la obra, facilitando la realizaciéon de trabajos de
mantenimiento preventivo y menor, los cuales, por su sencillez y bajo costo, pueden ser ejecutados por
los propios integrantes de la comunidad.

Cabe sefialar que los integrantes de esta comision seran responsables Gnicamente del seguimiento y la
organizacidn de las acciones de mantenimiento; para la ejecucion de los trabajos se debera convocar al
resto de la comunidad, conforme a las caracteristicas y alcances de las actividades a realizar.

Para ello, el INIFED ofrece cursos de capacitacion dirigidos a la comunidad escolar en materia de
conservacién y mantenimiento de los espacios educativos, cuyas convocatorias pueden consultarse en la
siguiente liga:

https://calinifed.com/

Con el objeto de contar con mas informacion al respecto, se sugiere revisar la pagina electtgnica del

Consejo Nacional de Participacion Social en la Educacion (CONAPASE) en esta materia.
vy d
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Finalmente es recomendable que se revise el DOF del 24 de agosto de 2017, mediante el cual se publicé

el Acuerdo No. 08/08/17 que modifica el diverso nimero 02/05/16 por el que se establecen los
Lineamientos para la Constitucion, Organizacién y Funcionamiento de los Consejos de Participacion Social -
en la Educacion publicado en Diario Oficial de la Federacion el 11 de mayo de 2016. /Wji/

\

Ciudad de México, marzo 2026
Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica Educativa
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RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

CALENDARIO DE FECHAS DE PAGO 2026

Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Calendario de fechas de
ministracion 2026

MES FONE?Y/ FONE2' FASSA FAIS FORTAMUN FAM FAETA FASP FAFEF
Enero 14y28 9 9y23 30 30 30 9y 27 30 30
Febrero 12y 25 10 10y25 27 27 27 12y 25 27 27
Marzo 10y27 10 10y25 31 31 31 10y 25 27 31
Abril 14y28 10 10y24 30 30 30 10y 24 29 30
Mayo 13y27 8 8y25 29 29 29 8y26 29 29
Junio 12y 26 10 10y 25 30 30 30 9y 23 26 30
Jutio 14y29 10 10y 24 31 31 31 8y27 29 31
Agosto 12y 27 10 10y 25 31 31 31 10y 25 28 31
Septiembre 10y 28 10 10y 25 30 30 30 9y 25 25 30
Octubre 12y 28 9 9y23 30 30 30 9y 27 30 30
Noviembre 10y 26 10 10y 25 30 30 10y24 30
Diciembre 11y 14 10 10 11 10 4y9 1"

1/ Servicios Personales.

2/ Otros de Gasto Corriente, Gasto de Operacion y Fondo de Compensacion. =
*/ La ministracién de recursos en las fechas antes senaladas se sujetara a la disponibilidad de recursos. ¥
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Atendiendo a lo sefialado en el “AVISO mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades
federativas la distribucion y calendarizacién para la ministracién durante el ejercicio fiscal de 2026, de los

recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Multiples (FAM), en sus componentes de
Infraestructura Educativa Bésica, Media Superior y Superior”.

RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)
V. iii b INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2026
(PESOS)
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Fuente: Diario Oficial de la Federacién, 29 de enero de 2026
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5779180
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ANEXO 2

GUIA PARA REVISION DE PROYECTOS POR
ESPECIALIDAD DE UNIVERSIDADES PUBLICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA
FiSICA EDUCATIVA

Gerencia de Proyectos \\
/VU'Q/
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A. PROYECTO ARQUITECTéNICO

El proyecto arquitecténico se regira, en todos sus aspectos, por el Reglamento de Construcciones para el
Distrito Federal vigente, complementandose con los reglamentos respectivos de cada entidad federativa
y/o los municipales, en su caso y con las “Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construccién
e Instalaciones” del INIFED y demas disposiciones estatales y municipales en la materia, todas deberén ser
vigentes en el momento de su aplicacion.

Serd indispensable contar con el levantamiento topogréafico del terreno y un estudio de mecénica de suelos
reciente, que corresponda al sitio donde se construira el edificio, asi como considerar el entorno, los
factores climaticos, los materiales y sistemas constructivos de la zona para crear edificios propios, dignos
y con arraigo entre los estudiantes y la comunidad universitaria en general.

La informacién bdsica y minima que deberd contener el plano que corresponda al levantamiento
topogréfico para el sembrado de edificios concernientes a edificaciones de obra nueva (planta de conjunto
de planteles consolidados o de nueva creacién) deberd ser la siguiente:

e Traza del poligono del predio con dimensiones de cada lado que lo formen.

e Cuadro de coordenadas, con puntos, rumbos y dimensiones. (en caso de plantel de nueva
creacion).

e Orientacidn.

e Curvas de nivel a cada metro como minimo, para el sembrado de un edificio en plantel consolidado
y 5 a 10 metros para planteles de nueva creacion.

e Indicacion de vialidades y colindancias.

e En planteles consolidados, ubicaciéon de edificios existentes (no techos), plazas, andadores y obra
exterior adicional, segun sea el caso, (cisternas, fosas sépticas, pozos de absorcién y subestaciones
eléctricas), indicando nombres de locales y niveles. Ubicacion de registros eléctricos y posibles
trayectorias, muro de acometida, tablero general y carga estimada de edificios existentes.
Ubicacion de registros hidraulicos y posibles trayectorias de red. Ubicacion de registros sanitarios
y posibles trayectorias de red.

e Ubicacion de arboles significativos indicando diametro. /’

e Acometida de servicios generales del predio (agua, drenaje, energia y voz y datos).

Los planos que conforman el Proyecto Arquitectdnico, deberdn estar debidamente firmados por los
responsables de su elaboracién.

Los proyectos arquitecténicos deberan contar como minimo, para su revision, con los siguientes planos,
impresos en blanco y negro en formato 90x60 cm. debidamente acotados y a escalas adecuadas (seguin
aplique):

4\)5/
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= Planta de conjunto (ejes y trazo) Cortes por fachada y detalles

= Plantas arquitectonicas generales y de = Planos de canceleria y carpinteria
azotea
= Cortes generales = Planos de guias mecanicas de mobiliario y
equipo
= Fachadas generales ' =  Planos de albaiiileria y acabados

En el caso de que se presenten anteproyectos, estos estardn constituidos por plantas amuebladas,
fachadas y cortes, asi como el criterio estructural y de instalaciones, en planos a escala y con cotas
generales.

B. ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Con objeto de promover la accesibilidad en la infraestructura fisica educativa para la atencion de las
personas con discapacidad, el INIFED contempla entre su acervo técnico, el Volumen 3 “Habitabilidad y
Funcionamiento”, Tomo I “Accesibilidad”,  publicado en  su pagina  electrdnica
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/105396/Tomo2 Accesibilidad.pdf)

De manera enunciativa mas no limitativa, se describen los siguientes aspectos minimos de accesibilidad
razonable a espacios principales para cualquier persona, incluyendo algunas con discapacidad, que

deberdan considerarse:

1. El acceso y circulacion deberan ser libres, sin obstaculos, desde la calle y desde las éreas de
estacionamiento de vehiculos, hasta las plantas bajas de todos y cada uno de los edificios de los ‘
inmuebles escolares.

2. Las rampas cumplirdn con las caracteristicas siguientes:
a.- Ancho de 1.00 m libre entre pasamanos.
b.- Pendiente no mayor de 6%.
c.- Bordes laterales de 0.05 m de altura.

d.- Pasamanos en ambos lados, tubulares de 0.038 m de didmetro, en color contrastante con
respecto al elemento delimitante vertical, colocados a 0.90 m y un segundo a 0.75 m del nivel

de piso, separados 0.04 m de la pared en su caso, y se prolongaran 0.30 m en el arranque y en
la llegada.

e.- El piso deberé ser firme, uniforme y antiderrapante.

f.- Longitud no mayor de 6.00 m de largo, cuando la longitud requerida la sobrepase, deberan
considerarse descansos de 1.50 m.

g.- Simbolo internacional de accesibilidad. \
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En salas de espera y auditorios se destinara un édrea cercana al acceso de 1.00 m por-1.30 m para
discapacitados en silla de ruedas. Se indicara simbologia de area reservada.

Las instalaciones escolares deberan dejar un sanitario, como minimo, donde se atienda a las personas
con discapacidad con silla de ruedas, con las caracteristicas siguientes:

a.- Construidos con muro macizo, de 2.00 m de fondo por 1.60 m de ancho. Puerta de 1.00 m de
ancho como minimo y barras de apoyo verticales y horizontales.

b.- Elinodoro debera estar colocado a la derecha de la silla de ruedas, con un asiento a 0.50 m de
altura sobre el nivel de piso y una separacién de 0.45 m de distancia entre el pafio de la pared y
el centro del mueble, se colocardn barras de apoyo horizontal de 0.038 m de didmetro y0.90 m
de longitud en la pared lateral mds cercana al inodoro, sobrepasando 0.20 m del borde frontal
del inodoro, a una altura de 0.80 m del nivel de piso terminado y separadas 0.04 m del muro y
una barra vertical de 0.038 m de diametro y 0.70 m de longitud en el remate de la barra
horizontal formando una escuadra.

Habra como minimo un mingitorio, con distancia libre, a ambos lados, de 0.45 m de su eje a cualquier
obstdculo, dotado con barras de apoyo verticales rectas de 0.90 m de longitud, ubicadas sobre la pared
posterior a ambos lados del mingitorio, a una distancia de 0.35 m con relacién al eje del mueble y una
altura de 0.70 m sobre el nivel de piso terminado.

Se colocara un lavabo a maximo 0.80 m de altura sobre el nivel de piso terminado, a una altura inferior
libre de 0.75 m y a una distancia entre lavabos de 0.90 m de eje a eje. El mueble debe tener empotre
de fijacion o ménsula de sostén para soportar el esfuerzo generado por el usuario, de 150 kg.

En las escuelas de nivel medio superior y superior se debera reservar una area exclusiva de
estacionamiento para los automdviles que transportan o sean conducidos por personas con
discapacidad, contando cuando menos con un lugar que retina las siguientes caracteristicas:

a.- Ubicado lo mas cerca posible a la entrada del edificio, con medidas del cajon de 5.00 m de fondo
por 3.80 m de frente y sefialamientos pintados en el piso con el simbolo .internacional de
accesibilidad de.2.00 m x 2.00 m en medio del cajon y letrero con el mismo simbolo de 0.40 m
por 0.60 m colocado a 2.10 m de altura.

C. PROYECTO ESTRUCTURAL

Se requerira para la revision del proyecto estructural del estudio de mecénica de suelos, asi como de los
planos necesarios con sus detalles respectivos y la memoria de célculo, considerando:

1. MATERIALES
a.-  Concreto clase 1, f'c= 250 kg/cm?
b.-  Acero de refuerzo f,= 4,200 kg/cm?

: Acero de refuerzo o 1/4”, f,= 2,300 kg/cm?
d.- = Malla electrosoldada  f,= 5,000 kg/cm?
yr €. Para estructuras metalicas, acero A-36; f,= 2,530 kg/cm?
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2. PARAMETROS DE ANALISIS ESTRUCTURAL

a.- Cargaviva:
*  Entrepiso gravitacional ~wp,= 350 kg/m?
*  Entrepiso sismo we= 250 kg/m?
*  Azotea gravitacional wm=100 kg/m? (pendientes menor a 5%)
*  Azoteasismo W, = 70 kg/m? (pendientes menor a 5%)
*  Azotea gravitacional Wm= 40 kg/m? (pendiente mayor a 5%)
*  Azotea sismo W, = 20 kg/m? (pendiente mayor a 5%)
REGIONALIZACION SiSMICA DE LA REPUBLICA MEXICANA
ﬁ ‘I.,
o 3‘
LR “.
i
<
ZONA A T
’_,l ZONA B li"l"ll JI%IP
[[[D] ZONA C
= zona b

b.- Coeﬂcnente sismico.- El que mdlque el mapa de regionalizacién sismica de la Republica Mexicana,
en funcién del tipo de suelo donde se ubique el proyecto.

.- Factor de comportamiento sismico, Q = 2.0 (maximo).

d.-  Todas las estructuras se clasifican dentro del grupo “A” para efecto de anélisis y disefio.

e.-  Elanalisis por sismo deberd incluir los efectos de torsion.

f.- Para el andlisis por viento se consideraran los valores indicados en el manual de Disefio de Obras
Civiles, Disefio por Viento, de la CFE de 1993.

g-  Andlisis de marcos por carga gravitacional y accidental. \
Debera incluir todos los marcos o elementos estructurales del edificio, indicando geometria, 7 i
cargas gravitacionales y accidentales a que estaran sometidos los elementos. Si el analisis se hace .//"
por computadora, deberdn incluirse todos los datos de entrada y salida.

Los resultados finales se identificaran en esquemas bien definidos (trabes y cqlumnas en cada Qﬂ )
nivel). T '

2@2@ Pagina 53 de 86

ano de
Margarita

Maza




Educacion

Secretaria de Educacién Publica

h.-  Eldisefio de la estructura se apegara al Reglamento de Construcciones para el DDF (tltima reforma
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de diciembre de 2017) y sus Normas
Técnicas Complementarias.

D. PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA

El proyecto deberd estar perfectamente integrado conforme al nimero total de planos que lo formen y
numerados o codificados consecutivamente y acompaiiados de la memoria técnica. Cada planta fisica que
muestre instalaciones eléctricas de alumbrado, contactos o especiales, deberd indicar lo siguiente:

1. Trayectorias completas de ductos eléctricos en los tipos que se utilicen (conduit, cuadrado
embisagrado y canales o canaletas), con sus diametros o dimensiones.

2. Cableados completos indicados en la forma tradicional (no utilizar claves) en cada tramo.

3. Cada centro de carga o tablero de control deberd estar perfectamente ubicado en la zona que

protege e identificado con una letra mayuscula o letra y nimero.

4, De la misma manera, cada circuito eléctrico deberd estar identificado con el nimero que le
corresponda de acuerdo al orden o secuencia que tenga en el tablero de control correspondiente.

5. Deberan acompafiarse, a las plantas fisicas de la instalacion, los respectivos cuadros de cargas de
cada planta y el diagrama de conexiones del tablero correspondiente, sin omitir las protecciones
termomagnéticas de los circuitos.

6. Los tableros deberan estar bien balanceados fase por fase, permitiéndose una desviacion o
desbalanceo maximo del 5% entre la fase mas cargada y la menos cargada.

7 En trayectorias ocultas para alumbrado, no deberan saturarse las cajas de salida con mas de cuatro
tuberias. Si es necesario mas ductos en esas mismas trayectorias para circuitos mas alejados, estos _'
no deberan pasarse a través de esas cajas, sino indicarse como disparos a tableros.

8. En trayectorias por piso para alimentacién de contactos en muros que utilicen cajas chalupas,
solamente se admitiran dos tubos como maximo para entrar y salir de la chalupa, siendo esos
tubos de 16 mm de didmetro.

9 Las trayectorias por piso para alimentar salidas de contactos con tuberias de 21
10. chalupa cuando vayan a muro y cajas en piso cuando no puedan colocarse en muros. (centro de
locales).
11. Cuando se trate de un edifico de varios niveles, invariablemente deberd acompafiarse al proyecto
un corte vertical de alimentaciones, indicando en el mismo, didmetro y nimero de conductores
por cada tubo, sin omitir el hilo de tierra respectivo.
g~ )
i
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12. A efecto de no utilizar como registros los gabinetes de los tableros ubicados en niveles inferiores,
cada tablero desde el dltimo nivel hasta el primero, deberd llevar ducto y cableado directo hasta
el tablero general de distribucion.

13. Cada planta fisica del proyecto, invariablemente deberd contar con una simbologia eléctrica y
notas aclaratorias o complementarias al mismo.

14. En el caso de una planta general de conjunto ya sea del propio edificio o de varios edificios que lo
formen, y que contenga la red eléctrica de distribucion en baja tensién, ésta debera contar con el
respectivo diagrama unifilar sin omitir ninguna proteccién de cada alimentador, calibre, diametro,
longitud y caida de voltaje resultante.

CALCULOS

Cualquier célculo que se realice deberd tomar en cuenta la nueva NOM-001-SEDE 2012, relativa a las
instalaciones eléctricas y normas complementarias, NOM-007-ENER-2014, NOM-008-ENER-2001, relativas
a eficiencia energética para sistemas de alumbrado y eficiencia energética integral en edificios no
residenciales.

Lo mas relevante de los articulos de esta norma comprende:

1. Lacaida méxima de voltaje desde la fuente de alimentacidn (tablero general de la subestacién o punto
de acometida) hasta el punto mas alejado no debera ser mayor del 5%. Este porcentaje deberd
distribuirse equitativamente entre el alimentador externo del conjunto o edificio y el circuito derivado
hasta la dltima lampara o contacto en el interior del edificio de manera que ninguno de ellos

individualmente tenga mas del 3%.

2. Parael calculo de capacidad de conduccidn de corriente de los conductores eléctricos del tipo TW-60
grados centigrados y THWLS-75 grados centigrados, utilizados por INIFED, debera respetarse la tabla ‘ ’
310-15(b)16 de la norma con los correspondientes factores de correccién por agrupamiento y

temperatura.

3. Paracalcular el hilo de puesta a tierra de canalizaciones y equipos debera respetarse la tabla 250-122
de la norma.

4. Para conectar el electrodo de tierra, el conductor de puesta a tierra en sistemas de corriente alterna
deberd contemplar y respetar la tabla 250-66 de la norma.

5. Las dimensiones de los registros comerciales del tipo metélico deberan contener un nimero maximo
de conductores en sus diferentes calibres, conforme a la tabla 370-16(a) de normas técnicas.

6. Paraelcalculode lacorriente a plena carga de motores monofasicos de corriente alternay de la carga
en watts, que se deberd considerar segutin su capacidad en CP, debera respetarse la tabla 430.148 de
las normas técnicas.

Para motores trifasicos a 220 Vy 440 V debera respetarse la tabla 430-250 para el mismo fin.

8. Para el célculo de la proteccion, de corto circuito de los circuitos derivados de los motores, debera
respetarse la tabla 430.152 de las normas técnicas.
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MEMORIA TECNICA

La memoria técnica deberd contener:

1. Generalidades.
2. Descripcion del proyecto y su contenido.
3. Calculo de circuitos derivados y alimentadores por:
a.- Corriente.
b.- Caida de voltaje.
c.- Agrupamiento y temperatura.
d.- Protecciones termomagnéticas.
4. Calculo de corto circuito y seleccion de protecciones.

5. Calculo del sistema de tierras en el caso de subestaciones y seleccién de electrodos y conductores de
puesta a tierra.

6. Especificaciones generales de materiales a utilizar que faciliten su adquisicién y construccién, dando
énfasis a:

a.- Tuberias conduit.

b.- Conductores eléctricos.

c.- Accesorios para apagadores y contactos, indicando tipo y capacidad de amperios.
d.- Tableros eléctricos de distribucién y derivados.

e.- Registros exteriores y del tipo telefénico.

f.-  Luminarios tipo poste de alumbrado exterior.

g.- Tipo de subestacién eléctrica a utilizar y sus elementos constitutivos (incluyendo el plano del
fabricante de la misma).

h.- Elementos y accesorios para el sistema de tierras. ﬂ
i.- Detalles o datos constructivos adicionales que integren los proyectos por especialidad.
j--  Revision y aprobacion del proyecto eléctrico por una unidad verificadora registrada oficialmente

en la Secretaria de Energia.
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E. PROYECTO DE INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA

El disefio de la instalacion estara basado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, el
Reglamento de Servicios de Agua y Drenaje para el DF y el Instructivo para Disefio y Ejecucion de
Instalaciones de Gas de la Secretaria de Economia, complementados con los reglamentos propios del lugar
en que se ejecute la obra. ‘

ALCANCE DEL PROYECTO

1.- Planos ejecutivos (plantas, cortes e isométricos).
2.- Especificaciones de tuberia y equipos, simbologia y notas constructivas.
3.- Memoria descriptiva.

4.- Memoria de calculo.
DIAGRAMA DE FLUJO

1.- Delsistema de distribucion de agua fria, caliente y retorno de agua caliente.
2.- Delsistema de proteccién contra incendio.

3.- Delsistema de distribucién de gas LP.
INSTALACIONES EN INTERIORES

1.- Planos en planta del sistema de alimentaciones de agua fria, caliente, retorno y gas LP.

2.- Planos en planta del sistema de proteccién contra incendio. 1
3.- Planos isométricos de alimentacion.

4.- Planos de azotea.

5.- Planos en planta del sistema para eliminar aguas pluviales, negras y ventilacion de tuberias. .

6.- Planos isométricos del sistema para eliminar las aguas pluviales, negras y ventilacién de tuberias.
INSTALACIONES EN EXTERIORES

1.- Plano de redes generales de alimentacién a los edificios incluyendo localizacién de toma
domiciliaria, cisterna, bombas, tinacos, tanque de gas LP.

2.- Plano de instalaciones para riego de jardines, con agua tratada (el agua potable es para uso y
consumo humano).

[/
3.- Plano de albafiales y alcantarillado. /yﬂ/ ﬁ
{

&
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PLANOS COMPLEMENTARIOS DE DETALLES

1. Toma domiciliaria. 2. Registros de albaiial.

3. Cisterna. 4. Pozos de visita.

5. Equipo de bombeo. 6. Fosa séptica o planta de tratamiento de aguas
residuales.

7. Control de bombeo. 8. Drenes.

9. Tinacos en azotea. 10.Pozo de absorcion.

11.Tanque elevado. 12.Proteccién contra inundaciones y erosion.

13.Equipo Hidroneumatico. 14.Casa de maquinas.

15.Conductos Subterraneos. 16.Carcamo de bombeo de aguas residuales.

NOTA: Otros servicios deberdn seguir el mismo esquema planteado
F. PROYECTO DE AIRE ACONDICIONADO
Los proyectos de aire acondicionado deben contener la informacion siguiente para su revision:

MEMORIA DE CALCULO

1.- Ubicacion geograéfica del lugar con latitud norte, longitud oeste, altitud y temperaturas extremas.
2.- Temperaturas y humedades de disefio exterior e interior.

3.- Célculo de cargas térmicas por local.

4.- Cdlculo de ductos y/o tuberias.

5.- Seleccion de rejillas y/o difusores.

6.- Seleccién de equipo, debe elegirse el de mayor eficiencia energética predominantemente.

7.- El proyecto debe estar basado en las normas nacionales o internacionales como la INIFED, Amica o
Ashrae, vigentes.

&

P

PROYECTO POR ESPECIALIDAD

1.- Simbolos.

§A

2.- Especificaciones de materiales y accesorios, incluyendo aislamientos térmicos.
3.- Cuadros de equipo.

4.- Diagramas de cpntrol.

5.- Detalles de instalacion necesarios para la correcta interpretacién en obra.

6.- Dimensiones de ductos y/o tuberias con gastos manejados, utilizando un mismo sistema de uidades
en todo el proyecto, preferentemente el sistema internacional. ] J )
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ANEXO 3

CEDULA BASICA DE INFORMACION DE EVALUACION DE
DANOS POR DESASTRES NATURALES o

\
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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

IanED INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
GOBIERNO DEL ESTADO DE: 10> <> il
T NACIINAL OF (A S :
STRUCTURM FI550a ELUCATIVA i
CEDULA BASICA DE INFORMACION DE EVALUACION DE DARGS OCASIONADOS POR EL IMPACTO DE FENOMENO NATURAL
PERTURBADOR DENOMINADO: LOGOS ESTADO
1.- DATOS GENERALES FECHA. €< 55>
NOMBRE << § > NIVEL EDUCATIVO: << 7>> CCTis): << §>>
LOCALIDAD: << 85 MUNICIPIO: < 10 >> << By
CON DARD SIN DANO
NUMERO DE VALIDACION DE CEDULA: ALUMNOS: <>
<< 14 B> DOCENTES: €< 12 >>
| ADMINISTRATIVO Y DE
COORDENADAS << 4G »> AREA TOTAL DEL PLANTEL Al e APOYO : S5 13
2.- INFRAESTRUCTURA MOBILIARIO EQUIPO Y / CONTENIDO
ESPECIFICACION MATERIAL Y/0 ACABADOS INSTALACIONES
EDIFICIO | ESTRUCTURA | No.E.E. [~ 0 o SUBERTA — SEE | HEBAKE AR —ep DESCRIPCION GENERAL DEL DARIO
< 47 o> << 18 > 19 < 20 »> c< 2§ m> <225 |« 23| cc2d oo | ax 25 55 | << 26 > <<. 27 >>
3.-AREAS E INSTALACIONES EXTERIORES A LOS EDIFICIOS, ACCESOS Y ELEMENTOS DELIMITANTES DEL PLANTEL:
DESCRIPCION DEL DANO: << 28 »>
ECERENTO EXISTE CIDANT ELCEMENTO EXISTE [ CIDAND CROQUIS DE LOCALIZACION 3ELLO DE AUTORDAD ESTATAL
PLAZA CIVICA << 28 > <« 30 »> |RED HIDRAULICA <% 29 »> | << 30 >>
TECHUMBRE PLAZA CIVICA CISTERNA
ASTA BANDERA CUBO DE TINACOS
CANCHAS DEPORTIVAS TANQUE ELEVADO
TECHUMSRE CANCHA MUROQ DE ACOMETIDA
ANDADORE: RED ELECTRICA
RAMPAS ILUMINACION EXTERICR <<t 5> Az
PORTICO O PTA DE ACCESO RED SANITARIA
1URD DE ACCESO LETRINA
BARDA PERIMETRAL POZO DE ABSORCION
CERCA DE MALLA FOSA SEPTICA
REJA 0TROS
BEBEDEROS NOMBRE Y FIRMA
ELABORO «< 335> Vo.Bo. << 34 5>
(MOMBRE T FRMA} TMOMIBRE ¥ FIRMA] FORMATO FOMDEN-1-2-3

¥ ¥

7,) ’

L

|
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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
INYTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE STRUCTURA FISICA EDUCATIVA
I% INIFED GDEERNO DEL ESTADC DE: Wt
e w. Z
CEDULA BAZICA DE INFORMACION DE EVALURCION DE DAROS OCAMONADOS POR EL IMPACTO DE >
WATURAL PERTURBADOR DENOMINADC: LOGOS E5TADT
FECHA:
NOWESE: o g NIVEL EDUCATIVC, T CT (35
LOCALIDAD: g MUNICPIC: g wn N
[F-REFORTE FOTOGRAFCO
gy RS E
DESCRIFCION DEL DARID < 12 % DEECRIPCION DEL DARG < 125
DESCRIFCION DEL DARD % 12» DESCRIPCION DEL DA % 1250

“ 3g

FORMATO SONDEN~S
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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA .

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA M &

GOBIERNO DEL ESTADO DE: <<l >> { ) el

TURA FISICA ELLICATIVA << 2 >> << 3> [

CEDULA BASICA DE INFORMACION DE EVALUACION DE DANOS OCASIONADOS POR EL IMPACTO DE |/ )
FENOMENO NATURAL PERTURBADOR DENOMINADO: << 4 >> LOGOS ESTADO

FECHA: << §>>
NOMBRE: << f>> NIVEL EDUCATIVO: <<7>> CCT (s): <<8>>
LOCALIDAD: <<g>> MUNICIPIO: << 10 >> << §>>

5. PLANTA DE CONJUNTO DEL PLANTEL

<< 11 >>

<< 42 o> << 43 »>

FORMATO FOMDEN-5

A

-
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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
ln lFED GOBIERNO DEL ESTADO DE: << >
{NSTITUTO NACIONAL OE LA << 2 ¥
INFRATSTRUE TURA FISICA EDLENTIVA R 0 R . .
CEDULA BASICA DE INFORMACION DE EVALUACION DE DANOS OCASIONADOS POR EL IMPACTO DE FENOMENO NATURAL
PERTURBADOR DENOMINADO: E LOGOS ESTADO
FECHA: << B>
NOMERE: <G> NIVEL EDUCATIVO: << 7> CCT(s): <<8>>
LOCALIDAD: <<9>> MUNICIPIO: << 10>> “<8>>
6.- DAfIOS QUE PRESENTA EL INMUEBLE POR EDIFICIO POR DESASTRE 7.- PROPUESTAS PARA RECONSTRUCCION POR EDIFICIO O AREA
O AREA EXTERIOR EXTERIOR
ESPACIO St NO CLAVE CONCEPTO ONIDAD |_CANTIDAD
<< {4 »» << 42 2> << {3 »> << 14 >> << 45 5> <1 << 17 »>
BEBEDEROS
<< 19 >> << 20 >

FORMATO FONDEN-S-7
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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA
II 'lFED GOBIERNO DEL ESTADO DE: << >
ACONAL OF LA 2w
RULTURA FISICA EDUTATIVA

CEDULA BASICA DE INFORMACION DE EVALUACION DE DANOS OCASIONADOS POR EL IMPACTO DE FENOMENO NATURAL

PERTURBADOR DENOMINADO:
FECHA: << §>>
NOMBRE: el NIVEL EDUCATIVO: << T o> CCT{s): <<8>>
LOCALIDAD: S<@>> MUNICIPIO: << 10 >>
6.- DAfIOS QUE PRESENTA EL INMUEBLE POR EDIFICIO POR DESASTRE 7.- PROPUESTAS PARA RéCONSTRUCCIbN POR EDIFICIO O AREA
O AREA EXTERIOR EXTERIOR

:> SIN DANOS POR EL EVENTO <:
<< 11 >>

<< 12 >> << 43 »>

= FORMATO FONDEN-S-7
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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

" “FED GOBIERNO DEL ESTADO DE: <13 «<3>>
3 - << 2 >

CIDMAL TE LA
CTURA FISICA FOUTATIVA

CEDULA BASICA DE INFORMACION DE EVALUACION DE DANOS OCASIONADOS POR EL IMPACTO DE FENOMENO NATURAL

PERTURBADOR DENOMINADO: LOGOS ESTADO
FECHA: << §>>
NOMERE: << §>> NIVEL EDUCATIVC: i CCT{s): << 8>
LOCALIDAD: << 9 >> MUNICIPIO: << 10 >> il e
8.- DAMIOS QUE PRESENTA EL INMUEBLE POR EDIFICIO POR DESASTRE 9.- PROPUESTAS DE REPOSICION EN EL INMUEBLE POR EDIFICIO DE
EN MOBILIARIO, EQUIPO Y CONTENIDOS MOBILIARIO, EQUIPO Y CONTENIDOS
ESPACIO St NO CLAVE CONCEPTO UNIDAD |CANTIDAD
<< 49 > << 42 >> << 13 »> << 14 »> << 45 > <<iBx> << 47 >>

<< 18 5> << 49 >

FORMATO FONDEN-8-8 pe/

=
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DArsennntlhe |

B
wmill

GOBIERNO DEL ESTADO DE, <1 2>

<< 2 >>

.- NUMEROS GENERADORES POR CONCEPTO

LOGOTIPO DEL INSTUTITUTO LOCAL:

[BAsICA

NOWBRE: SECUNDARIA TECNICA No. 61
LocaLiDap: ROSENDO SALAZAR
MUNICIPIO: CINTALAPA
NIVEL EDUCATIVO: ~ SECUNDARIA
cLavE: O7DSTO0SSL
e
LOCALIZACION
E LAR ancto | ato RESULTADO CROQUIS GENERADOR
cLavi CONCEPTO — s G0 AL PZA L
EDIFICIO "C"
F-DEMO.023[1mm0 ne srvaseas ack sxsrents, e 665 | 1100 10 39515
LIMITIZA Y PEZPARAGION 16 LA SUTERNCE N3A Z0E01ER
prrtirALTACEN WiEvA N B Acazsios
Dm0 ¥ i D 1A R DI NATERS, PR TOTAL 31515
o, eyt
F-ALB.DSS [SMnasts ¥ AMXACIN D SMMEMEAMLIANTY e 2865 11.00 100 31515
FETATIICAD MTCATA S £ AT DE 1 M
reresan AAAb
[N E———— TOTAL 31515
rarmsacion. ok A A
LV AR, AN OF O P Y AR
EDIFICIO "D
F-DESM.DI [Srssonraz v omsyseso oF s ¥ Tocissas ot e 1250 1440 100 28020
b s o s "
ICADR) TR 1A% ALTIREATES EORRARES, e TOTAL 250.80
s ATz
AREA EXTERIOR
T e — 1800 1800
Pt RITOMAREON A CURCEREE  ALTRA
WARAS, (VITEE, ACAREIY) ASTA 21 ALMACTN, .00 21|
AND 08 DA, BTN Y VR PAMIISTA X0 3000
200 2m
TOTAL 1100
- ELAECRO Vo Bo.
ctdiny S
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CEDULA BASICA DE INFORMACION DE EVALUACIONDE DANOS
OCASIONADOS POR EL IMPACTO DE FENOMENO NATURAL PERTURBADOR
DENOMINADO: (FORMATO 1, 2 y 3)

1.- DATOS GENERALES

(1) [Nombre de la Entidad Federativa donde ocurrié el fendmeno natural perturbador.

(2) |Nombre de la instancia ejecutora en la Entidad Federativa.

(3) |Logotipos del Sector Educativo e Instancia Ejecutora en la Entidad Federativa.

(4) [Denominacién del Evento declarado como Desastre Natural que se evalua.
(5) |Fechade visita y evaluacion de los dafios.

(6) |Nombre(s) del plantel o inmueble educativo.

Nivel Educativo del plantel (Prescolar, primaria, secundaria, medio superior,superior).

(7)

(8) [Clave(s) del centro de trabajo (Incluir la clave de los 2 0 mas turnos en su caso).

(9) |Localidad ala que pertenece el plantel o inmueble educativo.
(10) |Municipio al que pertenece la localidad.

(11) [Numero de alumnos inscritos.

(12) |Numero de docentes.

(13) |Numero de personal administrativo, de apoyo y servicio.

Clave de validacion de la Cédula de Dafios Con Dafio o Sin Dafio segln sea elcaso (asignado por el
INIFED)

(15) |Coordenadas georeferenciadas de la ubicacion del plantel evaluado.

(16) |Area total del predio del plantel.

2.- INFRAESTRUCTURA MOBILIARIO,EQUIPO Y / CONTENIDO <
Numero o letra que asigne el evaluador con el que se identifican los edificios existentes, mismos que
(17)  |deberdn coincidir con los referidos en la planta de conjunto.

(14)

Nomenclatura de estructura del edificio de acuerdo a las estructuras tipo INIFED.En caso de no ser asi,
asignarla como Atipica.

(19) |Ndmero de entre—ejes del edificio referido de estructura tipo INIFED.
(20) |Especificar el tipo de material de los muros (Tabique, tabicon, block, adobe,madera, etc.)

(18)

(21)  [Especificar el tipo de material de la cubierta (Concreto armado, multypanel, ldminagalvanizada, etc.)
(22) [Especificar el tipo de acabado en los pisos (Cemento pulido, ceramico, pasta, etc.)

(23) [Especificar si el edificio cuenta con instalacién eléctrica. (Si o No) /
(24) [Especificar si el edificio cuenta con instalacion hidro-sanitaria. (Si o No)

(25) [Especificar si el edificio cuenta con instalacién de aire acondicionado. (Si o No)

(26) [Especificar si el edificio cuenta con instalaciones especiales. (Si 0 No)
(27)

Descripcion breve del dafio detectado por edificio a consecuencia del evento.
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3.-AREAS E INSTALACIONES EXTERIORES A LOS EDIFICIOS, ACCESOS Y ELEMENTOS
DELIMITANTES DEL PLANTEL:

(28) |Descripcién breve del dafio en dreas exteriores a consecuencia del evento.

(29) |dentificar si en el plantel cuenta con los elementos exteriores (Si 0 No).

(30) En caso de que exista el elemento de area exterior, indicar si sufrié dafio por el
evento (Si o No).

(31) Croquis de localizacidn del plantel (Si este se encuentra en zona urbana se
dibujard a nivel de calles y si no es el caso, se dibujara a nivel de comunidades).

(32) Sello, nombre y firma del director del plantel; de alguna autoridad de la localidad o
del sector educativo Estatal.

(33) Nombre y firma del representante técnico que evalud los dafios y elabora la
cédula.

(34) Firma o rubrica del representante técnico que valida la cédula por parte del INIFED
(servidor publico o servicios profesionales).

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA CEDULABASICA DE INFORMACION
DE DANOS POR DESASTRE NATURAL (FORMATO - 4)

1.- DATOS GENERALES

(1) |Nombre del Estado donde ocurrié el Desastre Natural.

(2) |Nombre de lainstancia ejecutora en la Entidad Federativa.
(3) |Logotipos del Sector Educativo e Instancia Ejecutora en la Entidad Federativa.
(4) |Denominacion del Evento de Desastre Natural que se evalua.

(5) [Fecha de visita y evaluacién de los dafios.

(6) [Nombre(s) del plantel o inmueble educativo.
(7) Nivel Educativo del plantel (Preescolar, primaria, secundaria, medio superior,superior).
(8) [Clave(s) del centro de trabajo (Incluir la clave de los 2 0 més turnos en su caso).

(9) |Localidad ala que pertenece el plantel o inmueble educativo.

(10) [Municipio al que pertenece la localidad.

Rotulo de Identificacidn con el nombre del Plantel.

(12) |Describir brevemente cada fotografia con el dafio detectado del edificio o areaexterior.

4. REPORTE FOTOGRAFICO

Evidencia fotografica de los dafios detectados por cada uno de los edificios y areas exteriores a

consecuencia del evento. Anexar las hojas de fotografias necesarias para determinar la totalidad de los
(11} |dafios evaluados. (Insertar como maximo 4 fotografias por hoja). La primer fotografia tendra que ser el

(13) |Firma o rubrica del representante técnico que evalud los dafios y elabora lacédula.

(14)  |Firma o rubrica del representante técnico que valida la cédula por parte del INIFED(servidar publico o
servicios profesionales). (\ i
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA CEDULABASICA DE INFORMACION
DE DANOS POR DESASTRE NATURAL (FORMATO - 5)

1.- DATOS GENERALES
(1) [Nombre del Estado donde ocurrio el Desastre Natural.
(2) |Nombre de la instancia ejecutora en la Entidad Federativa.
(3) |Logotipos del Sector Educativo e Instancia Ejecutora en la Entidad Federativa.
(4) |Denominacién del Evento de Desastre Natural que se evalta.
(5) |Fecha de visita y evaluacion de los dafios.
(6) [Nombre(s) del plantel o inmueble educativo.
(7) |Nivel Educativo del plantel (Preescolar, primaria, secundaria, medio superior,superior).
(8) [Clave(s) del centro de trabajo (Incluir la clave de los 2 0 mas turnos en su caso).
(9) |localidad ala que pertenece el plantel o inmueble educativo.
(10) |Municipio al que pertenece la localidad.
5. PLANTA DE CONJUNTO DEL PLANTEL
Realizar una planta de conjunto del plantel con todos los edificios identificandolos con la nomenclatura
sefialada en el numeral 2 del formato de caratula, sefialando ademas cotas generales, colindancias del
predio, caracteristicas del entorno (identificar e indicar riesgos), vialidades y accesos al plantel, norte; y
(11) todos I?s elementos necesarios segun cada levantamiento en particular. Se puede anexar plano de planta
de conjunto del plantel en escala legible anexando todos los elementos antes citados. Asimismo, se debe
indicar la ubicacion de los dafios evaluados en edificios y dreas exteriores.
(12) Firma o rubrica del representante técnico que evalu6 los dafios y elabora lacédula.
(13) Firma o rdbrica del representante técnico que valida la cédula por parte del INIFED(servidor publico o
servicios profesionales).

Margarita
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA CEDULA BASICA DE INFORMACION
DE DANOS POR DESASTRE NATURAL

(FORMATO -6 Y 7)

1.- DATOS GENERALES

(1)

Nombre del Estado donde ocurrié el Desastre Natural.

(2)

Nombre de la instancia ejecutora en la Entidad Federativa.

(3)

Logotipos del Sector Educativo e Instancia Ejecutora en la Entidad Federativa.

(4)

Denominacion del Evento de Desastre Natural que se evalda.

(5)

Fecha de visita y evaluacién de los dafios.

(6)

Nombre(s) del plantel o inmueble educativo.

(7)

Nivel Educativo del plantel (Preescolar, primaria, secundaria, medio superior,superior).

(8)

Clave(s) del centro de trabajo (Incluir la clave de los 2 0 més turnos en su €aso).

(9)

Localidad a la que pertenece el plantel o inmueble educativo.

(10)

Municipio al que pertenece |a localidad.

6.- DANOS QUE PRESENTA EL INMUEBLE POR EDIFICIO O AREA EXTERIOR.

(11)

Describir los dafios encontrados y evidenciados fotograficamente producto de la

evaluacion por cada edificio y dreas exteriores en apego al orden sefialado en elnumeral 2y 3 del
formato de cardtula.

(12)

Marcar solamente si los dafios en el punto anterior son producto del evento.

(13)

Marcar solamente si los dafios en el punto anterior no son producto del evento.

7.- PROPUESTAS PARA RECONSTRUCCION POR EDIFICIO O AREA EXTERIOR.
Si el dafio es producto del evento, elaborar la propuesta de reparacién o reconstruccién por edificio o
area exterior en apego al orden sefialado en elnumeral 2 y 3 del formato de caratula.

(14)

Clave del concepto a considerar, de acuerdo a catélogo de la Instancia Ejecutoraen la Entidad
Federativa para la reparacion o reconstruccion del inmueble.

(15)

Descripcion y alcance del concepto a considerar, de acuerdo a catdlogo delnstancia Estatal ejecutora
para la reparacién o reconstruccion del inmueble.

(16)

Unidad de medida del concepto a considerar, de acuerdo a catalogo de lalnstancia Estatal ejecutora
para la reparacién o reconstruccion del inmueble.

(17)

Cantidad resultante de la cuantificacién de obra (nimeros generadores).

2@2@ Pagina 70 de 86

afio de

2 Margarita
A (575




Educacion

Secretaria de Educacién Publica

2 INIFED

En caso de que la propuesta de reconstruccion sea reubicacion, se debera escribiren el numeral 6 la
siguiente leyenda:
“SE PROPONE LA REUBICACION DEL PLANTEL POR ENCONTRARSE EN ZONA DE ALTO RIESGO, Y EXPONE
LA INTEGRIDAD FiSICA DE LA POBLACION USUARIA”*
Se deberd sustentar con evidencia fotografica de la cédula (numeral 4), croquis dela localizacion donde
(18) se sefiale el riesgo y se adjunta la recomendaciéon de la
Instancia de Proteccién Civil de la Entidad.
Esta propuesta deberd fundamentarse con base a lo siguiente:
® Articulo 84 de la Ley General de Proteccidn Civil.
e NMX-R-003-SCFI-2011.
® En caso de requerir recursos del Ramo 23, deberan apegarseal Acuerdo por el que se
actualizan los Lineamientos Generales para la Prevencién y Atencion de Contingencias de
Fenémenos Naturales en los que Participa el Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica
Educativa.
Nota: los sustentos legales anteriores deberan ser los vigentes a la fecha de laevaluacion realizada
(19) Firma o rubrica del representante técnico que evalud los dafios y elabora la
cédula.
(20) Firma o rubrica del representante técnico que valida la cédula por parte del INIFED
(servidor publico o servicios profesionales).

conceptos y propuesta de rehabilitacion de la misma, derivado a que el plantel sera reubicado y
la infraestructura afectada serd demolida; por lo que solo se especificard de manera concreta la
afectacion o el riesgo encontrado que motive a la reubicacién, y se procederd a proponer el
catdlogo de conceptos y presupuesto de la infraestructura a reubicar; asimismo se deberédn
considerar las instalaciones complementarias que garanticen la seguridad, habitabilidad y
funcionalidad de los planteles dafiados por el evento y que por premura y/o falta de tiempo,
aunado a que por las condiciones de dificil acceso a las comunidades donde se localiza la INFE
educativa afectada, no sea posible describir puntualmente los dafios en la Cédula Bésica de
Informacion.

* Paraelcasode aquellos planteles educativos que por situaciones de riesgo en su entorno, se omitira
desglosar los dafios en la infraestructura, asi como la elaboracion de generadores, catalogo de

Es importante sefialar, que corresponde a las entidades federativas o la autoridad municipal la / /
eleccion, designacion y disposicion de los terrenos; por lo que los recursos adicionales que se
generen para la reubicacion correrdn a cargo de las mismas autoridades, asi también el ejecutor de
estos trabajos, deberd considerar en su proyecto ejecutivo todos aquellos detalles del terreno tales
como la mecénica de suelos, trabajos de mejoras en el terreno, asi como trabajos de proteccién al
plantel (muros de contencidn). W;p?'/
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA CEDULA BASICA DE INFORMACION
DE DANOS POR DESASTRE NATURAL

(FORMATO -8 Y 9)

1.- DATOS GENERALES

(1)

Nombre del Estado donde ocurrid el Desastre Natural.

(2)

Nombre de la instancia ejecutora en la Entidad Federativa.

(3)

Logotipos del Sector Educativo e Instancia Ejecutora en la Entidad Federativa.

(4)

Denominacion del Evento de Desastre Natural que se evalta.

(5)

Fecha de visita y evaluacién de los dafios.

(6)

Nombre(s) del plantel o inmueble educativo.

(7)

Nivel Educativo del plantel (Preescolar, primaria, secundaria, medio superior,superior).

(8)

Clave(s) del centro de trabajo (Incluir la clave de los 2 0 mds turnos en su caso).

(9)

Localidad a la que pertenece el plantel o inmueble educativo.

(10)

Municipio al que pertenece la localidad.

8.- DANOS QUE PRESENTA EL INMUEBLE POR EDIFICIO EN MOBILIARIO, EQUIPOY CONTENIDOS.

(11)

Describir los dafios encontrados en mobiliario, equipo y contenidos y evidenciadosfotograficamente
producto de la evaluacién por cada edificio en apego al orden
sefialado en el numeral 2 del formato de cardtula.

(12)

Marcar solamente si los dafios en el punto anterior son producto del evento.

(13)

Marcar solamente si los dafios en el punto anterior no son producto del evento.

9.- PROPUESTAS DE REPOSICION EN EL INMUEBLE POR EDIFICIO DE MOBILIARIO, EQUIPO Y
CONTENIDOS.

Si el dafio es producto del evento, elaborar la propuesta de reposicion por edificioen apego al orden
sefialado en el numeral 2 del formato de carétula.

(14)

Clave del inventario proporcionado por el plantel afectado y avalado por la Secretaria de Educacion en
el Estado, o en su caso clave de la guia mecanica de mobiliario y equipo de los espacios educativos
afectados avalados por la Instancia Estatal ejecutora para la reposicion de mobiliario, equipo y
contenidos.

(15)

Descripcion del articulo afectado en base a la clave proporcionada (inventario oguia mecanica), para
la reposicion de mobiliario, equipo y contenidos.

(16)

Numero de piezas del mobiliario y equipo afectado en base a la clave proporcionada (inventario o guia
mecanica), para la reposicidon de mobiliario, equipo y contenidos.

(17)

Cantidad total de piezas dafiadas por el evento, por elemento descrito eninventario o guia mecanica.

(18)

Firma o rubrica del representante técnico que evalud los dafios y elabora lacédula.

(19)

Firma o rubrica del representante técnico que valida la cédula por parte del INIFED(servidor publico o
servicios profesionales). \
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA CEDULA BASICA DE INFORMACION DE

DANOS POR DESASTRE NATURAL (FORMATO - 6 Y 7 FORMATO SIN DANOS POR EL
EVENTO)

1.- DATOS GENERALES

(1) |Nombre del Estado donde ocurrié el Desastre Natural.

(2) |Nombre de la instancia ejecutora en la Entidad Federativa.

(3) |Logotipos del Sector Educativo e Instancia Ejecutora en la Entidad Federativa.
(4) |Denominacion del Evento de Desastre Natural que se evalUa.
(5) [Fechade visita y evaluacién de los dafios.

(6) |Nombre(s) del plantel o inmueble educativo.

(7)

Nivel Educativo del plantel (Preescolar, primaria, secundaria, medio superior,superior).

(8) |[Clave(s) del centro de trabajo (Incluir la clave de los 2 0 mas turnos en su caso).
(9) |Localidad ala que pertenece el plantel o inmueble educativo.
(10) |Municipio al que pertenece la localidad.

6.- DANOS QUE PRESENTA EL INMUEBLE POR EDIFICIO O AREA EXTERIOR.

7.- PROPUESTAS PARA RECONSTRUCCION POR EDIFICIO O AREA EXTERIOR.
(SIN DANOS)

Con base a la evidencia fotogréfica producto de la evaluacion por cada edificio y dreas exteriores en
apego al orden sefialado en el numeral 2 y 3 del formato de cardtula, se determind que el plantel no

(11)  lsufrié dafios como consecuencia del evento, por lo que se deberé utilizar esta leyenda “SIN DANOS POR
EL EVENTO”, sin tener que presentar algin dato adicional. /
(12) Firma o rubrica del representante técnico que evalud los dafios y elabora lacédula.

(13) Firma o rubrica del representante técnico que valida la cédula por parte del INIFED(servidor publico o
servicios profesionales).

Nota : El llenado de este formato solo se realizara si el plantel o inmueble educativo no presenta

dafio alguno en su infraestructura N
\
y
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ESTR

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA CEDULA BASICA DE INFORMACION DE
DANOS POR DESASTRE NATURAL

(FORMATO- 10 FORMATO DE NUMEROS GENERADORES)

Nombre del Estado donde ocurrié el Desastre Natural.

(2)

Nombre de la instancia ejecutora en la Entidad Federativa.

(3)

Se deberd integrar nimero generador de la cantidad solicitada en la propuesta de reconstruccién por
cada concepto descrito debiendo anexar croquis de referencia con medidas para determinar dicha
cantidad. Este formato de la cédula contiene los requerimientos minimos para generar la cantidad, el

cual es enunciativo mas no limitativo, por lo que se podrd utilizar otro formato segin la necesidad del
generador.

(4)

Firma o rubrica del representante técnico que evalud los dafios y elabora elgenerador.

(5)

Rubrica de visto bueno del representante técnico que valida la cédula por parte delINIFED (servidor
publico o servicios profesionales).

DOCUMENTO RESULTANTE FINAL (PRESUPUESTO)

Como resultado de la evaluacion y cuantificacion de dafios en la INFE, ocasionados por desastres
naturales, mediante la “Cédula Bésica de Informacién de Evaluacion de Dafios por Desastre Natural”, y
de la cual se determina si la INFE de cada plantel educativo sufrié dafios producto del fenémeno natural
perturbador; la Instancia Ejecutora de la Entidad Federativa deberd elaborar el Presupuesto de Obra
correspondiente acosto directo, conforme a los conceptos de la propuesta de reconstruccién validada
por el INIFED; con objeto de determinar el importe total requerido por cada obra y accién de
reconstruccion, el cudl serd la base que permita gestionar los recursos para su atencién inmediata.
Conforme a lo dispuestoal “Articulo 58 fraccion Il del Reglamento de la Ley General de la INFE.

,W
EHON
\
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ANEXO 4

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A
PROGRAMAS DE INFE
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< - INFRAESTRUCTURA
Secretaria de Educacion Pablica EDUCATIVA

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Anotar el nimero de Folio del Proyecto (Sistema de Recursos Federales Transferidos)

Anotar la Clave de Centro de Trabajo asignada al plantel en donde se ejecutan los trabajos.
Anotar el nivel educativo / modalidad al que corresponde (ejemplo: Jardin de Nifios Urbano,
CECYTE, COBACH, entre otros)

Es importante sefialar que, de acuerdo al origen del recurso, éste se encuentra etiquetado para
atender determinados niveles educativos, por lo que, de acuerdo a la normatividad vigente, no
se deben incluir proyectos diferentes a los que correspondan

Anotar el nombre del plantel en donde se ejecutan los trabajos

Anotar la localidad en donde se ubica el plantel en donde se ejecutan los trabajos

Anotar el municipio en donde se ubica el plantel en donde se ejecutan los trabajos

Anotar la matricula escolar vigente, desglosada por Hombres y Mujeres.

Anotar la descripcion de los trabajos por ejecutar; asi como, la meta por alcanzar, en donde
“0” (obra) serd siempre 1; A = aula; L = laboratorio; T = taller; A = anexo; la suma de Aula +
Laboratorio + Taller + Anexo = Espacios Educativos

8a Anotar la inversidn autorizada (incluyendo, en su caso aportacion federal, estatal, municipal

s W N e

y/o privada); se refiere al importe autorizado para los rubros de construccién, rehabilitacion,
mobiliario y/o equipo de cada plantel
8b Anotar la inversion contratada (incluyendo, en su caso aportacién federal, estatal, municipal
y/o privada); se refiere al monto de lo(s) contrato(s), para los rubros de construccion, rehabilitacion,
mobiliario y/o equipo de cada plantel
8c Anotar la inversion ejercida; se refiere al importe ejercido a la fecha de corte del reporte, para
los rubros de construccidn, rehabilitacion, mobiliario y/o equipo de cada plantel .
6. Anotar el (los) nimero(s) de contrato(s) de la obra .
7. Anotar el (los) nombre(s) de (los) contratista(s)
8. Anotar la fecha programada y real de inicio de la obra. Modificar de acuerdo a las prérrogas
autorizadas
9. Anotar la fecha programada y real de terminacion de la obra
10. Anotar el porcentaje de avance fisico de la obra, a la fecha de corte que se informa
11. Anotar el porcentaje de avance financiero de la obra, a la fecha de corte que se informa
12. En este espacio se anotaran los comentarios, aclaraciones y/o justificaciones que se
consideren pertinentes, con el objeto de proporcionar informacién més amplia, clara, precisa y
confiable \

13. Anotar la suma por rubros correspondientes /

—

14. En el cuadro resumen se anotaran las sumas por proyectos educativos, de los rubros: Obra, \
Aula, Laboratorio y Anexo; asi como, Inversién Autorizada, Contratada y Ejercida, estatus de ﬁ )
las obras (obras en proceso administrativo previo a su inicio, obras en ejecucién y obras
terminadas) y avance fisico y financiero del Programa )

15. Anotar la suma por rubros correspondientes, asi como el avance fisico y financiero de{iwa,y ‘

\
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Programa
16. Cuando hubiere solicitudes expresas de las autoridades del sector de informacién que no se
encuentre prevista en el formato de referencia, el INIFED lo transmitira a las instancias
estatales ejecutoras para su atencion.
Notas:
En caso de requerir el formato editable, asi como el instructivo correspondiente, estos se pueden
consultar en la siguiente liga: https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica
En caso de plantear dudas respecto de esta Guia Operativa, favor de solicitarlo a través de correo
electrénico a través de la siguiente direccidn: sequimiento@inifed.qob.mx.
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ANEXO 5

REQUISITOS PARA LA EVALUACION PARA LA
CERTIFICACION DE LA CALIDAD DE LA INFE
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INIFED

INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

No. Requisitos Observaciones
’ Formato de justificacidn técnica de la(s) | Formato RVOESD-03
modalidad(es) que solicita. (Solo escuelas incorporadas DGET)
5 Formato de descripcion de | Formato RVOES0-06
instalaciones. (Solo escuelas incorporadas DGETI)
Justificacion técnica en la que se
sefialaralapoblacidn estudiantil maxima
3 |que podré ser atendida en el plantel en | Formato RVOESO-07
condiciones higiénicas, seguras vy |(Solo escuelasincorporadas DGETI)
pedagdgicas por modalidad que
solicita.
Documento protocolizado que acredite | Copia certificada de escritura, contrato de
la edad del inmueble / manifestando el | arrendamiento, contrato de comodato o contrato de
4 |Uso exclusivo paraescuela. Yen su caso, | usufructo, incluyendo derechos de viay expropiacion
de otros inmuebles fuera del plantel en | de inmuebles o en su caso los derechos otorgados
la que se realicen actividades|por quien pueda disponer legalmente de los mismos,
curriculares y/o no curriculares. que acredite la propiedad o posesidén del inmueble.
Croquisde ubicacién del plantel y en su
5 |caso, de los espacios fuera del plantel | Especificando la superficie del terreno y sus
donde se realicen actividades | colindancias.
curriculares y no curriculares.
6 | Poder notarial. Documento donde se designa al apoderado legal o
representante legal.
La constancia deberd contener como minimo la
siguiente informacion:
o Correspondenciaaeducacion y el nivel educativo
) = losdatosgeneralesdel plantel
7 Congtanma de uso de suelo del o los »  Fechade expedicion y vigencia
predios. = Nombrey cargo de la Autoridad que lo expide
Nota: En caso de contar con espectaculares debera
presentar permiso vigente de la autoridad que
corresponda.
- Solo si se requiere la especialidad / carrera solicitada
8 | Opinion favorable del Sector Salud. (Solo las carreras que lo requieran)
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Opinion favorable del Sector Turismo.

Solo si se requiere la especialidad / carrera solicitada.
(Solo las carreras que lo requieran).

Plano arquitecténico actualizado con
cortes, fachadas y memoria descriptiva
arquitectonica con firma de la o el DRO
o lao el Perito.

La firma de la o el DRO o la o el Perito debe incluir
nombre y registro actualizado.

1

Plano de canceleria actualizado con
firmade lao el DRO o la o el Perito.

La firma de la o el DRO o la o el Perito debe incluir
nombre y registro actualizado.

Pano estructural actualizado y memoria
descriptivacon firmadelao elDRO o la
o el Perito

La firma de la o el DRO o la o el Perito debe incluir
nombre y registro actualizado.

Pano instalacion eléctrica actualizado
con diagrama unifilar, cuadro(s) de
carga(s) y memoria descriptiva con
firmade lao el DRO o la o el Perito.

La firma de la o el DRO o la o el Perito debe incluir
nombre y registro actualizado.

Dictamen de Verificacion de
Instalaciones Béctricas realizado por
una Unidad de Verificacién en
Instalaciones Béctricas (UVIE) aprobado
por la Secretaria de Energia.
https://www.gob.mx/cms/ uploads/ att
achment/file/ 909330/ directorio_uvies

1 _de_abril_de_2024 .pdf

H Dictamen debe contener como minimo la siguiente
informacién:

= losdatosgenerales del inmueble educativo
=  Nombre, firma y numero de registro ante la
Secretaria de Energia

Pano instalacion hidraulica actualizado,
isométrico, memoria descriptiva con
firma de lao el DRO o la o el Perito y
dictamen de calidad del agua.

https://www.gob.mx/conagua/docum
entos/directorio-de-laboratorio

Incluir dictamen de calidad del agua (dictamen
sanitario de efectividad bacteriolégica), por COFEPRIS
y/ o informe de pruebas de eficacia bacteriolégica por
un laboratorio acreditado o tercero autorizado por
COFEPRIS, para los bebederos y/o comedor. La firma
de la o el DRO o la o el Perito debe incluir nombre y
registro actualizado.

Pano instalacién sanitaria actualizado,
isométrico y memoria descriptiva con
firmade lao el DRO o la o el Perito.

La firma de la o el DRO o la o el Perito debe incluir
nombre y registro actualizado.

Pano instalaciones especiales
actualizado y memoria descriptiva con
firmade lao el DRO o lao el Perito.

La firma de la o el DRO o la o el Perito debe incluir

£\ La Mujer
JA& Indigena

nombre y registro actualizado. \
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Pano de cableado estructurado
B actualizado (sefial, entre otras) y|La firma de lao el DRO o la o el Perito debe incluir
memoria descriptiva con firmade lao el | nombre y registro actualizado.
DRO o la o el Perito.
o | instalacion de gas actualizado, | o e 14 6 ¢l DRO o la o el Perito debe incluir
isomeétrico y memoria descriptiva con . :
firma de la o el DRO o la o el Perito. nombre y registro actualizado.
Copia de la Cédula Profesional y del
20 registro de la o el DRO o la o el Perito
Responsable de Obra vigente que
avalen los planos actualizados.
B dictamen debera contener como minimo la
siguiente informacién:
= Hnombre del plantel escolar.
Dictamen de la Unidad de Verificacién |* H domicilio donde se localiza la instalacién de
de Gas acreditada por la Entidad aprovechamiento.
Mexicana de Acreditacién (BVMIA, CRE). | Para Gas LP:
httpsy//www gob mx/ cms/ uploads/ att = :I;sycéc):.mcamon de la clase de instalacion (A, A1
21 | achment/file/356363/2018_08_03 Uni |a |5 cantidad de recipientes y la capacidad de
dades de_verificacion.pdf almacenamiento de Gas LP. de cada uno de ellos,
incluyendo tipo, marcay modelo.
https//www dirind.com/dim/ gas- = la marca, fecha de fabricacion, capacidad de
instalaciones-verificacion1html almacenamiento y numero de serie de los
recipientes no portatiles.
Para Gas Natural:
= Dictamen y/o informe con acta circunstanciada de
la verificacion.
w
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El dictamen debera contener como minimo la siguiente
informacion:
1. Debera precisar que el inmueble cumple con las

normas de construccion aplicables al lugar donde se
encuentra ubicado.

2. Datos generales del plantel educativo.

3. Laedad de las construcciones que se analizan.

4. La zona sismica en la que se ubica el inmueble y tipo
de suelo.

5. Revision estructural que incluye el suelo, la
cimentacion y la estructura, tomando en cuenta su
emplazamiento y entorno.

. .. . 6. El andlisis conceptual y numérico (modelo
chtamen técnico de esta.bllldad ¥ de matematico) de la(s) estructura(s), con base en su
seguridad estru.ctural expedido por la o el estado fisico, para fundamentar el diagndstico

2 DRO, la o'el Peritoola o el Cgrresponsable estructural.
SH Sggurldad ESWUSHUFE (s] (GBI SO 7. Llas conclusiones y en su caso recomendaciones,
estudios carpletos, ahekal 6 dictaminando la seguridad estructural de las
documentos) construcciones del inmueble educativo.

8. Vigencia del dictamen.

9. Nombre, firma y registro de la o el DRO, la o el Perito
o la o el Corresponsable en Seguridad Estructural.

Notas:

e En caso de contar con espectacular el dictamen debe
considerar las cargas y fuerzas de viento de este.

e En caso de contar con alberca, piscina y/o
chapoteadero, presentar el Visto Bueno de Seguridad
y operacién de las instalaciones, firmado por la o el
DRO y/o la o el Corresponsable en Instalaciones.

e La informacidn solicitada es enunciativa mas no
limitativa.

Copia de la cédula profesional y del registro

de la o el DRO, la o el Perito o la o el|La o el DRO, la o el Perito o la o el Corresponsable en

Corresponsable en Seguridad Estructural | Seguridad Estructural que firme el dictamen técnico de

que expida el dictamen técnico de |estabilidad y de seguridad estructural, debera de tener su
23 estabilidad y de seguridad estructural. Y en | registro en la entidad donde se ubique el plantel o podra

su caso, de la o el DRO o la o el
Corresponsable en Instalaciones para el
Visto Bueno de Seguridad y Operacion de
las Instalaciones para alberca, piscina y/o
chapoteadero.

firmar si cuenta con su registro en otra entidad si lo precisa
el reglamento de construccidon donde se ubica el plantel
(anexar copia del reglamento de construccién donde se
hace la precisién).

| R
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Debera contener como minimo: Los datos generales
Constancia de Proteccion Civil (Oficio | 4! MMUeble, la autoridad que lo expide, el periodo
24 d S de vigencia, y la mencién que el inmueble se autoriza
e proteccidn civil). - - .
para ser destinado a la prestacién del servicio
educativo.
o5 Plan de emergencia escolar (Programa | Debe corresponder al afio de la Constancia de
Interno de Proteccidn Civil). Proteccion Civil que se presenta.
26 Inventario de mobiliario, equipamiento : . .
R ; Inventario de mobiliario y equipo por local.
de aulas, talleres, oficinas y laboratorios.
Debera contener como minimo con la siguiente
informacion:
= Programa de mantenimiento actualizado.
= Bitacoras de trabajo, reportes y en su caso
evidencias fotograficas de los mantenimientos
realizados.
= Definidas y programadas las actividades de
27 Programa de mantenimiento del plantel mantenimiento.
general y de instalaciones. = Incluir copiade la ficha técnica de los equipos de
potabilizacién de los bebederos
Nota:
= En caso de contar con alberca, piscina y/o
chapoteadero, debera integrar un programa de
mantenimiento preventivo y  correctivo
especificando las instalaciones eléctricas, de gas,
hidrosanitarias; calderas y celdas solares.
Copia de la identificacién oficial con
28 fotografia vigente en el caso de &
personas fisicas; para personas morales
anexar copia del acta constitutiva.

Notas Generales:

= Esta informacidn es requisito solo para los planteles que requieren su certificacién. ‘

= Los formatos RVOESO 3, 6 y 7 son obligatorios para los planteles que se van a incorporar o
incorporados ante DGETI.

/
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La documentacidn se envia completa en PDF y los planos en Autocad (DWG) en una carpeta por
cada punto indicando a cual corresponde, a los siguientes correos: rgrequis@inifed.gob.mx,

rigonzalez@inifed.gob.mx, la cual se revisa y en caso de observar faltantes o inconsistencias se las

enviara a través del documento de Revision del Cumplimiento de los Requisitos de Evaluacién, para
realizar las acciones de mejora y enviarlas en un plazo no mayor a 60 dias habiles

Una vez que cumpla con los requisitos enviados de manera electrénica debera enviar la carpeta
fisica por servicio de mensajeria o entregarla el Representante Legal previa cita, en la Subgerencia
de Diagnéstico y Certificacion del INIFED, ubicado en la calle de Vito Alessio Robles 380, colonia
Florida, Alcaldia Alvaro Obregén, Ciudad de México, C.P. 01030.

Solo se recibira la carpeta fisica si ésta viene completa y en el orden solicitado

En caso de que el plantel envie a un gestor a la revision de esta informacion, este deberd presentar
un documento que lo acredite como tal.

Los planos deberan presentarse en medida de 90 x 60 cm, doblados a tamaiio carta como parte de
la carpeta técnica.

Los planos y memorias descriptivas deberan presentarse firmados por la o el DRO o la o el Perito,
adjuntado copia de la cédula profesional y el registro vigente.

El dictamen técnico de estabilidad y de seguridad estructural sera firmado por lao el DRO o la 0 el
Perito y debe entregar la cédula profesional y el registro vigente.

La(s) carpeta(s) en la(s) que se haga la entrega de la documentacién, debera(n) ser blanca(s), tamafio
carta e incluir nombre de escuela en la portada y lomo de la misma.

El dia de la visita de verificacién en sitio de la INFE, deberd entregar planos impresos en tamafio
doble cartay en un CD los planos en formato DWG.
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Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica Educativa

Roberto Huerta Garcia

2 fcabiedes

Francisco Javier Cabiedes Uranga
Titular de la Direccién General INIFED

inifed.gob.mx

Titular de la Direccién de Administracion INIFED

(@)
rhuerta@inifed.gob.mx

Rodrigo Guerrero Requis
Titular de la Direccién de Infraestructura INIFED

9 L
rguerrero@inifed.gob.mx
-2

Martin Tadeo Huerta Hernandez

Titular de la Gerencia de Normatividad e Investigacién
INIFED

(©)
mhuerta@inifed.gob.mx
Juan Miguel Cachu Gémez

Rafael Estrada Cano
Titular de la Coordinacién Técnica INIFED

(@)
restrada@inifed.gob.mx

Gerencia de Proyectos INIFED

£ @inifed.gob.mx

Titular de la Subgerencia de Supervision de Obra INIFED

()
jcachu@inifed.gob.mx

José Gil Hernandez Pefialoza
Titular de la Gerencia del Sistema Nacional de
Informacién INIFED

@]
jhernandez@inifed.gob.mx

David Ricardo Olvera Vazquez
Titular de la Gerencia de Relaciones Interinstitucionales
INIFED

(@)
dolvera@inifed.gob.mx

José Manuel Cabrera Dominguez
Encargado de la Gerencia de Finanzas INIFED

(©)
jcabrera@inifed.gob.mx

Maricela Gomez Rabago
Titular de la Gerencia de Planeacion
y Programacion INIFED

mgomez@inifed.gob.mx

Zaira Noemi lturbe Quirarte
Titular de la Gerencia de Coord. Proy. Infraestructura
Educativa Reg. Occidente INIFED

arq.zaira.iturbe@inifed.gob.mx

Patricio Alejandro Rojas Colin
Titular de la Gerencia de Coord. Proy. Infraestructura
Educativa Reg. Sureste INIFED

<N rocap65 @yahoo.com.mx
Javier Alvarez Cruz

Fulgencio Emigdio Mendez
Titular de la Gerencia de Coord. Proy. Infraestructura
Educativa Reg. Centro INIFED

@)
ingemigdiomendez@gmail.com.

Titular de la Subgerencia de Atencion de Dafios y
Verificacién de Obras INIFED

()
jalva rez@inifed.gob.mx

Juan Carlos Hernandez Chaires
Titular de la Subgerencia de Diagndstico
y Certificacién INIFED

@jchernandez@inifed.gpb.mx

Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica Educativa
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